
Doelstelling | Ontwikkeling prototype CoronaTester

Ontwikkelen van prototype voor nieuwe applicatie die burgers ondersteuning biedt tijdens het gehele testproces

Klachten

CoronaMelder

notificatie

BCO

(en aangesloten kan worden op het huidige IT landschap).

titi fia

Doelstelling werkgroep:
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Test oproep vanuit

Overheid

Bewijs negatieve test
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{ Inplannen vervolgtest | i
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CoronaTester-inrichting

Werkgroep

Digitale Ondersteuning
Testketen vanuit

burgerperspectief

Kernteam CoronaTester

e

Toonbaar negatief resultaat

Thuistesten

Doelstelling

Technische ontwikkeling CoronaTester, inclusief

products, user/UX, Tech, Risk, Security

Doelstelling &

scope

App(s) development all disciplines 0.a.:

Products, User/UX, Tech, Risk (Security, Legal)

Doelstelling &

scope

Brede context App-development o.a.: Beleid, Stakeholders

(intem & extern), relevante randvoorwaardelijke ontwikkelingen
als Thuistesten, Partnerships/suppliers (KIVI-leads)

Werkgroep:
*

Bepaling MVP/ backlog prioritering
*  Juridisch, ethisch, privacy aspecten etc.

* Communicatie

* Stakeholder management
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Programma inrichting CoronaTester

Regiegroep

Verantwoordelijk voor optimalisatie en toekomstbestendig maken van digitale ondersteuning van de gehele test- en traceerketen. Hieronder valt

de werkgroep Digitale Ondersteuning Testketen vanuit burgerperspectief.

Meeting: Elke dinsdag o.l.v.IEEE

Werkgroep

Verantwoordelijk voor ontwikkeling van innovatieve digitale ondersteuning testketen. Behandeld bredere context rondom de

Werkgroep daadwerkelijke ontwikkeling van de CoronaTester applicatie:

Digitale Ondersteuning Testketen vanuit burgerperspectief + Beleid & parlementaire verantwoording
+ Communicatie, community en stakeholder management
+ Ontwikkelingen rondom thuistesten en internationalisering

Meetings: Elke maandag en woensdag

orm EE EE
Ontwikkeling app 3 / CoronaTester

Kernteam

Ontwikkeling van de CoronaTester applicatie vindt plaats vanuit het kernteam. Hierin worden ontwerpkeuzes en ... samen gebracht. Rekening
Kernteam houdend met products, user/UX, tech, risk en security.

CoronaTester

Meetings: 5.1.2e

Contactpersoon: We Within: a

Ontwikkelteams

Toregang
De ontwikkeling van de verschillende functionaliteiten gebeurd vanuit drie losse ontwikkelteams, onder leiding van het kernteam.

Toonbaar + Toegang Testen — Product Owner: 5.12e

estén
negatief resultaat + Toonbaar negatief resultaat

*  Thuistesten

Meetings: T.b.d.

Contactpersoon: Zie bovenstaande Product Owners per desbetreffend team ofvia (Scrummaster)



Organisatiestructuur uitvoeringsplan | informatievoorziening werkgroepen
faciliteert heldere besluitvorming LCT en uitzetten van opdrachten naar uitvoering

| Minister VWS

| Beleidsdirectie VWS |
Voorzitter LCT

heeft mandaat VWS™

> LCT

|
met VWS, RIVM, DT, GGDGHOR,

DPG, EZK, LCH, IGJ

Legenda

Escalatie optie

Mandaat

besluiten

Werkgroep /

uitvoeringsgroep

Stuurgroep sneltesten & innovatie

met OMT, VWS, GGD, RIVM, LcDK, EzK (IEE)

Alle sporen

Informatie en prognose Communicatie

+
[sia EEE

Innovatie en ontwikkeling

——.
Spoor 1

Spoor
2

Spoor5Lg |

Werkgroep Werkgroep : _n -
Antigeentest aor |

testen

puss
Ye

5.1.2¢ ) Inkoop en distributie —
=

(512| [512J}
Dienst Testen

5.

Watkgioep Werkgroep
EET. Regiegroep Digitale Ondersteuning Testen &

8.12

STRIP Innovatief
Traceren

on [51.26|)

MERE Werkgroep DOT vanuit burgerperspectief
( 5.1.2¢ )

NB. Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter

*Voorzitter LCT heeft beslissingsbevoegdheid over inrichting testlandschap, gehoord hebbende alle partijen in LCT. De voorzitter heeft mandaat vanuit VWS, en haalt mandaat bij, EZK en V&J
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5.1.2e

Factsheet | Digitale ondersteuning testen vanuit burgerperspectief

Doelstelling
Ontwikkelen van prototype voor nieuwe applicatie die burgers ondersteuning biedt tijdens het gehele testproces

(en aangesloten kan worden op het huidige IT landschap).

Proces

Werkgroep bestaat uit onderstaande leden, inclusief desbetreffende expertisegebieden waarvoor ze als linking pin fungeren

Expertise wordt middels werkgroep leden en/of gasten ingebracht in komende werkgroepen
Vera vertegenwoordigt, als voorzitter, de werkgroep in de stuurgroep Digitale Ondersteuning Testketen (DOT)
Chantal zorgt daarnaast voor het faciliteren van de werkgroepen, vastleggen acties / besluiten en opstellen stukken voor

stuurgroep DOT

Regie op communicatie: communicatie naar buiten tot minimum beperken; 1-op-1 stakeholders aanhaken wel mogelijk
Ontwikkelteams worden belegd bij de DI (vergelijkbaar met de wijze waarop CoronaMelder en App 2 worden gerealiseerd)

5.1.2e

5.1.2e

VWS Innovatie

51.2e

B= im L312]

= Internationalisering
+ Juridisch

- Logistiek

VWS IT « Antigeen + VWS Testen en

Autoriteit Persoonsgegevens
+ Spoor 3 Thuis testen Traceren

GGD IT - Modelleren (MIEN)
eHealth Network

+ Uitrol en implementatie

spoor 1 en 2
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Teamleden

Betrokken

Doelstelling

Inrichting werkgroep

partijen E

Ontwikkelen conceptueel

design, flow en .. voor

CoronaTesterApp

2. CoronaTester

Bouwen van de

CoronaTester applicatie

op verschillende

platformen
+ integratie modules?

Stuurgroep

Digitale Ondersteuning Testketen

Werkgroep Digitale Ondersteuning Testketen vanuit burgerperspectief

3. Triage- en

planningsmodule

GGD, RIVM?, VWS,

Ontwerpen en bouwen

van triage- en

planningsmodule

(inclusief

aansluitvoorwaarden)

Integraal

4. Terugkoppel- en

uitslagmodule

(koppelviak CoronIT)

CoronlT, GGD, Labs

Bouwen en integreren
van uitslag- en

terugkoppel-module

(CoronIT)

Integraal

5. Corona-paspoort

Verkennen,

ontwerpen (en

bouwen) van Corona-

paspoort

functionaliteit

5.1.2e

Spoor3 thuistesten, ...

Verkennen, ontwerpen

(en bouwen) van

Thuistestfunctionaliteit

Integraal ofalleen voor

app?

Werkgroep:
+ Bepaling MVP/backlog prioritering
+ Juridisch, ethisch, privacy aspecten

etc.

+ Communicatie

+ Stakeholder management

i

5.1.2e

Buiten scope?

Optimalisaties + integraties nieuwe modules

in CoronaTest.nl / call center

Onderliggende gemeenschappelijke of gedeelde data-

infrastructuur

Testafname door medewerkers op testlocaties

Terugkoppelmodule, van labs naar CoronIT

(uitslagmodule wel, van CoronlT naar app)

Koppeling App 2 en CoronaMelder

Koppeling gegevens EPD/PGO?
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Aanbevelingen / input tot dusver

+ Design: Hergebruik design standaarden CoronaMelder/ App 2 (voor snelheid bij ontwikkeling)
« Design: UX writer vanaf begin aanhaken, zeer waardevolle bijdrage
+ Designjhaakt graag aan voor design reviews (beperkte tijd beschikbaar)

+ App: Wees super strikt in bepaling MVP wegens Korte tijdslijnen
+ App: Start met NL als basistaal van app. Wanneer teksten volledig zijn pas vertalen

« App: Begin met de saaie dingen, dus eerst functionaliteiten CoronaTest.nl nabouwen en parallel daaraan nieuw sporen opstarten / technisch gezien zijn deze sporen goed los te

koppelen

Thuistesten:

« Overleg met farmaceuten, codes/tag op testen is mogelijk
« Authenticiteit vaststellen test mogelijk (cypheme.com)
+ ? Wat doe je wanneer een foto niet echt is?

Bewijs negatieve test:

« Alleen negatieve test tonen in app (voor N dagen na uitslag), geen positieve test (Gemakkelijker, non-traceable)

+ Communicatie: Op tijd proactief communiceren omtrent nieuwe applicatie

J

. anhaken rondom juridische zaken (i.c.m. landsadvocaat)
+ Landsadvocaat in te schakelen via 5.1.2e
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Conesgt i

Design principes CoronaTester app

De app geeft burgers zo snel en dichtbij mogelijk toegang geven tot de meest geschikte en beschikbare test

Middels de invoering van triage en het totale overzicht aan testaanbieders (spoort 1

De app geeft burgers hebben zo snel mogelijk inzicht in hun testresultaten

De app beschikt over een aantoonbaar geldig bewijs van de laatste testuitslag om bij een negatieve test actief deel te kunnen nemen aan de samenleving binnen en

buiten de grens

Customer journey en communicatie is zo gemakkelijk en snel mogelijk om test-drempel te verlagen / gedrag positief te beinvioeden

Allerhoogste beveiliging standaarden dienen te worden ingezet om bijzondere persoonsgegevens te beschermen, waar mogelijk wordt het principe “privacy by

design” toegepast

Alle test aanbieders die zich houden aan voorgeschreven en wettelijke eisen, moeten integreerbaar zijn middels infrastructuur

De CoronaTester app is ontworpen voor een breed publieck met een grote vari€teit in demografische achtergronden en beperkingen (inclusiviteit)
Om tot een hoge adoptie te komen, ontwerpen we een app die voor een zo'n groot mogelijk deel van de bevolking te gebruiken is. Toegankelikheid, begrijpbaarheid en

gebruiksgemak gaan boven esthetiek. We houden rekening met mensen met een beperkte technische kennis, laaggeletterdheid en verschillende sensorische en motorische

beperkingen. Het ontwerp voldoet aan WCAG2.1 AA.

Het ontwerp is makkelijk te implementeren
Snelheid is van belang. In het ontwerp gebruiken we standaard platform componenten voor de gebruikers interface, zodat deze snel en efficiént gebouwd kan worden. En

developers hun beperkte tijd en energie kunnen steken in de relatief complexe onderliggende systemen.

Het ontwerp werkt op een zeer breed scala aan mobiele telefoons

De applicatie zal geinstalleerd worden op een zeer breed scala aan mobiele telefoons, waaronder ook veel oudere modellen. Er zijn dus beperkingen als het gaat om

schermgrootte, mogelijkheden van de mobiele telefoons, etc. Daarnaast is het belangrijk dat de app goed te vertalen (lokaliseren) is zonder grote wijzigingen aan het ontwerp te

maken.



Masterdesign

Werkpakketten | Programma management en onderliggende testinfrastructuur

Werkpakketten Korte toelichting Betrokken partijen / Prio Toelichting
initiatieven

Programma + Opstellen van business, process en IT ontwerp voor de test-infrastructuur

management en ontwerp | = Randvoorwaarden: programmamgt, budget, resourcing, pmo
+ Prioritering van werkpakketten

Onderliggende - Inzicht in huidige IT landschap en datastromen in hele keten (wordt extern onderzocht) - Hoog Inzicht en onderliggende

gemeenschappelijke of + Afhankelijk van inzicht: mogelijk andere opzet van samenwerking IT inrichting testketen datastructuur van cruciaal

gedeelde data- + Gedeelde of gemeenschappelijke data-infrastructuur belang voor werking
infrastructuur - High-level design van data-architectuur testinfrastructuur

+ Definitie van rollen

+ Data management processen
- Definiéren beoogde koppelingen/ Bl interfaces, etc.

Back-end (?) + Check op volledigheid CoronIT en/of bouw nieuwe back-end . BEER GGD Medium

+ Check op informatievoorziening dashboard
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Afspraak

=5

Werkpakketten | Afspraak inplannen

Werkpakketten Korte toelichting Betrokken partijen / Prio Toelichting
initiatieven

Call center (inbound) - Integratie van triage module = 3 Laag Plannings- en triagemodule
+ Intergratie van planningsmodule dienen eerst gebouwd te

+ Aanpassen werkinstructies / belscripts call center medewerkers worden

- E-learning aanpassen voor opleiding call center medewerkers

Coronatest.nl «+ Integratie van triagemodule + GGD GHOR -EE Laag Plannings- en triagemodule

Website «+ Integratie van planningsmodule (2) dienen eerste gebouwd te

+ Aanpassen online vragenlijst in webmodule van CoronlT (7) worden

+ Uitbreiden uitslagmodule (inzien resultaat van de test die is uitgevoerd door

laboratorium)

CoronaTester + Bepalen functionele scope & ontwerp criteria Hoog Lange doorlooptijd, bied veel

Applicatie + Design, build en test van app + app back-end mogelijkheden die relevant zijn
+ Hosting, beheer en security rondom testen (huidige locatie

voor dichtbij testen, oproep

testen, paspoort mogelijkheid)

Triagemodule + Opstellen triage beleidsregels voor bepalen welke test past bij welke te testen persoon
+ VWS (?) - beleidsmatig Hoog Kunnen huidige functionaliteiten

- Software design en build van triage module += GGD GHOR - technisch vervangen en ingericht worden

op toekomst

Planningsmodule + Design, build en test aanpassingen in planningsmodule en/of nieuwe module + VWS - beleidsmatig Hoog
“

+ Definitie real-time interface o.b.v. open standaarden voor koppeling met testaanbieders

(afhankelijk van beleidskeuzes, toevoeging mogelijk van niet-GGD aanbieders)

+ GGD GHOR- technisch
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Werkpakketten | Afname test

Afname

Werkpakketten Korte toelichting Betrokken partijen / Prio Toelichting
initiatieven

Aansluitvoorwaarden - Opstellen voorwaarden voor (open) aansluiting van testaanbieders en laboratoria - Taskforce spoor 2 (?) Medium  Voorwaarden relevant voor

+ Definiéren en ontwikkelen interface specificaties planningsmodule

Testafname door + Uitwerking systematiek en snel schaalbare infrastructuur om testafname medewerkers + GGD GGHOR (?) 2 ?

medewerkers op
+ Inclusief ad-hoc testen - Sanquin ? (mail

testlocaties EE
Thuistesten + Distributie / fulfiment thuistesten + Werkgroep 5 Laag Afhankelijk van resultaten uit

Begeleiding afname bij thuistest (digital assisted / the Swab-team)
Uitwerken proces van doorgeven / verwerken uitslagen zelftesten, evt impact op de

andere componenten (inbound call center / coronatest.nl / app etc.)

Handiger om de Testuitslagmodule hier onderdeel van te maken?

Thuistesten — [EJ werkgroep 5 Thuistesten
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Werkpakketten | Laboratorium koppeling

Werkpakketten Korte toelichting Betrokken partijen / Prio Toelichting
initiatieven

Terugkoppelmodule - Definiéren koppelvlak voor terugmelding testresultaten naar back-end systeem (duidelijk - Fenelabs (mai [RE
nog niet naar burgers, dit is volgende stap)



Uitslag

; ; oE
Werkpakketten | Terugmelding / testuitslag-werkpakketten

Werkpakketten Korte toelichting Betrokken partijen / Prio Toelichting
initiatieven

Ultslagmodule - Design, build en test van uitslagmodule - GGD? Medium

+ Uitslag richting burger (en aan GGD, RIVM, huisarts, ...) « RIVM?

+ Opstellen uitslag beleidsregels voor bepalen hoe en naar wie testuitslag gaat? 5
,

- a.d.h.v. van beleidsregels, uitslagmodule integreren in Call Center (outbound),

Coronatest.nl, CoronaTester etc. (plus link naar CoronaMelder/ online BCO?)

Call Center (out-bound) + Aanpassen werkinstructies / belscripts call center medewerkers « GGD? Laag Plannings- en triagemodule
- E-learning aanpassen voor opleiding call center medewerkers dienen eerste gebouwd te

+ Vervolgtest inplannen: integreren triage- en planningsmodule worden

Online BCO + Aanpassingen om deel van het BCO process online te laten verlopen + Oplossing 2, Hoog Ontlasten werkdruk GGD

+ Self-service CoronaMelder notificatie (via coronatest.nl of CoronaTester) samenwerking van

GGD GHOR en VWS

EEE

Corona-paspoort + Opstellen eigen ontwerpcriteria / programma van eisen . Laag Nog te afhankelijk van te maken

Koppeling met EPD /

PGO

(Persoonlijke
Gezondheids Omgeving)

+ Onderzoek naar internationale corona-paspoort initiatieven (AOK pass, ...)
+ Indien geen internationaal passend initiatief dan zelf opstarten: design, build, test etc.

+ Los werkpakket of onderdeel van uitslagmodule?

beleidskeuzes (7)
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Way of Working

Werkgroep:

- Werkgroep

- Dag/tijdstip?

- Agenda en notuler
- Samenwerking in Slack

- Wekelijke update naar de stuurgroep DOT

- Afstemming met VWS, GGD en RIVM? 1x per week overleg omtrent voortgang en ontwikkelingen

Ontwikkelteams:

- Samenwerking in Slack

- Scrum Way of Working op basis van wekelijkse sprints

- 2x per week bij elkaar komen van POs en SM, me EE»
- Github werkwijze (?)


