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Donderdag 9 decemberjl. heeft er een strategisch overleg plaatsgevonden tussen

Dienst Testen, PDC19, W]Z en FEZ zangaande lopende opdrachten binnen Dienst

Testen. Bij een drietal grote dossiers voorziet DT op korte termijn knelpunten

optreden, mede naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers en de

onzekere doorwerking van de Omikron-variant. Dit zet druk op de uitgangspunten
van de regie die Dienst Testen voert op de testketen:

+ voldoende, toegankelijke en betrouwbare testcapaciteit;
* de doelmatige en rechtmatige inkoop hiervan.

Het is goed denkbaar dat deze uitgangspunten elkaar op korte termijn gaan

bijten; Dienst Testen is hierom in overleg getreden met PDC-19, FEZ en WJZ. Het

gaat met name om de analysecapaciteit voor NAAT-testen en antigeentesten en

de voorraden zelftesten. Voor alle drie loopt thans een aanbesteding, of moet deze

op korte termijn worden gestart.

NB: dit memo is na het overleg aangevuld met de conclusies ervan.

Doel

Doel van het strategisch overleg was om een koers te bepalen bij gesignaleerde

knelpunten, zodat een uitvoerbare opdracht aan DT kan worden verstrekt.

Conclusies:

 Aanbesteding zelftesten definitief gunnen ondanks kort geding, met een beroep

op noodzaak en urgentie (valksgezondheid en continuiteit onderwijs).
e Na definitieve gunning en besluitvorming in MCC zo snel mogelijk 51,6 miljoen

zelftesten bestellen onder de aanbesteding;
* Zo snel mogelijk starten met nieuwe aanbesteding voor 0 -150 miljoen stuks.

e Alternatieven om tot opschaling analysecapaciteit NAAT te komen komende

week verder uitwerken.

e Contractering antigeen vindt voor 2022 plaats bij de laboratoria die deze taak

blijven uitvoeren, hiervoor moet nog budget en een opdracht komen.

Dossiers

Aanbesteding Zelftesten

Stand van zaken
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Op 14 september is de aanbesteding voor zelftesten gepubliceerd, die

moet resulteren in een raamovereenkomst met een vijftal partijen om in
PIRI

totaal tussen de 0 en 53,5 min. stuks in te kopen. 8 december 2021

Op 19 november heeft voorlopige gunning aan vijf partijen

plaatsgevonden, op relatief gunstige prijsniveaus.
Als gevolg van het OMT-advies om leerlingen vanaf groep 6 preventief te

laten zelftesten, ontstond er acuut een grote extra behoefte aan

zelftesten, terwijl de voorraden momenteel laag waren.

Hierom is, vooruitlopend op de definitieve gunning van de aanbesteding,

op 27 novemberjl. een bestelling van 13 miljoen stuks geplaatst. Hiermee

kan het onderwijs tot en met de Kerstvakantie worden bevoorraad. De

Landsadvocaat stelt dat deze bestelling in mindering moet worden

gebracht op het totaalaantal van de aanbesteding
Voor de eerste twee maanden van 2022 wordt de aanvullende vraag in de

sectoren die het Rijk kosteloos bevoorraadt, becijferd op 51,6 miljoen
extra zelftesten, hierbij is het overigens nodig dat de aantallen en

levertermijnen snel specifieker worden.. Het restant binnen de

aanbesteding, 40,5 miljoen stuks, is hiervoor dus niet toereikend.

Hiernaast wordt mogelijk alsnog een kort geding aangespannen door een

leverancier, waardoor de geplande definitieve gunning van de

aanbesteding op 9 december moet worden opgeschort.
De markt voor zowel zelftesten als goederenvervoer is op dit moment erg

krap.

Dilemma’s
Hoe reageren we op een kort geding? Schorten we de definitieve gunning

op of gunnen we en accepteren we het risico op een schadeclaim?

o NB: hier speelt niet het operationele risico op grote verstoring van

het testlandschap niet, dit was een belangrijke reden om de NAAT-

aanbesteding niet alsnog definitief te gunnen. Belemmering van de

rechtsgang speelt wel.

Hoe zijn we van plan te voorzien in de testbehoefte op korte termijn (11,6

miljoen stuks) die op korte termijn al hoger ligt dan het

aanbestedingsplafond?
Starten we nu al met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding?
Wat is daar de horizon van?

Hoe verhouden we ons tot het onderzoek over a) de kenmerken van de

Omikron-variant en b) de onderzoeken die momenteel lopen naar de

sensitiviteit van de verschillende zelftesten?

Aanbesteding NAAT testen

Stand van zaken

Eind december dienen de kort gedingen die zijn aangespannen naar

aanleiding van de voorlopige gunning, begin januari worden de uitspraken
verwacht. Als VWS wint kan er daarna definitief gegund worden en wordt

er vanaf februari rechtmatig én voor een lagere prijs ingekocht.
Onder de aanbesteding kan DT maximaal 100.000 NAAT-analyses per dag

inkopen. In de huidige piek is dat onvoldoende capaciteit om in de

volledige testvraag te voorzien: het is denkbaar dat deze piek aanhoudt of

zelfs nog oploopt, met het oog op de nieuwe variant.

De nieuwe Omikron variant kan tot een hogere testvraag leiden binnen 1

tot 3 maanden. GGD/GHOR schaalt verder op van 150k naar 180k azn

afnameslots.
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Oplossingsrichtingen:
o Aanvullende NAAT-capaciteit inkopen buiten de aanbesteding om.

Dit heeft forse rechtmatigheidsrisico’s.
o De testcapaciteit uitbreiden met antigeen. GGD'en geven aan dat

dit voor hen moeilijk uitvoerbaar is, met name door personele

knelpunten; ook bij antigeenanalyse op het lab spelen

uitvoeringsdilemma’s, het is arbeidsintensiever en de monsters

zijn minder lang houdbaar.

6 partijen zijn uit de voorlopige gunning gehaald omdat ze, bij herhaling,
niet voldeden aan de geschiktheidseisen. Daardoor blijven er 3 percelen

leeg: hier is binnen de aanbesteding dan geen beschikbare

analysecapaciteit. Volgens de landsadvocaat moeten die opnieuw
aanbesteed worden.

De looptijd van deze aanbesteding is vanaf de definitieve gunning (eind

januari op zijn vroegst) 9 maanden of 13 maanden (3x 3 maanden

verlengen en eventueel + 4 maanden van sept-dec).

Dilemma’s
Zetten we de aanbesteding NAAT door onder de huidige condities of

trekken we deze terug en gaan we onder dwingende spoed contracten

afsluiten en verlengen?
o nb: de prijs van de contracten kan worden verlaagd.

Indien wordt voortgegaan, welke scenario’s voor opschaling zijn dan

beschikbaar indien de GGD’en meer dan 100k testen per dag gaan

afnemen?

Gaat de DT gezien de maximale looptijd van de aanbesteding begin 2022

starten met een nieuwe aanbesteding? Met welke horizon?

Aanbesteding Antigeen testen

Stand van zaken

Dilemm

« Op dit moment voeren GGD’en in 6 regio’s antigeentesten uit.

e 4 regio’s daarvan hebben een contract met DT voor de labanalyse, de

andere worden betaald via de meerkostenregeling.
e Als er op locatie antigeentesten worden uitgevoerd is dat sneller en

goedkoper dan NAAT: dit trekt echter een wissel op dezelfde personele

capaciteit die elders in de testketen ook schaars is

e Op dit moment zijn er personeelstekorten bij GGD-en en labs,
waardoor er in weinig regio’s antigeentesten worden uitgevoerd.

e Vanaf 2022 heeft geen enkel lab een contract met DT voor

antigeenanalyse, dit kan ook niet meer rechtmatig geregeld worden.

a's

Welke testmix wil men? En is er een rol voor DT om antigeencontracten af

te sluiten, of is het beter dit via de meerkosten regeling te laten lopen
Moet DT een aanbesteding Antigeen gaan voorbereiden, gegeven het

bovenstaande??
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