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Afwezig

Kopie aan

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen

2. Stand van zaken transitie

3.

4. Aanbesteding zelftesten

* Het is de bedoeling om de bezwaartermijn te verkorten, zodat de

ingangsdatum vervroegt (van 16 maart naar 6 maart heeft de voorkeur).
Dan nog is dit waarschijnlijk niet vroeg genoeg en zal er een gat

overbrugd moeten worden. Er wordt nu uitgezocht hoe er binnen geldende
kaders toch nog extra afgenomen kan worden dan wel onrechtmatig

(boven op scope contract) besteld zal moeten worden.

* Gisteren (26-01) is hier overleg over geweest tussen DT, PDC19 en OCW,

waar nieuwe afspraken zijn gemaakt. Die komen, in het kort, neer op het

volgende:
- We constateren, door de bezwaarperiode, de periode van bestellen tot

aanlevering en de nog steeds toenemende vraag in het onderwijs (ook

agv het laatste OMT-advies, dat het kabinet weliswaar niet opvolgt
maar dat veel scholen wel willen volgen), dat we naar verwachting een

tekort gaan krijgen. Het betreft een periode van naar schatting 6

weken, van het moment dat de huidige aanbesteding uitgeput raakt

(half maart) tot het moment dat de zelftesten uit de nieuwe

aanbesteding ook echt zijn verwerkt en aan de scholen worden

uitgeleverd (eind april). Bij de huidige vraag in het onderwijs (4,6

miljoen per week) constateren we een tekort van ongeveer 28 miljoen
zelftesten.
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Het is dus vrijwel zeker dat een spoedbestelling nodig is. Dit is analoog

aan de situatie in december, met als verschil dat we (iets) meer tijd Datum

hebben, maar dat het dubbele aan benodigde aantallen nodig is. gimeiz0ay

De meerwerkruimte binnen het aanbestedingsrecht biedt mogelijk nog

een optie om binnen de huidige aanbesteding nog een aantal zelftesten

(5 miljoen?) te bemachtigen.
Of formele besluitvorming van de MCC nodig is, is de vraag, omdat het

geschaard kan worden onder de eerdere besluitvorming om het

onderwijs te voorzien van voldoende zelftesten. Hiernaast moet

bepaald worden in hoeverre er beroep kan worden gedaan op

dwingende spoed, en wat er aan verplichtingenruimte beschikbaar is.

Mocht die ruimte er niet zijn, dan schieten we in de vertraging tot 4

februari (dan wordt de volgende ISB aan de Kamer verstuurd).
We stellen voor dat de acties worden uitgevoerd door PDC19 en DT:

o Check bij hoeverre dit eigenstandige besluitvorming

behoeft (PDC-19);
o Check bij WIZ of we ons opnieuw kunnen beroepen op dwingende

spoed (DT);
o Check op beschikbare verplichtingenruimte (FA), als die er niet is de

mogelijkheden voor en na 4 februari verkennen met FEZ (DT);
o Mail van ERE richting PDC-19 om dit alles te formaliseren (‘hallo

mogen wij deze opdracht?’) (DT).
Qo

o

Nota’s innovatieve testmethoden

STRIP, LAMP, TOMi

Voortgangsoverzicht

Evaluatie frequentie Directieoverleg
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