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To: @minvws.nl]
Cc: @ minvws. ni] | EEEEEI @ stichtingopennederland ni]
From:

Sent: Mon 6/20/2022 10:03:23 AM

Subject: realisatie kosten

Received: Mon 6/20/2022 10:03:27 AM

IEE
Zie bijgaand de realisatiecijfers van februari en maart. Deze zullen binnenkort met de gebruikelijke onderleggers bij jullie als

nacalculatie pakket worden aangeleverd.

NB. De kosten voor LCCB zijn hier ook in opgenomen; daar moetje voor VWS voor corrigeren.

orEEE

Realisatie ten opzichte van begroting fase 3I
1 februari t/m 28 februari 2022

Bedragen in euro’s, excl. BTW

Kostenpost Fase 3I: 1 februari t/m 28 februari 2022

Realisatie Begroting Afwijking R-B absoluut Afwijking R-B %

Inleen personeel 1.736.263 1.755.415 (19.152) -1%

Facilitair 475 600 (125) -21%

Huisvesting 23.600 24.750 (1.150) -5%

Overige applicaties (eenmalig) - - - n.v.t.

Ontwil
i

IT SON
i

16.378 - 16.378 nv.t.

Ontwikkelingsk IT
pl i.s.m. Lead Healthcare - - - n.v.t.

Teststraat IT platform 864.317 1.419.200 (554.883) -39%

Kantoorautomatisering 9.552 9.800 (248) 3%

Callcenter 169.408 222.750 (53.342) -24%

Supportdesk 10.649 17.400 (6.751) -39%

Juridische ondersteuning 94.550 143.000 (48.450) -34%

Testen voor vertrek - - - nv.t.

Overige kosten 138.337 215.300 (76.963) -36%

Kostprijs operatie teststraten (Spoor 2) 12.727.314 25.523.742 (12.796.428) -50%

Kostprijs XL testaanbieders - - - n.v.t.

Testmiddelen - - - nv.t.

Kostprijs LCCB (Spoor 1) 298.135 17.724.000 (17.425.865) -98%

Totaal Kosten 16.088.978 | 47.055.957 (30.966.979)
|

-66%



Realisatie ten opzichte van begroting fase 3J
1 maart t/m 31 maart 2022

Bedragen in euro’s, excl. BTW

Fase 3J: 1 maart t/m 31 maart 2022

Met

CE
groet,

+31 (0)6
stichtingopennederland.nl

OPEN
Stichting Open Nederland

1.337.312 | 32.924.365

|

(31:587.053) ||

Realisatie Begroting Afwijking R-B absoluut

Inleen personeel 1.301.214 1.748.656 (447.442) -26%

Facilitair 7.485 600 6.885 1147%

Huisvesting 23.600 25.950 (2.360) 9%

Overige applicaties (eenmalig)
= - nv.t

Ontwikkelingskosten IT platform SON (eenmalig) 18.133 18.133 n.v.t.

Ontwikkelingskosten IT platform i.s.m. Lead Healthcare - - n.v.t

Teststraat IT platform 669.150 927.911 (258.761) -28%

Kantoorautomatisering 8.717 7.710 1.007 13%

Callcenter 109.366 250.000 (140.634) -56%

Supportdesk 15.107 13.657 1.450 11%

Juridische 74.412 192.500 (118.088) -61%

Testen voor vertrek = # nv.t

Overige kostan 209.022 217.37 (8.349) 4%

Kostprijs operatie teststraten (Spoor 2) 5.138.881 29.540.000 (24.401.119) -83%

Kostprijs XL testaanbieders 847.253 847.253 nv.t

Testmiddelen
- - nv.t

Kostprifs LCCB (Spoor 1) 114.974 114.974 nv.t.

Disputen (7.200.000) (7.200.000) nv.t.
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