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> Update voortgang sinds vorige TCO

> Opdracht

> Tijdpad
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Update voortgang voorbereiding aanbesteding

> Gesprekken met Erasmus, 15% Lab, Saltro, UMCU en MUMC zijn op 30 en 31 mei gehouden.

> Verslag marktconsultatie (inclusief algemeenheden vanuit gesprekken) verzonden naar deelnemende

partijen.

> Het verslag en de vragenlijst van de marktconsultatie worden als bijlage opgenomen bij het

aanbestedingsdocument.

> Algemene presehigtie
uitkomsten marktconsulatie is in weekbreak van 8 juni gepresenteerd en maandag 13

juni gedeeld met Dienst Testen.

> Aanbestedingsstrategie is voor 90% gereed (scope creep zorgt voor vertraging). Opdracht moet worden

vastgezet, dan kan dit document worden afgerond.

> Uitvoeringstoets 13 juni met ketenregie, contractmanagement, inkoop en kwaliteit heeft plaatsgevonden.

> Verdiepingssessies zijn gepland:
—- 7 juni verkenning opdracht en eerste aanzet voor onderscheidende criteria.

- 14 juni plan van eisen doornemen, opdracht vaststellen, aanbestedingsstrategie vaststellen

—- 21 juni review documenten, update inventarisatie risico’s, alles verwerkt in documenten?

28 juni review aanbestedingsdocumenten, check op omissies, laatste check

> Richtdatum van publicatie is 27-30 juni (week 26).
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Schil 1: alleen doelgroepen in huidig testklimaat (beschrijven circa 2k per dag), zelftesten is

basisfaciliteit.

Schil 2: alleen doelgroepen, pandemische staat (LCCB had tussen 27-44k testen per dag in

winter 2022), zelftesten is voor niet-doelgroepen de basisfaciliteit.

Schil 3: Pandemische staat, zelftesten zijn niet meer in staat om variant te detecteren, PCR

test moet breed ingezet worden.

Schil 4: Pandemische staat zoals in winter 2022, extra testcapaciteit is nodig, reguliere

landschap (schil 1 t/m 3) is niet voldoende of kan niet snel genoeg of voldoende

opschakelen, dan flexibele inzet van deze schil.

Optie: meenemen in NAAT Il 75k
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RO) sTo [xz ]e a] WN tot 01-09-2023 met optie tot 4 maal verlengen van 3 maanden

voor maximale flexibiliteit mbt overdracht naar reguliere 1° en 2% lijnszorg.

Onderzoek moet veilig gesteld worden binnen schil 1, opties zijn:

1) Segneth labs hebben ingeschreven en zijn gegund en doen zelf de analyse (tbv uitslag en

onderzoek) (15 labs zijn hiervoor door RIVM gecontracteerd);
2) Per regio bepalen hoeveel samples voor onderzoek nodig is en dit aantal altijd direct

doorsturen voor uitslag en onderzoek (doorzendeis met tijdbepaling opnemen in aanbesteding).
3) Per regio bepalen hoeveel samples voor onderzoek nodig is, dubbele afname bij burger (na
toestemming, 1 tbv uitslag en 1 doorsturen tbv onderzoek (doorzendeis met tijdbepaling
opnemen in aanbesteding).

Gesprek met RIVM omtrent inbedding in aanbesteding wordt gepland.
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Opdracht (vervolg)

Alleen prijs is onderscheidend criterium (objectief) en zal door de markt en concurrentie/

ervaring marktconform zijn per schil en regio.

Uit uitvoeringstoets komt volgende indeling naar voren (dus nog niet volledig uitgewerkt):
- schil 1 in 25 GGD regio’s aanbesteden - met maar 1 gunning per regio en capaciteit van

(gemiddeld??) 600 testen per dag (=15k);
- schil 2 in 4 landelijke regio’s met een capaciteit van 11.250 testen per dag (=45k);
- Schil 3 en schil 4 mogelijk samen met een maximale capaciteit van 30k per dag per lab

verdeeld over 4 of 5 labs zonder regioverdeling (totaal max 120k).

Hoeveel inschrijvingen per regio/landelijk/combinatie met de diverse schillen wordt nog

Uitgewerkt. Combinatie schil 1 en schil 3 lijkt niet logisch.
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Eisen

De volgende eisen worden opgenomen in de aanbesteding (pve):
- ISO 15189 moet aanwezig zijn tbv borgen kwaliteit;
- Doorlooptijd maximaal 12 uur;

- 95 (of 987?)% van de uitslagen moeten binnen 24 uur zijn gemeld;
- 2 (of 3) workflows moeten beschreven zijn tbv uitval;
-  Minimale eis detectielimiet;
- Zorg voor voldoende voorraad, maar in eigen beheer;
- Opschaaltermijn 4 weken;
- Nederlands sprekende arts.

Grootste risico

Geen of onvoldoende inschrijving (voor schil 3 en 4).
Juridisch wordt onderzocht of het mogelijk is dat we dan bij een nieuwe uitbraak onderhands

mogen gunnen.



jur2z aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23

IVoorbereidingsfase

Marktconsultatie voorbereiden en uitvoeren

/Voorbereiding

[Review kernteam en akkoord opdrachtgever

/Uitvoeren

[Verwervingsstrategie opstellen en gereed

/Opstellen

[Review kernteam

/Afrondig en akkeord opdrach tgever
BD en appendices/bijlagen opstellen en gereed

/Opstellen

[Review kernteam

/Afrondig en akkoord opdrach tgever

Inschrijvingsfase

/eubliceren aanbesteding

/Nota van Inlichtingen 1

/Nota van Inlichtingen 2

/Voorbereiding beoordelingIEE. commissie

/Ontvangen aanbiedingen

/Uitvoeren beoordeling door commissie

Consensus meeting Inkoop en commissie

/Opstellen proces verbaal gunning Inkoop

/Akkoord proces verbaal gunning opdrachtgever

/Opstellen en gereed brieven Inkoop

[Review brieven kernteam

/Akkoord brieven opdrachtgever

[Versturen voorlopige gunningsbeslissin

/Bezwaartermijn (alcatel)

[Finaliseren conuactenlJERTPTIN kernteam

/Definitieve gur I

/Start overeenkom sten

Transitiefase
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