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1. Aanleiding en achtergronden

Het LCH rapporteert twee keer per week aan het Ministerie van VWS (dinsdag en vrijdag)
over persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierin staan de belangrijkste hoofdpunten op het

gebied van supply & demand, de risico’s, actualiteiten, de beademingsapparatuur die door

de IC Taskforce is besteld en de cumulatieve en geactualiseerde cijfers van 24 april. Ook de

uitlevering per ROAZ-regio wordt vanaf nu ook opgenomen in de rapportages door het LCH.

2. Hoofdpunten supply & demand

» Sinds de start van het LCH zijn er substantiéle aantallen producten uitgeleverd: o.a.

15,5 miljoen stuks chirurgische mondmaskers, 4,1 miljoen FFP2 maskers, bijna 11,7

miljoen handschoenen en 1,1 miljoen jassen en schorten. Dit betreft producten die

door het LCH ingekocht zijn en ook de hulpmiddelen die eerder door VWS gesourced

zijn.
+ De pipeline van maskers is inmiddels goed gevuld, en bevat onder meer orders van

ruim 63 miljoen stuks chirurgische mondmaskers en meer dan 88,9 miljoen FFP2

maskers. Het LCH heeft de afgelopen week fors ingezet op de productcategorieén
waar de schaarste het grootst was: er zijn meer dan 60,5 miljoen jassen & schorten

en 145 miljoen handschoenen besteld. Deze gaan in China spoedig het

distributiekanaal in.

+ Voor de komende weken lijkt de continuiteit van levering geborgd. Voor zowel de

FFP2 en chirurgische maskers, maar voor ook handschoenen en jassen geldt dat

levering van wekelijks aanzienlijke hoeveelheden geregeld is.

+ Komend weekend komen de volgende beschermingsmiddelen met bevestigde
leverdatum in Nederland aan: 2,4 miljoen FFP2 maskers, 3 miljoen chirurgische
maskers en 345.000 beschermingsbrillen.

+ Positief punt is dat bij de leveringen ock 200.00 isolatiejassen zitten, maar de vraag

uit de markt is vele malen groter. Er komen helaas deze week geen handschoenen

aan, maar we verwachten geen uitleverproblemen omdat het LCH voor komende

week nog 3 miljoen handschoenen op voorraad heeft.

+ Wat betreft beademingsapparatuur wordt uitgegaan van betrouwbare leveringen van

3.795 beademingsapparaten voor een behoefte in week 15 van nog 1.500 ic-bedden.

Dit is voldoende om in de behoefte te kunnen voorzien.

+ Op basis van de inventarisatie is er een tekort gesignaleerd aan spuitenpompen en

infuuspompen die bencdigd zijn voor de opschaling naar 2.400 ic-bedden. Er is

daarom een order geplaatst voor levering van voldoende pompen. Er is een

betrouwbaar uitleverschema opgesteld startend vanaf deze week.

+» Het LCH rapporteert voor het eerst gesplitst de cure en care-instellingen. Bijna een

derde van de 2.2 miljoen producten die zijn uitgeleverd is naar care instellingen
gegaan.

3. Risico’s

Administratieve borging: LCH streeft naar actueel inzicht in de cijfers en kwalitatief goede
administratieve borging. Daarom ontwikkelt het LCH stap voor stap een geautomatiseerd
end-to-end supply & demand-systeem om ‘realtime’ inzicht te krijgen in de keten van

bestelling tot uitlevering. Het LCH heeft op dit moment het bronsysteem staan als goede
basis voor verdere doorontwikkeling.

4. Belangrijkste actualiteiten

Implementatie van portaal voor aanvragen en uitgifte van hulpmiddelen
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Het portaal voor aanvragen en uitgifte van hulpmiddelen is vorige week live gegaan in zowel

de acute zorgsectoren als de care zorgsectoren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en na

uitgebreide afstemming met de ROAZ-regio’s en koepels uit de gezondheidszorg. Aan de

kant van het LCH lopen de administratieve, financiéle en logistieke processen via het portaal.
Ook alle aanvragen van hulpmiddelen gaan via het portaal verlopen. De ROAZ-

codrdinatoren behouden hun rol in de regionale verdeling van middelen.

In de acute zorgsectoren zijn vrijwel alle ziekenhuizen en ambulancediensten inmiddels

aangesloten op het aanvraagportaal (119 aansluitingen), de huisartsenposten melden zich

vanaf deze week aan. De care-partijen zijn vanaf afgelopen week per sector aangesloten op

het portaal (inmiddels 700 aansluitingen). Inmiddels zijn er via het portaal bijna 600

bestellingen geplaatst voor 461.000 stuks en uitgeleverd.

5. Cijfers persoonlijke beschermingsmiddelen

In deze paragraaf worden beschreven:
-  Uitlevering vanuit LCH
- actuele cijfers
- terugkijkend
-  vooruitkilkend: bevestigde leveringen aan het LCH de komende dagen
-  vooruitkijkend: geplande leveringen aan het LCH de komende weken.

5.1 Uitlevering vanuit LCH

CARE CURE

Aantal stuks geleverd [L110] [e)] (ONEMED) Eindtotaal

Acute Zorg Euregio 35.772 93.950 129.722

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland 8.512 800 9.312

Acute Zorgregio Qost 70.136 183.010 253.146

Netwerk Acute Zorg Brabant 82.852 496.000 578.852

Netwerk Acute Zorg Limburg 26.440 161.953 188.393

Netwerk Acute Zorg Noordwest 32.108 19.680 51.788

Netwerk Acute Zorg regio West 240.004 35.555 275.559

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle 55.984 57.340 113.324

SpoedZorgNet AMC 6.148 101.480 107.628

Traumacentrum Zuidwest-Nederland 179.986 101.190 281.176

Traumazorgnetwerk Midden-Nederand 29.934 19.854 49.788

Caribisch gebied 175.961 175.961

Eindtotaal 767.876 1.446.773 2.214.649

Tabel 2: stuks per ROAZ-regio en uitgesplitst naar care — cure instellingen van week 17.

Vanaf week 16 is gestart met rechtstreekse levering aan de instellingen. In tabel 2 is

zichtbaar dat instellingen in het hele land hulpmiddelen geleverd krijgen vanuit het LCH. Er

zijn wel grote regionale verschillen zichtbaar. Uit de splitsing tussen cure en care instellingen
is zichtbaar dat beide categorieén afgelopen week beleverd zijn (32% van de uitgeleverde
materialen is afgelopen week naar care instellingen gegaan).



5.2 Actuele cijfers

Tabel 3 geeft een totaalbeeld van het aantal hulpmiddelen in bestelling, quality check,

goedgekeurde voorraad en het aantal hulpmiddelen dat door het LCH is uitgeleverd.

[el TT CU CIG
In bestelling met | Quality check | voorraad & Voorraad

Artikelen (SKU) ordernr. loopt leverbaar herbestemming  Totaal uitgeleverd

Beschermingsbril 2.006.000 10.000 479.000 1.000 162.000

Chirurgische maskers 62.962.000 - 8.208.000 353.000 15.456.000

Desinfectans (in liters) 260.000 - - - -

FFP1 masker - - 675.000 - 397.000

FFP2&3 masker 88.836.000 614.000 244.000 3.513.000 4.076.000

Handdesinfectans 500 ml - - 42.000 - 74.000

Handschoenen 145.141.000 - 3.895.000 106.000 11.720.000

Jassen en schorten 60.482.000 - - 3.000 1.107.000

Sars-CoV2 testkit 5.360.000 1.000 - - 9.000

Spatscherm - - - - 70.000

Test zonder

wattenstaafjes - - 52.000 - 120.000

Wattenstaafjes Keel - 544.000 82.000 - 139.000

Wattenstaafjes Neus 515.000 35.000 - - 108.000

Tabel 3: Aantallen hulpmiddelen per stadium peildatum 24 april 2020 12.00 uur (gemeten

vanaf de start van het LCH op 23 maart 2020).

Korte toelichting op de resultaten van de meest gevraagde producten:
+ Chirurgische mondmaskers: 15,5 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd, meer

dan 8,2 miljoen zijn goedgekeurd in voorraad en leverbaar. Er zijn er 63 miljoen in

bestelling.
» FFP2/FFP3 maskers: meer dan 4,1 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. Er zijn

244.000 stuks goedgekeurd en op voorraad. De voorraad met herbestemming is 3,5

miljoen stuks. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken of ze op basis van

kwalitatieve specs anders kunnen worden aangewend. Er zijn 88,8 miljoen stuks

besteld.

* Handschoenen: meer dan 11,7 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. Het aantal

in bestelling is toegenomen tot 145 miljoen stuks.

+ Jassen & schorten: meer dan 1,1 miljoen stuks zijn er in totaal uitgeleverd. Het

aantal in bestelling is fors toegenomen tot 60,5 miljoen stuks.

Legenda bij tabel 3 (actuele cijfers)

Hierbij worden per product de getallen aangegeven in zeven categorieén:
1. In bestelling met ordernummer: hierin staan de aantallen producten die concreet

besteld zijn.



2. Goedgekeurde voorraad & leverbaar: betreft de producten die na kwaliteitscontrole

goed bevonden zijn.
3. Kwaliteitscheck loopt: deze categorie geeft aan hoeveel hulpmiddelen er concreet

binnen zijn, maar nog wel gecontroleerd moeten worden op de kwaliteitsspecificaties
zoals door het RIVM is aangegeven.

4. Kwaliteit herbestemming geeft aan hoeveel hulpmiddelen afgekeurd zijn voor de

doelstelling waarvoor ze ingekocht zijn. Momenteel worden de mogelijkheden
bekeken of ze op basis van kwalitatieve specs anders kunnen worden aangewend.

5. Totaal uitgefeverd: feitelijk geleverd aan de gezondheidszorg.

5.3. Terugkijkend

Tabel vier geeft inzicht aan de uitlevering (in stuks) vanuit het LCH de afgelopen drie weken.

Week 17 t/m

Week 15 Week 16

Beschermingsbrillen 18.000 16.000 44.000 13.000

Chirurgische maskers 3.404.000 5.930.000 4.331.000 694.000

FFP1 maskers 97.000 12.000 - 12.000

FFP2/FFP3 maskers 174.000 480.000 640.000 519.000

Handdesinfectans

500 ml 12.000 20.000 28.000 15.000

Handschoenen 3.432.000 943.000 1.083.000 2.108.000

Jassen en schorten 63.000 151.000 82.000 4.000

Spatschermen 7.000 11.000 30.000 23.000

Afnameset - - 3.000 6.000

Tests zonder

wattenstaafjes 36.000 44.000 32.000 21.000

Wattenstaafjes keel 30.000 46.000 32.000 20.000

Wattenstaafjes neus 49.000 31.000 13.000 5.000

TOTAAL 7.322.000 7.684.000 6.318.000 3.440.000

Tabel 4: Totaal uitlevering LCH in stuks per week per productcategorie. Leveringen van week

13 en daarvoor beslaan de periode van voor de oprichting van het LCH en kunnen daarom

niet aan een specifieke week worden toegerekend. Leveringen van weken 14 — 16 tellen om

deze reden niet op tot totaal uitgeleverde artikelen uit tabel 3.



5.4. Vooruitkijkend: bevestigde leveringen aan het LCH de komende dagen

Tabel 5 geeft een overzicht van de levering van hulpmiddelen aan het LCH tot het begin van

de komende week met bevestigde leverdatum. ledere dag van het weekend en koningsdag
komen er vluchten aan in Nederland met nieuwe hulpmiddelen voor het LCH. De materialen

gaan naar distributie en worden eerst gecontrcleerd op kwaliteit voordat ze worden

uitgeleverd. De komende dagen komen 2,4 miljoen FFP2 maskers in Nederland aan, 3

miljoen chirurgische maskers en 345.000 beschermingsbrillen. Positief punt is dat bij de

leveringen ook 200.00 isolatiejassen zitten; we weten op basis van de vraagprognose dat

hieraan grote behoefte is. De weekplanning voor de bevestigde leveringen komende week

volgt in de rapportage van dinsdag 28 april.

2020-04-25 2020-04-26 2020-04-27

Beschermingsbrillen 126.000 219.000

Chirurgische maskers 2.002.000 1.000.000

Jassen en schorten 34.000 64.800 100.000

FFP2 en FFP3 maskers 500.000 1.771.260

Totaal 2.662.000 64.800 3.090.260

Tabel 5: binnenkomende artikelen de komende dagen (aankomst Schiphol).

5.5. Vooruitkijkend: geplande leveringen aan het LCH de komende weken.

In tabel 6 staat de geplande, gecontracteerde levering van artikelen voor de komende weken

weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen waar

momenteel veel vraag naar is, de continuiteit van levering de komende weken geborgd is:

de komende zes weken komen miljoenen stuks FFP2 en chirurgische maskers,
handschoenen en jassen in Nederland aan. Dat is met name voor jassen (waar nationale

schaarste naar is} goed nieuws. Handschoenen worden de komende tijd voldoende

geleverd, alleen komende week niet. Het LCH heeft er deze week wel bijna 2 miljoen
uitgeleverd.

Cat/week 18 112) pil} 21 22 23

Beschermingsbrillen 320.000 100.000 150.000 100.200 150.000 249.900

Chirurgische

maskers 13.000.000| 8.000.000] 6.000.000] 6.000.000 2.000.000 0

FFP2& 3 maskers 8.444.000] 17.502.000| 7.626.200| 7.540.000 6.680.000 | 11.319.000

Handschoenen 0[16.800.000| 22.500.000|21.800.000| 27.800.000| 5.000.000

Jassen en schorten 2.940.000 4.380.300 5.364.900 5.375.000 5.470.000 | 8.829.000

Tests zonder

wattenstaafjes 350.000 350.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Tabel 6: geplande levering arfikelen de komende weken (aankomst Schiphol).

6. Leveringen en bestellingen ic-apparatuur

In deze paragraaf staan de behoefte, actuele cijfers en vooruitblik v.w.b.

beademingsapparatuur, infuus- en spuitenpompen.
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Beademingsapparatuur
Het LCH voert het contractbeheer en de distributie van de beademingsapparatuur uit die de

afgelopen periode door VWS samen met de IC Taskforce maximaal is ingekocht. In totaal

zijn meer dan 6.000 beademingsapparaten besteld. Op basis van verschillende orders bij
niet bekende leveranciers is het verwachte aantal orders dat daadwerkelijk wordt verwacht

gesteld op 4.485. Daarbinnen zijn er 690 apparaten vanuit China welke nog enigszins
onzeker zijn. In deze rapportage wordt dan ook uit gegaan van betrouwbare leveringen van

3.795 beademingsapparaten. Er wordt uitgegaan van een behoefte in week 15 van nog

1.500 beademingsapparaten, voor een doorgroei naar in totaal 3.200 IC specifieke
beademingsapparaten.

Ontwikkelingen week 17

Er zijn in week 17 van 6 verschillende leveranciers leveringen gearriveerd, namelijk
Léwenstein, GE, Drager, Adquipment, Eternity en Philips. De apparaten voldoen aan de

verwachtingen en de eisen die gesteld zijn door de IC Taskforce. Deze zijn/worden
gedistribueerd naar de verschillende ziekenhuizen.

Gerealiseerde en verwachte leveringen versus capaciteit beademingsapparatuur
In onderstaande tabel is per categorie aangegeven hoeveel apparatuur er de komende

maanden geleverd wordt, afgezet tegen de benodigde capaciteit. Daarbij is er een

onderscheid gemaakt in capaciteit van ‘high-end apparatuur’, en maximale capaciteit
(inclusief terugvalopties). De leveringen die nog verwacht worden uit China (690 apparaten
de komende 2 maanden) zijn niet meegenomen, er wordt uitgegaan van een veilig scenario.

Cumulatief
Senudigd voor

3
3.2001C

1 2. ho aardie
4. Lichtere Geleverd per geleverd +

EcaseminDEaDEara
Week |Datum

i

0 i 9€
13. Demcon beademings- [week betrouwbare i Jeane

volwaardig |alternatieven i ten incl. vervanging
apparatuur |[1+2+3+4] bestellingen wR

123d
alle niet high-end IC

[ 1
apparatuur [excl. 4]

tim 13 apr 90] 65 257, 412 412) -1.500

16{13-19 april 36 0 183] 219 631 -1.464

17[20-26 april 49) 38 50 69 206 837 -1.327

18[27-3 mei 30 75 50 210 365 1.202 -1.172

194-10 mei 27 15) 50 176) 268 1.470] -1.080

20011-17 mei 27 15) 50 176) 268 1.738] -088

21]18-24 mei 27 15 50 176 268 2.006 -896|

22125-31 mei 37 15 50 176) 278 2.284 -794

2311-7 juni 37 15 50 175 277 2.561 -692

2418-14 juni 17] 10) 50 125) 202 2.763 -615

1 juni t/m 7 nov 665 50 100) 217 1.032] 3.795 21

Totaal 1.042] 313) 500] 1.940] 3.795|

Tabel 7: Gerealiseerde en verwachte leveringen versus capaciteit beademingsapparatuur.
*

Geen garanties dat geleverd wordt, exclusief Chinese fabrikanten, inclusief lichtere

beademingsapparatuur, zoals transportventilatoren.

Infuuspompen en spuitenpompen
Op basis van de inventarisatie die is uitgevoerd is er een tekort gesignaleerd van 2.200

spuitenpompen en infuuspompen die benodigd zijn voor de opschaling naar 2.400 ic-

bedden. Gezien de beperkte leveringsmogelijkheden van de A-leveranciers is er een order

geplaatst bij een andere leverancier voor 1.810 pompen. Vanaf deze week worden deze

uitgeleverd, aangezien dit een Nederlandse leverancier betreft worden de leveringen
betrouwbaar geacht. De eerste pompen zijn 20 april geleverd conform afspraak. De

volgende levering is nu in het proces van de luchtbrug naar Nederland en worden naar

verwachting conform schema geleverd. De pompen worden volgens onderstaand schema



uitgeleverd, o.b.v. de urgentiebepaling door het LCPS vindt verspreiding naar de

ziekenhuizen plaats. Daarnaast worden de leveringen van de A-leveranciers bijgehouden
naar de diverse ziekenhuizen.

Spuitenpompen Infuuspompen Status

20-26 april 200 100 Geleverd

27-3 mei 400 200 Op schema, in luchtbrug

4-10 mei 650 260 Op schema

Tabel 8: uitlevering spuitenpompen & infuuspompen.
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