
Overt

Locatie Teams

Datum 1 juni 2021

Tijd 16.00 — 17.00u

Uitgenodigd

Agenda

1) Update spoor 2a

* Update spoor 2a

o Ontwikkelingen omtrent Europese paspoort
o Activiteitenagenda
o Aanbieders spoor 2a

¢ Update XL-locaties

o Masterplanning XL-locaties (4 nieuwe locaties)
o Risicoanalyse Breathomix en LAMP

o Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties

o Garantstelling voor eventuele uitval van Breathomix of LAMP

o Checken addendum door juristen
o Capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a

o Uitrol LAMP (zie bijlage)
o Inzet Utrecht

o Start productie hangt samen met aanbesteding exploitatie
o Doorlooptijd tot uitslag en communicatie hierover bij het maken van

testafspraak
o Wel/geen onderscheid tussen hoog en laag sensitief cq

geldigheidsduur en daarmee samen hangende inzet tav hoog en laag
risico samenkomsten

2) Update spoor 2b/c

3) Update VWS
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Uitwerking overleg 25 mei

Europese paspoort
-

IEE oeett een update over de ontwikkelingen rondom het Europese

paspoort.
- Eris nog geen eenduidigheid of de lidstaten dezelfde testmix verplichten.

Het Kan zomaar zijn dat sommige lidstaten PCR eisen (zoals Spanje). Dit

betekent dat de overheveling van spoor 1 naar spoor 2 locaties wellicht niet

doorgaat.

- geeft aan dat de locaties Nijmegen en Schiphol sowieso overgaan

naar spoor 2a.

-

ro
Ablijven schakelen omtrent de ontwikkelingen

rondom het Europese paspoort en de mogelijke consequenties voor het

wel/niet overhevelen van spoor 1 naar spoor 2 locaties. Actie [EXE

Activiteitenagenda
- De verwachting is om eind mei naar een capaciteit van 125.000 te gaan.
- Idee is om 7 juni, het liefst eerder de volle capaciteit te hebben staan op het

gebied van antigeen.

Aanbieders spoor 2a

- Het aantal nieuwe aanbieders zit nu op 11. Er wordt aangegeven dat er een

aantal goede partijen bij zitten.

-  M.bt. de IT: de nieuwe afsprakenportaal en teststraatapplicatie draaien

allebei. Hier is hard aan gewerkt.

Update XL-locaties

-  EEEZNgcett aan dat er gestart is met de bouw van Amsterdam en Den

Bosch. Dit loopt voorspoedig.
" ae J. oriénteren wat de volgende vier locaties zouden kunnen

zijn_Actie
- Eris contact me ehad over de aanbesteding. [Ed geeft aan dat alles

klaarligt. Er moet in het document aangeven worden dat er een overdracht

plaatsvindt. Dit houdt in dat er een globale lijst met inventarisatie komt van

de faciliteiten die aanwezig zijn. Actie’

Risicoanalyse Breathomix en LAMP

- Vanuit de risicoanalyse blijkt dat als er een storing is voor de uitrol van lamp
en adem dat er dan uitgeweken dient te worden naar de antigeentest. Dan

kom je sowieso boven de 225k capaciteit. A eatinbouwen zodat je van de ene test naar de ander kan schakelen.

Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties

- wil weten hoeveel LAMP-lijnen er nou beschikbaar zijn voor spoor 2.
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. checkt de verdeelsleutel van de LAMP-lijnen bij de werkgroep
opschaling en deelt dit metEEY Actie

- komt 1 juni met een terugkoppeling omtrent de Invulling van de hoog-

sensitieve n op de overige XL-locaties. Actie

- en luiten samen kort wat het vroegste moment is dat er

daadwerkelijk gestart kan worden met productie. Actie 5120

- BE zoekt met het capaciteitsmanagement uit wanneer welke volumes

moeten worden gedraaid. Actie

Garantstelling voor eventuele uitval van Breathomix of LAMP

- EEE omen 1 juni met meer informatie welke uitvalrisico’s er

precies bedoeld worden, hoe dit afgedekt kan worden en wie dit gaat doen.


