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Opdrachtformulering Stuurgroep ‘Digitale ondersteuning Test- en traceerketen’
Concept, 18 november 2020
Achtergrond

Er is behoefte aan de inrichting van een Stuurgroep Digitale ondersteuning Testketen onder de
Landelijke Codrdinatiestructuur Test- en traceercapaciteit (LCTT). De LCTT heeft als opdracht om
een stabiele testcapaciteit te realiseren die aansluit bij de testvraag uit het testbeleid, en de regie
op de gehele testketen te versterken.

Het versterken van de regie betreft allereerst het zo goed mogelijk aansluiten van de operatie en
logistiek in de testketen, van afspraak via afname tot terugkoppeling van de uitslag en de start
van het traceren via bron- en contactonderzoek en de Coronamelder app. De keten kan echter
alleen efficiént en effectief functioneren wanneer de ketenbrede digitale ICT-ondersteuning en
infrastructuur van de verschillende onderdelen optimaal op elkaar is aangesloten.

Recent beoogt het kabinet met de teststrategie ook perspectief te bieden op het open houden van
het maatschappelijk en economisch verkeer waar het SarsCoV-2 virus actief is en blijft. Daarbij
past het om de toegang tot (snelle) testen en de terugkoppeling van de uitslag voor zoveel
mogelijk burgers zo laagdrempelig mogelijk te maken. Digitale ondersteuning speelt daarbij naar
verwachting een cruciale rol.

Opdracht

Om de digitale ondersteuning van de test- en traceerketen te optimaliseren en toekomstbestendig
te maken, richt het ministerie van VWS een nieuwe Stuurgroep op onder de LCTT. De opdracht
van deze Stuurgroep luidt:

1. Regie voeren op doorontwikkeling van het huidige landschap ter digitale ondersteuning van
de test- en traceerketen. Die doorontwikkeling moet bijdragen aan een betrouwbare,
schaalbare en veilige IT-infrastructuur van de test en traceerketen. Daarbij wordt expliciet
aandacht besteed aan het versterken van de basisinfrastructuur en de koppeling van
gegevens in de ketenorganisatie.

2. Het bieden van de digitale ondersteuning die nieuwe ontwikkelingen (sneltesten,
uitbreiding testafnamepunten, interface met burger) faciliteert. Daarvoor is een flexibele
en toekomstbestendige inrichting nodig. Daarbij is het van belang dat de digitale
ondersteuning van de testketen de ‘testsamenleving’ faciliteert en bijdraagt aan het
maximaal open houden van de samenleving. Hiervoor is het essentieel dat in een tijd van
weinig besmettingen de oorzaak van de besmetting kan worden getraceerd en geisoleerd.

3. Richting en kaders geven aan innovatie van het landschap, onder meer als het gaat om
innovatieve manieren om de burger meer controle en toegang tot het testproces te geven.
Daarbij is het doel om de testbereidheid te vergroten.

4. Het leveren van betrouwbare en actuele data over het aantal positieve en negatieve testen
over de gehele keten en de bron en settings van besmettingen uit het BCO, zodat deze
cijfers gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van het epidemiologisch beeld en het
evalueren van maatregelen of ander beleid (monitoring).

Onderdeel van de opdracht is onder meer:

¢ inzicht krijgen in de huidige digitale ondersteuning van de test- en traceerketen en te
komen tot een sterkte/zwakte-analyse hiervan

e op basis hiervan komen tot verbetervoorstellen voor de digitale ondersteuning, met een
eerste verbeterplan en roadmap op hoofdlijnen, indien mogelijk binnen twee weken en
anders zo spoedig mogelijk

¢ extra aandacht besteden aan de stand van privacybescherming en informatieveiligheid in
de digitale ondersteuning van de testketen

¢ (doen) realiseren van verbetervoorstellen in de digitale ondersteuning van de testketen
waaronder als eerste het inrichten en ondersteunen van een werkgroep gericht op het
burgerperspectief op de testketen

e Kwaliteitscontrole op de juistheid van de gegevens
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e Het inrichten van een helder en strak dageljks- en escalatieproces, waarin bestuurders en
publiek worden geinformeerd wanneer het proces niet volgens verwachting verloop, en
helder is wie verantwoordelijk is voor het oplossen en communiceren hiervan.

Samenstelling en positionering

De Stuurgroep zal worden voorgezeten door de heer en bestaat voorts uit
vertegenwoordigers van het ministerie van VWS (Programmadirectie COVID-19 en directie
Informatiebeleid van VWS), de GGD’en, het RIVM. Afstemming met andere
digitaliseringstrajecten, zoals CoronaMelder en de vernieuwing van de ondersteuning van het BCO,
vindt plaats door deelname in de stuurgroep vanuit DI.

De Stuurgroep rapporteert wekelijks aan de Stuurgroep LCT. Adviezen worden vervolgens
voorgelegd aan de minister van VWS, die verantwoordelijk is voor het nemen van
beleidsbeslissingen.

De Stuurgroep kan bepaalde onderwerpen of onderdelen van haar opdracht delegeren aan een
werkgroep die aan haar rapporteert. Er zal in elk geval een werkgroep 'Digitale ondersteuning
testen vanuit burgerperspectief’ worden gevormd.

Begroting en financiering

Financiering zal plaatsvinden vanuit VWS

Organisatorische inbedding

De Stuurgroep is onderdeel van de LCT en rapporteert aan de Stuurgroep LCT. De werkzaamheden
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Programmadirectie COVID-19. Het team
van de heer Uffen zal worden opgenomen in het Programma Realisatie Digitale Ondersteuning
bestrijding COVID-19 van de Directie Informatiebeleid.

Teamleden is in gesprek)



