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Course of action STRIP scale-up: vier extra robots bestellen zonder
tenderprocedure

What? vws heeft opdracht verleend aan LCH (IEEEZNEN) om vier extra robots te bestellen

De levertijd van TECAN robots is 20 weken (16 weken voor het Fluent platform en 4 weken voor de robotisering door TECAN Werx)
en kan niet worden verkort. Inzet van de minister hiertoe is daarom helaas zinloos.
So what? De positie van LCH is dat voor een dergelijke order een tender geplaatst moet worden. Dat is begrijpelijk, maar het zou veel extra
: tijd met zich meebrengen en uiteindelijk wordt toch voor TECAN gekozen op basis van kwaliteit. Elke dag dat het langer duurt dat

STRIP volledig operationeel is, kan oplopend per dag kosten.

Now De werkgroep verzoekt de stuurgroep / LCT om de opdracht aan LCH te (doen) bekrachtigen en daarbij duidelijk te maken dat een
what? tender vanwege ‘dwingende spoed’ nief nodig en ongewenst is.
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