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1. Highlights, signaleringen en knelpunten

1.1 Highlights en signaleringen

De belangrijkste highlights en signaleringen in de periode januari t/m mei 2023

p
y

bestriidi

Highlights:

Respons naast COVID-19

Naast de werkzaamheden voor COVID-19 hebben de volgende responsactiviteiten op de voorgrond

gestaan.

Monkeypox (mpox)

In het kader van de mpox respons hebben er drie afstemmingsoverleggen plaatsgevonden en één

responsteam. Sinds het begin van de mpox uitbraak in april 2022 zijn er in totaal 1.264 bevestigde casus

geweest. Sinds juli 2022 is er in Nederland een gestage afname van meldingen van nieuwe mpox-

gevallen te zien. Dit komt overeen met de epidemiologische ontwikkelingen in de rest van Europa. Sinds

het begin van 2023 zijn er nog drie bevestigde gevallen geweest.

In navolging op het Deskundigenberaad van 11 november 2022 heeft het RIVM op 2 maart 2023 op

verzoek een advies aan VWS gezonden met een nadere uitwerking van de wijze waarop mpox de

vaccinatiecampagne voor hoog risicogroepen in 2023 vormgegeven kon worden en de bijbehorende

uitvoeringskosten. Op 3 april heeft de minister het parlement ingelicht dat het advies door VWS is

overgenomen.

Vanaf 8 mei 2023 is een online tool voor de doelgroep beschikbaar om het eigen risico voor

mpox in te schatten en daarmee te bepalen of er wel of geen indicatie is voor mpox vaccinatie.

Bij alle GGD-en is er sinds 8 mei de mogelijkheid om een afspraak te maken. De opkomst is tot

op heden bescheiden. Op 31 mei 2023 waren er 251 mpox-vaccinaties gezet. Dit kan in werkelijkheid iets

hoger zijn omdat op dit moment alleen de cijfers bekend zijn van personen die toestemming hebben

gegeven voor gegevensdeling met het RIVM.

Aviaire influenza

Sinds oktober 2021 hebben we te maken met een aanzienlijke toename van de verspreiding van aviaire

influenza in Europa, zowel bij wilde als bij (grootschalig) gehouden vogels.

Op 7 maart 2023 heeft het RIVM een Deskundigenberaad Zoonose georganiseerd om op basis

van de ontwikkelingen sinds het laatste Deskundigenberaad in 2022 te komen tot een nieuwe

risicobeoordeling met een actuele duiding van het risico van vogelgriep voor de

volksgezondheid.

In het advies is onder meer ingegaan op het risico voor reassortment tussen HPAI en

varkensinfluenzavirussen in gehouden varkens even als het risico op reassortment tussen humane

influenzavirussen en HPAI binnen aan HPAI blootgestelde personen. Onder meer adviseert het DB-Z

om aan de hand van verschillende scenario’s handelingsopties te verkennen en surveillance

onder varkenshouderijen te versterken. Het RIVM heeft de nadere uitwerking van scenario’s op zich

genomen en zal deze in de zomer afronden. In het najaar zullen deze scenario’s worden uitgebreid met

handelingsopties voor monitoring en respons.
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Invasieve groep -A-streptokokkeninfectie

Vorig voorjaar werd een toename gezien van invasieve GAS-infecties (iGAS), in het bijzonder bij kinderen

van 0-5 jaar. Sinds december 2022 blijkt er ook bij volwassenen sprake van een toename. De oorzaak

hiervoor is niet bekend. Hypothese is onder andere de verminderde blootstelling aan zowel S. pyogenes

als aan (respiratoire) virussen gedurende de tijden van COVID-19-maatregelen, waardoor verminderd

specifieke immuniteit is opgebouwd. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. In januari van

dit jaar heeft het RIVM een responsteam georganiseerd. Hierin is onder meer besloten om de

meldingscriteria voor iGAS, vooralsnog tijdelijk, te verbreden waardoor meer nauwe contacten

in aanmerking komen voor profylactische behandeling met antibiotica. Ook is verder onderzoek

gestart om de verheffing te verklaren, met financiering vanuit het calamiteitenbudget. Daarnaast

onderzoeken de GGD’en de acceptatie van profylaxe en het ontwikkelen van GAS-klachten bij nauwe

contacten van iGAS-patiénten. De verheffing van iGAS-casus is nog steeds gaande. Eind juni staat een

vervolgoverleg van het responsteam gepland, waarin naast de epidemiologie, de voorlopige
resultaten van deze onderzoeken besproken zullen worden en besloten zal worden of de

uitbreiding van de meldingscriteria geheel of gedeeltelijk voortgezet zal worden.

Westnijlvirusinfectie

Op 20 april 2023 is er een regulier responsteam-Z over het westnijlvirus georganiseerd in het kader van

het westnijlvirus surveillance project. Hierin werd de stand van zaken met betrekking tot het westnijl- en

usutuvirus besproken voorafgaand aan het muggenseizoen. Er werden onderzoeksresultaten gedeeld en

afspraken gemaakt over communicatie. Daarnaast werd het project mondeling geévalueerd en werden er

afspraken gemaakt omtrent het opstellen van een evaluatierapport en het opstellen van een projectplan
voor het vervolg van het surveillance project dat eind 2023 afloopt.

Virale hemorragische koorts

Op 20 september 2022 is door de gezondheidsautoriteiten van Oeganda een uitbraak gemeld van het

soedanebolavirus (SUDV) in het Mubendedistrict, in centraal Oeganda. Deze situatie is aanleiding

geweest om de opschalingsfase te wijzigen in fase 2. Op 11 januari 2023 is de ebola-uitbraak ten einde

verklaard. In deze periode werd een proces gestart met ketenpartners om knelpunten rondom de

opvang- en behandelcapaciteit voor patiénten met (verdenking op) virale hemorragische koorts op te

pakken. Sinds 10 februari 2023 is de opschalingsfase weer gewijzigd in fase 1: Uitbraak groep-A-ziekte

ergens op de wereld, maar kleine kans op patiénten of ongerustheid in Nederland. Daarnaast vond

monitoring plaats van twee Marburguitbraken: in Equatoriaal Guinee (sinds 13 februari 2023) en

Tanzania (21 maart t/m 2 juni 2023). Er zijn korte lijnen over het reisadvies tussen LCI en het Ministerie

van Buitenlandse Zaken.

Polio

Begin december 2022 is er poliovirus WPV3-Saukett in het riool van het Utrecht Science Park, locatie

Bilthoven aangetroffen. Dit is herleid tot 1 medewerker van BBIO (producent van poliovaccins; gevestigd

op dit terrein) die met het betreffende virus heeft gewerkt. Deze persoon is in isolatie geplaatst en

gemonitord op poliovirus-uitscheiding. Daarnaast heeft de GGD uitgebreid contactonderzoek verricht. In

2023 zijn er in totaal 5 afstemmingsoverleggen georganiseerd. Eind januari kon de isolatie van de

betrokken medewerker beéindigd worden. Het betrokken bedrijf heeft enkele maatregelen genomen om

herhaling te voorkomen. Het toezicht hierop is belegd bij de Omgevingsdienst, zolang de lab- en

productiefaciliteit-incidenten nog niet meldingsplichtig zijn.
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Scabiés

Sinds enkele jaren is er sprake van een verheffing van scabiés, waarbij de GGD steeds meer problemen
ervaart vanwege de toename van (complexe) casuistiek. Vanaf januari zijn er verschillende

communicatiematerialen ontwikkeld door de LCI welke inmiddels breed gebruikt worden door

GGD’en en burgers (zie ook: Schurft (scabiés) | RIVM). Ook is er een ketenpartner overleg geweest

waarbij zowel NHG, NVMM, NVDV aan tafel zaten om tot uniformering van adviezen in behandeling en

contactenbehandeling te komen.

In maart 2023 zijn er twee responsteams georganiseerd met als doel om knelpunten in de

bestrijding van scabiés te inventariseren en te adresseren. Naar aanleiding van de beide

responsteams is er een landelijke regiegroep voor de komende 2 jaar ingesteld en 4 werkgroepen die zich

richten op:

1. Diagnostiek en surveillance

2. Behandeling

3. Onderzoek en kennishiaten

4. Communicatie en regie.

Op 22 mei is door de LCI een werkconferentie met de GGD'en georganiseerd waarbij knelpunten en

ervaringen werden opgehaald als input voor de landelijke aanpak en waarbij GGD’en onderling best-

practices uitwisselden gevolgd door een eerste overleg van de Landelijke regiegroep op 1 juni.

Legionellose

In het begin van 2023 is bij het RIVM een cluster van 4 personen uit hetzelfde

appartementencomplex gemeld die binnen een periode van 3 maanden legionellose hebben

ontwikkeld. Het is in Nederland niet eerder voorgekomen dat 4 personen in één appartementencomplex

legionellose hebben opgelopen. Zowel bij €één van de patiénten als in het warmwatersysteem
werd de in Nederland weinig voorkomende Legionella pneumophila serogroep 1, sequence

type (ST)37 gevonden. Uit brononderzoek bleek dat recent geplaatste combiketels in de woningen de

meest waarschijnlijke bron waren. In dezelfde periode werd ook bij een ander cluster van 2 personen

ST37 gevonden. Ook hier bleek uit brononderzoek dat een recent geplaatste combiketel van hetzelfde

merk de meest waarschijnlijke bron was. Vanwege deze uitzonderlijke situatie heeft het RIVM

aanvullend onderzoek uitgevoerd naar patiénten met ST37 en/of woningen met ST37. Uit dit

onderzoek kwamen nog 6 casus naar voren waarbij bleek dat recent hetzelfde merk

combiketel was geplaatst. Epidemiologische analyse (case control study) wijst uit dat er een zeer

sterke associatie is tussen de ST37-besmettingen en het betreffende merk ketel. Het RIVM heeft de

NVWA hierover geinformeerd en ondersteunt hen bij de uitvoering van het onderzoek in het

kader van de toezichthoudende taak van de NVWA.

Gonorroe

Er is over de periode van een aantal jaar een geleidelijke stijging in Gonorroe incidentie te zien, vooral

onder hoogopgeleide, heterovrouwen onder de 25 jaar zonder migratieachtergrond. Begin 2023 heeft

de LCI in samenwerking met SANL en NHG een huisartsencommunicatiebericht over dit

onderwerp verzonden. Op 5 juni 2023 vond een afstemmingsoverleg plaats. Bij de bestrijding zal

ingezet worden op preventie- en voorlichtingscampagnes, optimaliseren van diagnostiek voor de

doelgroep en toegang tot SOA-zorg. Surveillance zal worden geoptimaliseerd om de trends te

kunnen blijven vervolgen, om clusters in kaart te brengen en om de opkomst van resistente

stammen te monitoren.

15 juni 2023 Pagina 5 van 57

Versie 1.0



1891828

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Pr redn

WHO CC

In 2022 heeft de LCI het verzoek ontvangen van PAHO om ondersteuning te bieden bij een intra-action

review (IAR) van de COVID-19 bestrijding in Suriname, met als opdrachtgever het Ministerie van

Volksgezondheid in Suriname. Van 20 februari tot 4 maart 2023 is een team van 4 LCI-

medewerkers afgereisd naar Suriname om de evaluatie uit te voeren. Hierbij is geévalueerd op 4

verschillende aandachtsgebieden (zogenaamde ‘pillars’) door middel van individuele en groepsinterviews.

Deze pillars waren codrdinatie, surveillance en bron- en contactonderzoek, laboratoria en diagnostiek, en

operationeel- en personeelsmanagement. In mei 2023 is het eindrapport opgeleverd aan de PAHO

en het Ministerie van Volksgezondheid van Suriname.

SPAR

Vanuit de rol als National Focal Point codrdineert de LCI ieder jaar het invullen van de State Party Self-

Assessment Annual Reporting (SPAR). Hierbij wordt input opgehaald bij verschillende stakeholders

binnen het RIVM, en daarnaast ook bij de GGD, NVWA en VWS. In januari 2023 is er een bijeenkomst

georganiseerd met alle stakeholders om de capaciteiten en indicatoren door te hemen en te scoren.

Internationale wetgeving

Naar aanleiding van de wijzigingen in regelgeving op mondiaal (IHR) en EU niveau (EU verordening

SCBTH), is er een werkgroep gevormd vanuit de LCI om de implementatie hiervan verder te stroomlijnen
en input te leveren voor de onderhandelingen.

Oefeningen

De LCI heeft dit jaar tot op heden aan een drietal oefeningen deelgenomen: de PANDEM-2

oefening en een regionale zodnose oefening, beide met als onderwerp aviaire influenza, en een CBRN

oefening.

Het doel van de cross-border PANDEM-2 oefening was het testen van een omvangrijk dashboard (met
daarin inzichten in o0.a. epidemiologie, virologie, public health/ziekenhuiscapaciteit en sociale media

trends) voor internationale en Europese infectieziektebestrijding. De PANDEM-2 oefening was voorbereid

door het Duitse Robert Koch Institut en meerdere public health instituten en organisaties in Europe
namen deel. Bij de regionale zodnose oefening werd de regionale samenwerking op bestuurlijk niveau bij
een aviaire influenza uitbraak beoefend. LCI heeft deelgenomen aan de voorbereidende trajecten
en voorbereidende tabletop oefeningen en heeft met 2 personen geparticipeerd in de

uiteindelijke oefening. Als laatste werd in de CBRN oefening de samenwerking tussen de verschillende

nationale ketenpartners beoefend. De PANDEM-2 oefening en de regionale zodnose oefening zijn ook

intern geévalueerd, de lessons learned worden door de LCI meegenomen. Het eindrapport van de CBRN

oefening zal eveneens input geven voor verbeterpunten.

In het kader van het ZOOver project is een start gemaakt met het opzetten van een table top oefening
met als doel het versterken van regionale samenwerking(afspraken).
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uistiek nm 1 mei 202

In CRlos totaal aantal cases van infectieziekten:

Totaal aantal dossiers aangemaakt in CRIos: 732, waarvan 585 met hoofdonderwerp infectieziekten en

124 vaccinatievragen. 23 dossiers vielen onder hoofdonderwerp overig (dierenbeet, besmettingsaccident,
exotische muggen e.d.)

Infactberichten: 7 berichten

Outbreak Management Team: 2

Outbreak Management Team-zodnose: 0

Outbreak Management Team-vaccinatie: 1

Deskundigenberaad: 0

Deskundigenberaad-zotnose: 1

Responsteam: 3

Responsteam-zodnose: 1

Afstemmingsoverleg: 17

Afstemmingsoverleg zoonose: 3

Richtlijnen

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

De ontwikkeling van SRI-richtlijnen vordert. De afstemming van de verschillende methoden van

richtlijnontwikkeling van de deelnemende gremia blijkt bij toepassing in de praktijk complexer dan

voorzien. In verband hiermee wordt ruimte gemaakt om het proces te evalueren en te verbeteren. De

richtlijn voor thuiszorg is in concept gereed maar wordt om deze reden nog niet gepubliceerd.

Landelijk Centrum Hygiéne en Veiligheid

De LCHV-richtlijnen voor evenementen zijn herzien. Het draaiboek voor melding van legionella in water is

herzien. Alle voorziene herzieningsprocessen zijn opgestart.

Tatoeage en piercing

De toelichting op de veiligheidscode in het kader van het Warenwetbesluit tatoeéren en piercen is

aangepast aan de hand van praktijkervaringen. Samen met partners bij VWS en NVWA is een start

gemaakt met een meerjarenplan en visie op de regulering van gezondheidsrisico's bij tatoeage en

piercing.

LCI-richtlijnen

De herziening van een groot aantal LCI-richtlijnproducten (zoals richtlijnen, draaiboeken, factsheets) is

recent opgestart en/of lopende, waaronder de richtlijn GAS, scabiés en HPV-cervixkanker. Ook zijn 4 LCI-

richtlijnen door het LOI vastgesteld (zie overzicht hieronder).

De multidisciplinaire soa richtlijn is in herziening. Op basis van deze richtlijn zullen tevens de LCI soa

richtlijnen worden herzien.

15 juni 2023 Pagina 7 van 57

Versie 1.0



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Voortgang Richtlijnen (afgerond en gepubliceerd)

LCI-richtlijnen: 4 (Mpox, Mpox-vaccinatie, COVID-19 en pest)

LCI-draaiboeken: 0

LCI-publieksinformatie: 0

Verpleegkundige stappenplannen: 0

Overige LCI-producten: 1

(LCHV-)hygiénerichtlijnen: 2

Signaleringen:

Difterie bij asielzoekers (IDS V/150303/23/AA, V/151404/23/BI)

Er is een verheffing in het aantal gevallen van difterie bij asielzoekers gemeld aan ECDC door meerdere

EU/EAA landen en Zwitserland en het VK. Dit aantal is hoger dan het gemiddelde van afgelopen jaren.
Ook in Nederland wordt sinds oktober 2022 regelmatig (cutane) difterie geconstateerd bij
asielzoekers in aanmeldcentra in Nederland. Deze signalering heeft geleid tot de versnelde

ontwikkeling van bioinformatische methoden om verwantschap analysen van C. diphtheriae op basis van

whole genome sequencing data te kunnen uitvoeren. Deze methoden wordt momenteel gebruikt voor het

detecteren van uitbraakclusters onder viuchtelingen in AZCs. Genetische data behorende bij deze

uitbraakclusters wordt via de ECDC direct gedeeld met Europese collega’s Daarnaast worden momenteel

methodes gevalideerd voor voor high-throughput detectie van toxine producerende Corynebacteria direct

in patientmateriaal. De implemetatie van deze methoden volgt uit de referentietaak voor het cluster

difterie/kinkhoest/tetanus die vorig jaar aan het RIVM is toegewezen.

Het is onduidelijk wat de prevalentie is van toxinogene Corynebacterium diphtheriae in wonden bij
asielzoekers. Om dit in kaart te brengen is een screeningstudie voorbereid die in mei 2023 start in

samenwerking met o.a. Gezondheidszorg Asielzoekers.

Respiratoire infecties:

Highlights:

Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI), Epidemiologie Surveillance Respiratoire Infecties

(RES) (V/150207/23/RI) en Labfunctie Respiratoir (\V/150304/23/RE)

Epidemiologie respiratoir seizoen

De griepepidemie die in week 50 2022 begon, duurde tot week 11 2023. Het aantal mensen dat met

griepachtige klachten naar de huisarts ging, lag in totaal 4 weken lang boven de epidemische grens van

58 op 100.000 mensen. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van 2023. Toen

gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. In januari
daalde dit aantal, dat vervolgens stabiliseerde. Het aantal influenzavirus positieve monsters

afkomstig van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria, bleef echter hoog.

De combinatie van gegevens uit verschillende surveillance bronnen (Nivel peilstations, virologische
weekstaten, infectieradar en NIC-data) laat zien dat de griepepidemie in twee fases verliep. Een eerste

golf was te zien tussen half december en eind januari. Hierna volgde een tweede golf die duurde tot week

11. Naast het griepvirus circuleerden er deze winter ook andere respiratoire virussen, zoals SARS-CoV-2,

RSV, hMPV en rhinovirus. Sinds de eerste week van 2023 daalt het aantal RS-virus meldingen van

laboratoria in Nederland en vanaf eind april is het aantal meldingen terug op het lage niveau van

september 2022.
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Er was een mix van vooral influenzavirussen A(H1N1)pdmO09 en B/Victoria gedurende de hele

griepepidemie, met in mindere mate A(H3N2) influenzavirussen waarvan de bijdrage in het

seizoen ook afnam. Voor alle drie de virussen paste het griepvaccin goed, bleek uit whole

genome sequencing en antigene karakterisering in NIC verband. Op één na waren alle geteste
virussen gevoelig voor het meest in Nederland gebuikte antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) en ook

zanamivir (wat nog nauwelijks gebruikt wordt).

Voortgang:

Met de uitbreiding van het aantal peilstations van 40 voor de COVID-19 pandemie naar 140 aan het

begin van het 2022/2023 luchtweginfecties seizoen werden meer monsters verzameld van patiénten die

met luchtwegklachten bij de huisarts kwamen dan voorheen. Echter nog niet zoveel als verwacht kan

worden, mogelijk doordat patiénten langer thuisblijven voordat ze naar de huisarts gaan en daardoor niet

meer aan de inclusiecriteria voldoen als ze bij de huisarts komen. Daarnaast zijn er ook duidelijk meer

telefoon en e-consultaties dan voor de COVID-19 pandemie.

Een onderzoek naar verbetering is in de ontwikkelfase. Andere luchtwegvirussen zoals de humane

coronavirussen (niet SARS-CoV-2), RS-virus en HMPV keerden in vergelijkbaar patroon van circulatie als

voorheen terug. Voor deze virussen wordt whole genome sequencing (ook in kader van taak als

referentielaboratorium voor respiratoire virussen), maar is nog niet geheel gerealiseerd. Dit is van belang
om te weten te komen welke invioed de COVID-19 pandemie heeft gehad op de evolutie van deze

virussen door het afwijkende patroon van circuleren vanwege de COVID-19 beperkende maatregelen.

Virusremmers

Signalering:

Baloxavir marboxil is sinds begin 2021 een door EMA geregistreerd influenza antiviraal middel. Voor

nieuwe aminozuur veranderingen die tot resistentie tegen dit middel leiden, zoals tijdens de epidemie van

2022 gebeurde, is een fenotypische test nodig. De ontwikkeling hiervan die voor de registratie is

gestart in de voorbereiding daarop, heeft nog steeds niet geleid tot een werkende test. Om

toch een bevestiging te krijgen worden deze virussen nu naar WHO collaborating centres in de VS en in

Japan gestuurd, met aanzienlijke vertraging tot gevolg. Uitbreiding van personeel is gerealiseerd
waardoor we mogelijk stappen kunnen maken.

Aviaire influenza

Highlights:

Vanuit de opdracht van VWS om een actief monitoring systeem onder intensief blootgestelden aan aviaire

influenza op te zetten zijn eerste stappen door alle partners gezet om dit te realiseren. Aanvraag bij
METC is ingediend en daarmee ook de opzet en uitvoer van de monitoring. In de komende tijd
wordt afhankelijk van de uitkomst van METC en LOI dit verder uitgewerkt om te kunnen beginnen.

Daarbij hoort ook nog de afstemming met GGD’en om de juiste personen te kunnen includeren.

Signaleringen:

In de eerste periode van 2023 zijn er nauwelijks uitbraken van aviaire influenza geweest. Wel circuleert

het HPAI H5N1 virus nog onder wilde vogels. Er is voor één humane blootstelling aan met HPAI H5N1

geinfecteerde wilde vogels laboratorium diagnostiek uitgevoerd; negatief voor H5N1.
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Voortgang:

N.a.v. het 2e DB-Z en overname van adviezen door de minister, wordt gekeken hoe actieve monitoring
onder andere groepen (varkenshouders als varkens positief worden gevonden voor H5N1, dier ambulance

personeel, jagers, etc.) plaats kunnen krijgen. Voor de laboratoriumcomponent hiervan is een Plan van

aanpak met begroting voor VWS opgesteld omdat de uitvoer door het laboratorium niet onder bestaande

opdrachten uitgevoerd kan worden.

Varkensinfluenza

Signalering:

De verzamelde virologische, immunologische en epidemiologische gegevens over de detectie

van een varkensinfluenzavirus infectie in 2020 en opnieuw in 2022 zijn door tijdgebrek nog

niet openbaar gepubliceerd, terwijl dit zeer relevant is in kader van pandemic preparedness.
Hier is in het eerste deel 2023 geen vordering op gemaakt. Inmiddels is in het kader van project

getrokken door Z&O0 varkensinfluenzavirus monitoring opgezet. Hiervoor is bij IDS een database

(moleculair platform) ontwikkeld om varkensinfluenzavirussen uit het project met humane

influenzavirussen te vergelijken op mogelijk relaties. De varkeninfluenzavirussen zijn verzameld door

Royal GD en gesequenct door Royal GD en WBVR. De sequenties van de humane influenzavirussen zijn

afkomstig uit de huisartsenpeilstationsurveillance. Bij RIVM-IDS wordt de antivirale gevoeligheid van de

gekweekte varkensinfluenzavirussen bepaald en vergeleken met die van humane

seizoensinfluenzavirussen. Bij Erasmus MC worden de virussen antigeen gekarakeriseerd en vergeleken
met humane seizoensinfluenzavirussen.

Voedsel gerelateerde infecties

Verbreding surveillance voor pathogenen die bacteriéle voedsel infecties veroorzaken (V/150303/23/AA,
V/151404/23/BI , V/170016/23)

Highlights:

Om de diagnostiek van Salmonella Para(Typhi), de veroorzaker van buiktyfus, te verbeteren is

een directe detectiemethode opgezet en gevalideerd voor gebruik op bacteriestammen.

Daarnaast wordt de surveillance op basis van whole genome sequencing verbeterd door het includeren

van historische isolaten. Er is een jarenlang afnemende trend in het aantal ingestuurde Shiga toxine-

producerende E. coli (STEC) isolaten doordat laboratoria steeds meer overgaan op kweekvrije technieken

omdat er geen direct patiént belang is bij kweek van STEC. Om de circulatie van STEC isolaten toch te

kunnen monitoren en zo de surveillance te verbeteren, is een methode gevalideerd waardoor het RIVM

ook ontlasting monsters in behandeling kan nemen en zelf de STEC isolaten kan kweken.

Inter- en nationale verheffingen bacteriéle voedselinfecties (IDS V/150303/23/AA & V//150206/23/GZ)

Signaleringen:

Nationale verheffing van Campylobacter jejuni Whole-genome-sequencing liet zien dat 12

bevestigde campylobacteriose gevallen tot dezelfde uitbraak behoorden. Epidemiologisch
uitbraakonderzoek leek te wijzen naar vleesproducten, echter de precieze bron kon niet aangewezen

worden. De verheffing is vanzelf uitgedoofd.
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Labfunctie (wat niet valt onder bovenstaande onderwerpen)

IDS Labfunctie HBV — V/150306/23/HB

Verheffing HBV type F

Highlights:

Van het hepatitis B virus zijn er in totaal 10 typen, waarvan type A (50-60%) en type D (13-25%) de

meest voorkomende typen zijn in Nederland tot 2020. Type F was tot en met 2018 zeldzaam in

Nederland. Literatuur onderzoek laat verder zien dat vaccinatie tegen dit type minder effectief

is en dat de gevoeligheid van diagnostische testen tegen dit type lager is. Dit laatste

suggereert dat de cases die we nu zien een topje van de ijsberg zijn. Additioneel onderzoek naar

dit type op de effectiviteit van HBV-vaccinatie in het RVP als ook detectie efficiéntie is nodig, maar

verloopt traag door gebrek aan zowel capaciteit als financiering.

Sinds eind 2018 is een verheffing van het hepatitis B virus type F waargenomen, waarvan de

aantallen nog steeds toenemen anno 2022. Het effect van de hogere circulatie van dit type op

de volksgezondheid moet onderzocht worden.

Signaleringen:

Recente ontwikkelingen in de moleculaire sequentieanalyses van dit virus laten zien dat virussen die in

Nederlandse patiénten zijn gevonden gerelateerd zijn aan elkaar. Dit geeft aan dat het hier niet om

import gevallen gaat, maar eerder om de mogelijke start van endemische circulatie in Nederland.

Echter de data is incompleet om een goed beeld te krijgen van deze uitbraken en mogelijk dat

niet alle cases bekend zijn. Omdat de detectie van genotype F minder efficiént is dan de

dominante type A en is gestart met een evaluatie van de detectie capaciteit van Nederlandse

laboratoria om de verschillende typen te detecteren.

Mazelen

Voortgang:

Om de moleculaire surveillance van mazelen te verbeteren wordt er gewerkt aan het opzetten van een

protocol voor mazelenvirus complete genome sequencing. Er zijn de afgelopen periode verschillende

experimenten aan gedaan om tot een optimaal protocol te komen. Ook voor bofvirus zijn er enkele

experimenten gedaan gericht op het ontwikkelen van een protocol voor complete genome sequencing.

IDS Polio/enterovirus surveillance (V/150306/23/PE)

Highlights:

Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar veel meer enterovirus typeringen aangevraagd dan

in voorgaande jaren. Half april zitten we met ruim 200 aanvragen ongeveer 35% boven het

meerjaren gemiddelde. Dat is goed voor de surveillance maar betekent wel een zorgvuldige

(her)prioritering van budgetten in de loop van 2023.

Signaleringen:

In Europa zijn 2 verheffingen gesignaleerd. In Wales is een verheffing van pasgeborenen met

myocarditis en in Frankrijk een verheffing van pasgeborenen met ECHovirus 11. Beide typen
waren frequent gevonden in 2021 in Nederland, maar laten geen relatie zien met de

verheffingen in deze landen. Verwacht wordt dat er meer verheffingen zullen waargenomen worden

doordat de circulatie van veel pathogenen laag was door de Corona maatregelen. Hierdoor is de immuun-
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naive groep groter dan normaal en dus zal het aantal infecties met ernstig beloop hoger zijn dan voor de

pandemie.

Voortgang:

Diagnostiek en surveillance infectieziekten in Europees verband

IDS is betrokken bij de codrdinatie van de Europese surveillance van enterovirussen (ENPEN). De 3

werkpakketten (respiratoire infecties (werkpakket leider IDS), hand voet en mond ziekte (werk pakket
leider CMF, Frankrijk) en herseninfecties (werkpakketleider SSI Denemarken) zouden in 2020 in

verschillende laboratoria in Europa van start gegaan zijn. Door de pandemie is dit uitgesteld. In april
wordt de pilot hersen infecties gestart, waarna de respiratoire zal volgen.

IDS Labfunctie emerging

Highlights:

In de eerste maanden van 2023 is de doorontwikkeling van de nieuwe multiplex techniek

(microarray) verder doorontwikkeld. Hierdoor zijn voor een aantal van de belangrijkste Flavi-

virussen (bijvoorbeeld het Yellow Fever virus) nu ook goed werkende testen klaar. Deze testen

zijn binnen een internationaal project succesvol ingezet.

Signaleringen:

In de eerste drie maanden is een geval van Tick Borne Encephalitis Virus (TBEV) bij het RIVM

gediagnostiseerd. Dit geval trad op in Limburg en was vermoedelijk een besmetting in de regio. Dit is

reden voor verscherpte aandacht, omdat hieruit blijkt dat het virus nu op meerdere plekken in Nederland

voorkomt.

IDS Labfunctie gastro

Signaleringen:

Rota

In 2022 heeft de Gezondheidsraad een positief advies gegeven over het toepassen van Rotavirus

vaccinatie bij alle kinderen. Eerder was er al een advies gegeven voor vaccinatie van kinderen met

risicofactoren voor complicaties na rotavirus infectie. In de loop van 2023 zal dit in de praktijk gebracht
worden. De invloed op de epidemiologie van rotavirus wordt onderzocht in samenwerking met EPI. De

kiemsurveillance rotavirus zal daarvoor uitgebreid moeten worden naar landelijke dekking en

grotere aantallen (V/170016/23).

Verloop virus

Door de lockdowns tijdens de Covid19 pandemie zijn veel andere virusinfecties sterk gedaald in incidentie

in 2020 en 2021. Inmiddels zijn rotavirus, norovirus en hepatitis A virus weer min of meer terug op het

oude niveau. Rotavirus en norovirus, en ook sapovirus gaven na de lockdowns een afwijkende
seizoen piek te zien die meestal eerder en ook hoger was dan in de jaren voor Covid19. De

situatie wordt verder gemonitord en in het winterseizoen 2022/2023 is de oude situatie min of meer

hersteld voor de gastroenteritis virussen.

Voor wat betreft WGS van virussen is een protocol voor hepatitis A type I.A en 1.B inmiddels operationeel
en hiermee zijn tot nu toe iets meer dan 100 complete genoom sequenties bepaald van historische HAV

stammen. Protocollen voor andere virussen worden verder uitgewerkt.
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IDS Labfunctie Mycobacterién

Highlights:

Voor de determinatie, gevoeligheidsbepaling en typering van tuberculose wordt standaard Whole Genome

Sequencing (WGS) gebruikt. Aanvullend kunnen ook fenotypische gevoeligheidsbepalingen ingezet.

De Tuberculose kerncijfers Nederland 2022 rapporteren ongeveer dezelfde aantallen Tb patiénten als

2020 en 2021. Dit aantal is ongeveer 10% lager dan in 2019. In 2022 zijn er 9 MDR-TB infecties

vastgesteld. Tot 1 Mei 2023 zijn er 4 infecties met minimaal rifampicine resistentie vastgesteld.

e Op 12 April 2023 heeft de TB groep van het RIVM een bijscholing georganiseerd "Tuberculose

laboratoriumdiagnostiek in de praktijk" op het RIVM met 70 deelnemers met vertegenwoordigers
uit verschillende MML's uit Nederland. Een mooie en goed gewaardeerde bijeenkomst.

e Eris een artikel gepubliceerd dat de door het RIVM gecodrdineerde externe kwaliteitscontrole

(EQA) van WGS binnen het Europese Referentie Laboratorium Netwerk beschrijft (2). Het ECDC

TBC referentie laboratorium netwerk (ERLTB-Net), waarvan het RIVM een lid is van de

stuurcommissie, heeft wederom voor 4 jaar financiering ontvangen voor het uitvoeren van EQA’s.

« Eris een gedetailleerde analyse van WGS data gestart om transmissie in het grootste
WGS cluster circulerend in Nederland te volgen (meer dan 150 gevallen geidentificeerd
tussen 2003 en 2022). Deze analyse zal in 2023 leiden tot een publicatie in samenwerking met

centrum EPI en GGD’en.

« Binnen een ZonMw onderzoeksproject betreffende AMR zijn methodes ontwikkeld om

de opkomst van resistentie tegen antibiotica te monitoren.

« WVBR Lelystad heeft M.bovis besmetting in katten vanuit twee geografische locaties in

Nederland, mogelijk gerelateerd met rauw vilees, geconstateerd. Om deze mogelijke
uitbraak te onderzoeken is er een MTA afgesloten data uitgewisseld en stammen gedeeld en

gekweekt. Op het RIVM is clusteronderzoek gedaan. Er is geen link geconstateerd met onze

humane casussen. We blijven in nauw contact met WVBR om deze casussen te volgen.

« In 2023 zijn er ruim 22 lysaten ontvangen vanuit Suriname voor de tweede lijns

diagnostiek en voor epidemiologische typering.

Voortgang:

In 2023 focussen we ons op het voortzetten van het onderzoek om de genotypering en de voorspellende
waardes voor de gevoeligheidsbepaling in onze routine WGS pipeline te optimaliseren, dit in

samenwerking met de bio-informatica groep binnen IDS. In 2023 is er maandelijks overleg met de bio-

informatica groep over het ontwikkelen en implementeren van een geoptimaliseerde en "future proof”

pipeline.

In 2022 is de validatie afgerond voor het nieuwe middel Bedaquline voor routine matig fenotypisch

gevoeligheidsbepaling. Sinds januari 2023 wordt deze test standaard gebruikt voor MDR-TB isolaten.

Aandacht is nodig wat betreft de stabiliteit van de huidige pipeline. In samenwerking met de bio-

informatica groep wordt er gewerkt aan een stabiele en goed te onderhouden pipeline.
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IDS Labfunctie RVP (V/150302/23/RV & V/170016/23)

Highlights:

Kinkhoest

In het kader van de referentielabfunctie voor kinkhoest zijn in 2022 aanvullende moleculaire

diagnostische methoden geimplementeerd voor detectie van diverse Bordetella spp. Deze technieken

worden momenteel toegepast voor verificatie van pertussis verdachte monsters uit landelijke surveillance

van respiratoire infecties “infectieradar”. Door de extreem lage (gerapporteerde) incidentie van

kinkhoest in deze surveillance is dit nu een uitstekende manier om de epidemiologische
situatie te monitoren. Het verkrijgen van voldoende isolaten voor een representatief en actueel beeld

van de circulerende pertussis populatie blijft een punt van aandacht. Na her-prioritering is besloten de

serologische patiéntdiagnostiek voor kinkhoest te stoppen, omdat deze bepalingen in Nederland door

meer dan 30 MML's (efficiénter) worden uitgevoerd.

Pneumokkken

Innovatieve methoden om pneumokokken dragerschap via moleculaire methoden te bepalen zijn door

ons recentelijk beschreven in een wetenschappelijke publicatie. Implementatie en validatie van deze

methoden dienen als voorbereiding op de referentietaak voor pneumokokken, en later dit jaar
ook onder ISO015189-certificering worden gevalideerd voor typering van klinische monsters.

Moleculaire technieken zijn reeds toegepast in een klinische studie waarin de impact van de COVID-19

pandemie op pneumokokken dragerschap (vaccin-types en non vaccin types) is onderzocht. Tevens is in

Q4-2022 tot Q1-2023 i.s.m. met centrum IIV de een klinische studie uitgevoerd naar de pneumokokken

dragerschap in kinderen en hun ouders (OKIDOKI-6 studie). Een actueel beeld van circulerende

serotypen is extra relevant, omdat nieuwe Pneumococcal Conjugate Vaccins (PCVs) dit jaar op de

Europese markt worden geintroduceerd door MSD (PCV15) en Pfizer (PCV20).

Signaleringen:

Door het NRLBM en collega's van EPI is in 2022 een toename gesignaleerd van het aantal cases met

invasieve pneumokokken ziekte (IPD) door serotype 4. Dit serotype valt op omdat het zowel is

opgenomen in het vaccin van het rijksvaccinatieprogramma (sinds 2006) als in het vaccin dat sinds 2020

gebruikt wordt bij ouderen (PPV23). RIVM-IDS heeft deze isolaten in hoge resolutie getypeerd op basis

van WGS ter ondersteuning van uitbraakonderzoek.

Vergelijkbare typeringen zijn uitgevoerd op meningokokkenziekte isolaten veroorzaakt door serotype B

n.a.v. van een verheffing van ziekte veroorzaakt door dit serotype.

Meningokokken

Highlights:

Tevens zijn nieuwe methoden voor dragerschapsdetectie van meningokokken in speeksel van jong
volwassenen recentelijk verwerkt in een wetenschappelijke publicatie. Een vervolgstudie is uitgevoerd
in de herfst van 2022 om het effect van de implementatie van het MenACWY vaccin in het RVP

op dragerschap te bepalen. Vergeleken met de periode voor de introductie van het

tetravalente vaccin zien we een sterke reductie van dragerschap van vaccin-type genogoepen,

maar een toename van genogroep E waarvoor geen vaccin beschikbaar is. Momenteel wordt

aanvullend onderzoek uitgevoerd i.s.m. het Referentie laboratorium voor bacteriéle meningitis

(Amsterdam UMC), waarbij we op basis van WGS isolaten van invasieve ziekte vergelijken met isolaten

uit dragerschap.
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Tuberculo rijdin

Highlights: (zie IDS Labfunctie mycobacterién)

Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI), Epidemiologie Surveillance Respiratoire Infecties

(RES) (V/150207/23/RI)

Epidemiologie

Uit de kerncijfers tuberculose 2022 blijkt dat het aantal mensen met tuberculose in Nederland

in 2022 iets is afgenomen t.o.v. 2021. In 2022 waren er 635 tuberculosepatiénten in Nederland. Dit

is 6 procent minder dan in 2021 (673 patiénten). Bij 250 patiénten bevond de tuberculose zich buiten de

longen. Er waren 384 patiénten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 171 open tuberculose, de

meest besmettelijke vorm. Bij 1 persoon is nog onbekend of de ziekte binnen of buiten de longen zit.

Tachtig procent (509) van alle tuberculose-patiénten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel

voorkomt. Hiervan kwamen de meeste personen uit Eritrea (70), gevolgd door Marokko (59) en Somalié

(36). Het TIN rapport over 2022 komt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2023.

Immuniteit

Highlights:

Mucosale immuniteit (V/150404/AC)

In de PIENTERS3 studie is de ontstekingsstatus in de bovenste luchtwegen onderzocht. De

ontstekingsmarkers variéren sterk tussen de seizoenen. Verder valt op dat specifieke markers met elkaar

correleren en zo clusters vormen. Deze clusters laten een immuunreactie betrokken bij afweer tegen

bacterién of virussen zien. Deze benadering toont aan dat in swabs die gebruikt worden voor

moleculaire diagnostiek voor bacteriéle en virale infecties ook de reactie van het lokale

afweersysteem in kaart kunnen brengen. Deze bevindingen worden nu voorbereid voor publicatie in

een wetenschappelijk tijdschrift.

In het Mucosale immuniteitsproject wordt ook gewerkt aan het vergelijken van de epitheelcellen die de

wand van de bovenste luchtwegen vormen. Omdat ziekteverwekkers voorkeur geven aan verschillende

locaties van de bovenste luchtwegen onderzoeken we of de epitheelcellen uit de neus, nasofarynx en

bovenin de longen anders reageren op ziekteverwekkers. We zijn in staat epitheelcellen van de

verschillende locaties uit de luchtwegen te kweken, en ze laten duidelijke verschillen in hoe ze

groeien zien, en welke verschillende soorten cellen erin zitten.

Correlaten van Bescherming — bacterieel (\//150407/AB) en Vaccinfalen Immfact (V/152103/AC)

Studiemateriaal van de Immfact studie (Streptococcus pneumoniae cohort) heeft bijgedragen aan een

ontdekking op het gebied van immuniteit tegen pneumokokken: er werd een populatie-brede T cel

respons gevonden die kruisreactief is tegen een grote groep ziekmakende bacterie soorten.

(publicatie in toonaangevend vakblad

Immunity:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761323001401

https://www.uu.nl/nieuws/dit-kan-aanknopingspunten-bieden-bij-maken-van-medicijnen-tegen-een-

heleboel-infectieziekten.

Kwetsbare groepen
- Ageing (V//152106/AC)

In de Vital studie zijn op verschillende tijdpunten een veelvoud aan immuuncellen uitvoerig getypeerd.
Over een jaar tijd is die typering heel stabiel. Op basis van die immunotypering kunnen individuen

gekarakteriseerd worden in immuno types (of immuun subset compositie).
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Deze immuno types verklaren de variatie in verschillen tussen individuen beter dan alleen

leeftijd. Er zijn subtypes die geassocieerd worden met juiste een goede of slechtere respons

op het Influenza vaccin.

In de Pienter 3 studie zijn van subgroepen deelnemers (kinderen, jong volwassenen, volwassenen en

ouderen) ook witte bloedcellen verzameld, waarbij een hoeveelheid aan immuuncellen uitgebreid

gekarakteriseerd werd. De analyses daarvan laten zien dat wanneer mensen in hun leven in aanraking

zijn geweest met het Cytomegalovirus (CMV) en/of het Ebstein Barr virus (EBV) dit grote invloed heeft op

vooral het aantal meer gedifferentieerde/geactiveerde of zelfs meer Uitgeputte’ T-cellen. Dit wordt al

gezien mensen die al jong met deze virussen in aanraking zijn gekomen. De cellen zijn op een zelfde

manier getypeerd als in de Vitalstudie. De resultaten daarvan laten zien dat sommige jong
volwassenen die geinfecteerd zijn geweest met CMV al een 'verouderd’ immunotype laten

zien. Dit immunotype in jong volwassenen laat een associatie zien met een verhoogd BMI (Hofstee et al.

Submitted). De immunogeniciteit van het 23-valente (niet geconjugeerde) Pneumokokken vaccin dat in

2020 is geimplementeerd wordt gevolgd in een groep van 180 deelnemers in de leeftijd van 73-80 jaar.
Voor alle 23 types wordt een duidelijk immuunrespons gezien op een maand na vaccinatie, die weer daalt

tot op 2 jaar na de vaccinatie. Wel is er grote variatie in vaccinatie respons tussen de deelnemers en

tussen de Pneumokokken subtypes. Deze variatie wordt verder onderzocht.

Signaleringen:

Uitbraak shigellose

Vanaf eind 2022 is er sprake van een internationale shigellose (Shigela sonnei) uitbraak

gerelateerd aan reizen naar Kaap Verdie. Het betreft in totaal 258 cases waarvan 47 in Nederland.

De bron van de uitbraak is nog onbekend. De meerderheid van patiénten verbleef in all-inclusive hotels in

de regio Santa Maria op het eiland Sal. Er wordt gedacht aan overdacht via voedsel, maar persoon-op-

persoon transmissie is ook mogelijk. ECDC en WHO zijn nog in contact met de Kaapverdische autoriteiten

om lokale bronopsporing te versterken.

Ontwikkeling pan-Brucella test vanwege invloed IVDR regelgeving (IDS V/150303/23/AA) V//170016/23

In het afgelopen jaar zijn voor Brucella melitensis, B. suis en B. abortus enkele serologische
testen van de markt gehaald, waardoor deze diagnostiek in mindere mate in Nederland

aangeboden wordt. Voor B. canis is er nog geen gevalideerde humane test beschikbaar. Om

deze reden wordt er een pan-Brucella test met spoed opgezet.

Antibioticaresistentie

Highlights:

IDS

e Het thema antimicrobiéle resistentie is uitgebreid (V/170016/23). Vancomycine resistente

enterococcen (VRE) en colistine resistentie zijn toegevoegd aan de referentietaak

BRMO surveillance, hieraan zal in 2023 verder vorm worden gegeven. Het landelijke VRE

beleid is uitgevraagd en de noodzaak van een actieve VRE surveillance wordt beoordeeld.

e Er zijn meerdere MRSA verheffingen binnen de gemeenschap opgemerkt, dit wordt

sindsdien actiever gemonitord, o.a. door middel van WGS.

e Per 1 augustus 2022 worden bacterién die tot het carbapenem-resistente Acinetobacter

baumannii-calcoaceticus complex behoren gemonitord en tot op heden zijn er al >70 isolaten
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ingestuurd. In februari heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden en de eerste resultaten

worden in mei teruggekoppeld aan o.a. de inzendende laboratoria.

e De ISIS-AR deelnemersbijeenkomst op 16 maart in Amersfoort was een succes. Er

waren ruim 65 deelnemers live aanwezig

« Dinsdag 17 januari werd de SNIV deelnemersdag gehouden. Met ruim 100 deelnemers een

goedbezochte ochtend

Regionale zorgnetwerken ABR (V//150190/23)

De huidige subsidieperiode zou oorspronkelijk in mei 2023 aflopen. Om continuiteit van de

activiteiten te waarborgen is de looptijd verlengd t/m 31 december 2023. De zorgnetwerken
hebben in februari 2023 een herziene subsidieaanvraag ingediend voor de verlenging. De aanvragen zijn
beoordeeld en na enkele kleine aanpassen voor alle regio’s goedgekeurd. Inmiddels zijn de nieuwe

beschikkingen verstuurd.

In mei is een Kerngroepoverleg regionale zorgnetwerken georganiseerd met vertegenwoordigers van

VWS, LNAZ, RIVM en de zorgnetwerken. Agendapunten waren onder andere de door Zorgmarkten

uitgevoerde evaluatie, het nationaal actieplan, afstemming met VWS langdurige zorg en het nieuwe

beleidskader 2024-2027.

Structurele financiering regionale zorgnetwerken ABR

Bij de start van de regionale zorgnetwerken ABR is de ambitie uitgesproken om na de subsidieperiode
2021-2023 over te gaan op een vorm van structurele financiering. Al in juni 2021 is door de Directie

Curatieve Zorg een memo opgesteld dat verschillende scenario’s verkent. Door verschillende

vertragingen bleek er onvoldoende tijd om een nieuwe financieringsvorm goed uit te werken en af te

stemmen met de regio’s. Er is daarom opnieuw gekozen voor een tijdelijke projectsubsidie voor 4 jaar.
De verwachting is dat het beleidskader voor 2024-2027 in juni zal worden gepubliceerd.

LCI richtlijn BRMO en BRMO platform

In mei is het landelijk BRMO platform voor het eerst sinds 2019 weer bij elkaar gekomen. Het

platform is in 2012 opgericht om met vertegenwoordiging uit het werkveld en experts op het

gebied van antibioticaresistentie de LCI-richtlijn ‘Bijzonder resistente micro-organismen

(BRMO)’ op te stellen. Omdat de richtlijn momenteel wordt herzien, is het platform na een lange

onderbreking weer opgestart. Het landelijk platform BRMO van het RIVM, met daaruit voortvloeiend de

hernieuwde LCI richtlijn BRMO, heeft als doel om het beleid voor de preventie en bestrijding van BRMO in

de openbare gezondheidszorg op te stellen.

Ontwikkelen en uitvoeren van state of the art methoden om AMR tijdig te detecteren en te bestrijden

(V/150192/23)

Whole genome sequencing (WGS) voor analyse van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) wordt

sinds januari 2022 uitgevoerd in het RIVM voor de nationale BRMO surveillance. Door de toepassing
van WGS zijn wij beter in staat zorginstellingen te ondersteunen bij analyse van uitbraken met

BRMO. Er is in 2023 samenwerking met medisch microbiologisch laboratoria en GGD’en een bijdrage

geleverd aan onderzoek naar BRMO uitbraken in zorginstellingen en in de gemeenschap. De WGS

surveillance dataverwerking is volledig geautomatiseerd en gecentraliseerd, waardoor uitslagen sneller

worden teruggekoppeld naar de inzendende laboratoria.

De surveillance is onderhevig aan optimalisatie en vernieuwing van laboratoriumtechnieken, data-

analysetools en databases. Nieuwe, verbeterde data-analysemethoden en tools zijn in

onderzoeksverband getest. Door toepassen van long-read sequencing worden mobiele stukjes DNA
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(plasmiden), met daarop resistentie genen gestructureerd in kaart gebracht. Deze vorm van

antibioticaresistentie kan zich relatief snel verspreiden omdat bacterién deze plasmiden gemakkelijk
kunnen kopiéren en doorgeven aan andere bacterién. Kennis van de eigenschappen en verspreiding van

deze plasmiden kan worden ingezet ter bevordering van de detectie, preventie en bestrijding van

plasmiden-gemedieerde antibioticaresistentie. Tevens is er een start gemaakt met het evalueren van de

toepassing van long-read sequencing voor een vernieuwde MRSA surveillance.

One Health (V/150193/23)

De toepassing van WGS vergemakkelijkt het resistentieonderzoek en het koppelen van data

uit de domeinen mens, dier, milieu en voedsel. Dit heeft onder andere geleid tot de detectie

van een gen dat resulteert in resistentie tegen vijf antibioticaklassen in MRSA afkomstig uit

mens en dier. De aanwezigheid van dit gen bij MRSA in Nederland wordt nauwlettend in de gaten

gehouden. Het monitoren van trends in het voorkomen van BRMO middels koppeling humane surveillance

en afvalwatersurveillance wordt voortgezet.

Verdiepend onderzoek, data integratie en innovatie (V/150186/23)

De vier AIO projecten binnen het AMR thema zijn voortvarend gestart. Het AIO project 3 is ontworpen
om verspreidingsroutes te ontrafelen van resistentie-plasmiden van BRMO tussen de verschillende One-

health domeinen (mens, dier, milieu) in Nederland waarbij o.a. resistentie plasmiden van BRMO isolaten

van mens, dier en milieu zullen worden gereconstrueerd en geanalyseerd. Met name aan de ontrafeling
van resistentie-plasmiden verspreiding bij de mens is grote vooruitgang geboekt.

Eenheid van Taal (V//150152/23)

Er zijn inmiddels 20 laboratoria die via Eenheid van Taal data aanleveren aan ISIS-AR

(Lab2Public Health). De andere laboratoria zijn gestart met het proces van aansluiting.

Type-Ned wordt verder doorontwikkeld en toekomstbestendig ingericht. Er heeft een server update

plaatsgevonden, wat zal worden opgevolgd door versie updates van tools. Er zijn succesvol meerdere

ketentesten voor het lab-to-lab data delen uitgevoerd. De uitrol van dit data-uitwisselsysteem is gepland
voor 2023, hierin wordt de overgang naar HL7 FHIR berichtgeving opgenomen.

Laboratory preparedness en response voor opkomende resistentie vraagstukken (V/150188/23)

Voor een aantal typen BRMO (CPE, CPPA en MRSA) zijn in januari tot mei 2023 meer isolaten ingezonden
dan in die periode voor de COVID-19 pandemie.

In 2022 werden hypervirulente bacterién (hvKp) gemonitord in een pilot surveillance en het aantal

inzendingen is boven verwachting hoog geweest. Deze zogenaamde HvKp in Nederland blijken niet

resistent en er is geen indicatie voor verspreiding tussen personen. Daarom is de monitoring

per 1 januari 2023 beéindigd. De verkregen data worden in 2023 geanalyseerd en gerapporteerd.
Tevens is er veel informatie verzameld rond het voorkomen van BMRO bij COVID patiénten en bij
Oekraiense vluchtelingen. Bij Oekraiense viuchtelingen is een toename gezien van BRMO in de nationale

surveillance Aanvullend zijn er fenotypische gevoeligheidsbepalingen uitgevoerd, ook voor de nieuwere

antibiotica, om een advies te kunnen geven met betrekking tot therapeutische opties in de empirische

behandeling van infecties bij patiénten uit Oekraine. De data worden in 2023 verder in nationaal en

internationale context geanalyseerd en gerapporteerd.
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Preventie AMR (V /150189/23/PR)

e Antibioticagebruik: samen met de SWAB is gewerkt aan het beter ontsluiten en beheren van

landelijke surveillance data uit ziekenhuizen en verpleeghuizen voor stewardship en

beleidsvorming.

« Zorginfecties ziekenhuizen: er is gestart met de ontwikkeling van een e-learning om de

ziekenhuizen te helpen bij de implementatie van de semi-geautomatiseerde surveillance.

eo Verpleeghuizen: vanaf 1 april wordt binnen SNIV gegevens verzameld tbv het ECDC HALT project

Internationale activiteiten

Highlights:

e Per 1 januari 2023 is het EU project UNITED4Surveillance van start gegaan. UNITED4Surveillance

is een EU4Health Joint Action met meer dan 40 partners uit heel Europa. Het project loopt tot

eind 2025.Het RIVM/Cib codrdineert het project. Het doel van het project is het

gemeenschappelijk versterken van surveillancesystemen voor besmettelijke ziekten op

nationaal niveau, met verbeterde integratie, interoperabiliteit en digitalisering van

gegevensbronnen. We richten ons op het verbeteren van gegevens verzameling uit laboratoria,

ziekenhuizen, en One Health-surveillance. Het project wordt in sterke samenhang uitgevoerd met

het programma's binnen de Pandemische Paraatheid en het Nationaal Actieplan Zodnosen.

e 21-23 maart was de WHO AMR CC Network meeting in Buenos Aires. Hierin is het werkplan voor

de komende jaren besproken en zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

Rijksvaccinatieprogramma EPI

Highlights: Zie ook Labfunctie RVP in bovenstaande tekst.

In januari zijn voorlopige vaccinatiecijfers voor RVP in kamerbrief opgenomen. Deze cijfers
lieten zien dat in vergelijking met vorig jaar het percentage kinderen dat geen enkele DKTP- of

BMR-vaccinatie had ontvangen wat hoger is.

HPV 18+

De HPV-vaccinatiecampagne voor 19 t/m 27-jarigen (HPV18+) is in Q1 2023 van start gegaan.

Uitnodigingsbrieven zijn van week 2 t/m 6 op de mat gevallen bij de doelgroep, bestaande uit ~900.000

mannen en ~400.000 niet (volledig) gevaccineerde vrouwen. Op 11 januari vond te midden van de

doelgroep -

op de VU in Amsterdam - de lancering van de voorlichtingscampagne plaats, die veel goede

publiciteit heeft opgeleverd. Vanaf februari worden de prikken gezet door de GGD, die daarvoor met

name de COVID-19-vaccinatie locaties gebruiken. Na wederom goede publiciteit rondom HPV

awarenessday op 4 maart neemt de aandacht voor HPV af en zien we het aantal prikken per week wat

terugzakken. De opkomst na 4 maanden bedraagt bijna 20%.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat 14-32% van ongevaccineerden uit de doelgroep de vaccinatie

nog wel wil halen. Daarom organiseren RIVM en GGD'en vanaf 30 mei een nieuwe "Mis 'm niet!’

campagne, om de doelgroep te stimuleren de vaccinatie niet langer uit te stellen. Van 5 t/m 10

juni bieden GGD'en de HPV-vaccinatie aan op veel locaties waar de doelgroep zich bevindt, bijvoorbeeld

op onderwijsinstellingen en op stations. Hiermee hopen we de campagne een boost te geven.
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SocioVax: Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vaccineren

Het RIVM is gestart met een nieuw (gedrags)onderzoeksprogramma met de naam SocioVax:

sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vaccineren, als onderdeel van de additionele

opdracht Verder met Vaccineren. In het SocioVax onderzoeksprogramma staan drie doelen centraal:

1. Begrijpen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren;

2. Weten wat goed werkt in het communiceren over vaccineren en het toegankelijk maken van

vaccineren;

3. De opgedane inzichten laagdrempelig toegankelijk maken voor professionals.

Binnen SocioVax starten verschillende onderzoeksactiviteiten. In de eerste maanden van 2023 hebben we

gesprekken gevoerd met JGZ (Jeugdgezondheidszorg)-professionals uit het hele land over hun

ervaringen met de uitvoering van het RVP. Daarnaast wordt er literatuuronderzoek gedaan naar wat er

bekend is over vaccinatiedeelname en goede communicatie- en vaccinatiediensten. We bereiden een

structurele vragenlijstmonitor voor om regulier inzichten over vaccinatiedeelname en daaraan

gerelateerde factoren op te halen bij een grote groep Nederlanders. En we verkennen de mogelijkheden
voor langdurig verdiepend kwalitatief onderzoek bij mensen in Nederland en interventie-onderzoek in

samenwerking met de regio’s. Dit alles om bij te dragen aan "vol vertrouwen”.

Signaleringen:

In de eerste vier maanden waren er vrijwel geen meldingen van bof (1 melding), mazelen (o

meldingen), rubella (meldingen). Het aantal kinkhoest meldingen is lager dan voor de corona-

pandemie. Na een verhoging in het aantal patiénten met invasieve ziekte veroorzaakt door Haemophilus
influenzae serotype b (Hib) te hebben gehad voor een aantal jaren, zijn de aantallen tijdens het eerste

kwartaal van 2023 weer vergelijkbaar met het oude niveau. Behalve in januari 2023 is er tijdens het

eerste kwartaal van 2023 iets minder invasieve pneumokokken ziekte (IPD) dan gemiddeld gezien werd

vooraf aan COVID (jaren 2015-2019). Bij kinderen <5 jaar, en dan vooral <1 jaar, is de incidentie echter

iets hoger dan in eerdere jaren, wat vooral komt door IPD veroorzaakt door serotype 19A dat niet is

opgenomen in het huidige vaccin dat in het RVP wordt gebruikt. Tijdens de eerste 4 maanden van 2023

zijn er veel invasieve meningokokken ziekte (IMD) gevallen gediagnosticeerd (totaal 59). Het overgrote

deel (91%) werd veroorzaakt door serogroep B (IMD-B). Daarnaast zijn er 2 IMD-Y gevallen

gediagnosticeerd, 1 IMD-C, 1 IMD-X en 1 IMD-Z. Vooral in januari en maart waren er veel IMD-B

gevallen, maar ook in april zijn er meer gevallen dan gemiddeld in de jaren vooraf aan COVID (2015-

2019).

Bio-informatica

Highlights:

Binnen het centrum IDS is er een aparte groep bio-informatici in dit snel ontwikkelende werkveld. Door

het samenvoegen van de bio-informatici experts zijn we in staat om beter kennis te delen en nieuwe

ontwikkelingen toe te passen. De belangrijkste highlights zijn momenteel:

Bacteriéle bioinformatica

De software voor analyse van bacteriéle whole-genome sequencing data is verder uitgebreid.

Populatiestructuur kan verder onderzocht worden door nieuwe software die is opgezet i.s.m. BSR-RVP

(Juno-population). In samenwerking met het tuberculose referentielab wordt nieuwe software ontwikkeld

voor reference-based mapping analyses, wat tot nog toe ontbrak binnen het software ecosysteem

onderhouden door IDS. Naast de uitbreiding zijn meerdere WGS software toepassingen voor bacteriéle

WGS geaccrediteerd volgens ISO 15189. Hiermee wordt de kwaliteit van de bioinformatica analyses beter

gewaarborgd en wordt inzichtelijk voor welke toepassingen de software geschikt is. De resultaten van de

Juno-assembly software worden nu samengevat in een rapport, wat het makkelijker maakt om de

analyse te interpreteren.
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Virale bioinformatica

Software voor targeted (ViroConstrictor) en untargeted (Jovian) virale sequencing is doorontwikkeld.

ViroConstrictor is nu breder toepasbaar en wordt gebruikt voor meerdere virussen, waaronder influenza,

mazelen, HPV, RSV (allen IDS) en Usutu (Z&0). Daarnaast is rapportage van mutaties (bv. aan de WHO

zoals gebeurt voor influenza) makkelijker gemaakt door onze doorontwikkeling.

Mycologische bioinformatica

In de context van een SPR project (Apollo), zet de groep IDS-bioinformatica nu ook software

toepassingen op om schimmels zoals Aspergillus fumigatus en Candida auris te analyseren. Deze

software zal doorontwikkeld en onderhouden worden door IDS-bioinformatica en zal deel uitmaken van

het standaardproces.

Databases en data sharing

Er is een moleculair platform database ingericht voor swine Influenza A virus voor een pilot met Z&O,

GD, EMC en WBVR, inclusief een gekoppelde typing tool waarmee segment, HA en NA type wordt

toegewezen aan de sequenties. Het HERA WP3 rapport is gepubliceerd ( 10.21945/RIVM-2022-0253) en

de eerste stappen richting implementatie worden gezet, waaronder de opzet van het labsurveillance

platform valt. Rapport opgeleverd over de vervanging van 3 van de 5 componenten van BioNumerics:

storage van verschillende typen data, tools om deze data te interpreteren tot sequenties of profielen,

typeren en annoteren van de sequenties en profielen. De overige twee componenten (storage van de

sequenties en profielen en hun metadata, en vergelijkende analysetools) worden meegenomen in het

plan van het labsurveillance platform.

Signaleringen:

Veranderd landschap van de microbiologie; transitie naar Whole genome sequencing en dry-lab analyses

(V/151404/23/BI)

Whole-genome sequencing en bioinformatica vormen een steeds belangrijkere pijler binnen de

infectieziekten bestrijding binnen het RIVM. IDS vormt daarin een belangrijke schakel vanwege de

centrale genomics faciliciteit waar een groot gedeelte van de analyses wordt uitgevoerd en het team van

bioinformatici die zorgdragen voor de downstream verwerking van de data. Naast de transitie op het lab

merken we ook dat er meer aandacht is voor dry-lab analyses in external quality assessments (EQAs).
Voorbeelden hiervan zijn EQAs die door het RIVM georganiseerd worden voor SARS-CoV-2, Influenza en

Salmonella. Daarnaast blijft het team IDS-bioinformatica nieuwe vragen ontvangen om te ondersteunen

in dry-lab EQAs.

Programma hiv en Seksuel zondheid

Highlights:

e Op 20 april werd voor het eerst sinds de coronapandemie de Sensedoedag weer fysiek

georganiseerd. Dit is een geaccrediteerd jaarlijks symposium, waarin (GGD) praktijk en theorie

op gebied van seksualiteit en seksualiteitshulpverlening aan jongeren elkaar treffen.

e Op 21 april verscheen de thermometer seksuele gezondheid met daarin de eerste cijfers over het

aantal soa consulten in 2022 van de centra seksuele gezondheid. Het aantal soa-consulten bij
de centra seksuele gezondheid van de GGD’en steeg in 2022 met 19% vergeleken met

2021 naar ruim 164.000 consulten. Dat is voor het eerst weer meer dan in 2019, het jaar
voor de uitbraak van COVID-19. Het aantal gevallen van gonorroe nam sterk toe, met name in de

tweede helft van 2022. Vooral bij vrouwen steeg dit aantal sterk, maar ook bij heteroseksuele

mannen was er sprake van een stijging. Bij vrouwen en bij heteroseksuele mannen werd
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gonorroe in het laatste kwartaal van 2022 relatief vaker gezien bij personen onder de 25 jaar,
met een Nederlandse herkomst en een hoog opleidingsniveau.

Signaleringen:

+ In de tweede week van april werd er in Nederland voor het eerst een mogelijke
herinfectie met Mpox vastgesteld bij een hiv positieve MSM. Eerder werden er enkele

herinfecties met Mpox beschreven in de internationale literatuur, waaronder een cluster in

Frankrijk waarbij er sprake was van vaccinatiedoorbraak-infecties.

 Steeds weer signaleren deelnemers aan intercollegiale visitaties dat het CSG's van met

name de kleinere GGD’en het niet lukt om aan de kwaliteitseisen te voldoen die gelden
binnen de seksuele gezondheidszorg. Dit betreft met name het voldoende goed regelen van

medische eindverantwoordelijkheid tijdens spreekuren. Dit wordt onder meer veroorzaakt door

personele krapte wat betreft bepaalde beroepsgroepen zoals soa/Sense geschoolde artsen M+G ,

maar ook vanwege ontoereikende financiéle middelen voor de inzet van voldoende geschoold

personeel.

Communicatie

Highlights:

HPV 18+

De opkomst HPV 18+ zit nu op 18%. Om dit aantal nog een boost te geven ontwikkelen we nu

een campagne voor de zogenaamde ‘Laatste Kansweek’ die jongeren geboren tussen 1996 en

2004 oproept om uiterlijk in juli de 1e HPV vaccinatie te halen. Er moet namelijk 5 maanden

tussen de le en 2e prik zitten en alleen in 2023 is de vaccinatie gratis. De campagne loopt van 30 mei

t/m 10 juni en bestaat vooral uit OOH-advertising, online en PR.

Scabiés

Verschillende middelen zijn ontwikkeld (animaties, stappenplannen) of hebben een update

gehad (website, folders). Er is bovendien een online campagne gericht op studenten in

voorbereiding, in combinatie met een communicatiestrategie gericht op de

gedragscomponenten. Daarnaast worden er communicatiemiddelen ontwikkeld die gericht zijn op

mensen met een lage taalvaardigheid of die een andere taal spreken, zoals infographics en online

uitlegvideo’s op Steffie.nl.

Rijksvaccinatieprogramma

Voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een kwalitatief onderzoek gehouden onder

ouders van tieners naar hun informatiebehoefte over het RVP alsmede een evaluatie van onze

voorlichtingsmiddelen. Dit is een vervolg op een onderzoek onder ouders van kinderen 0-4 jaar dat in

augustus 2022 is uitgevoerd. Op basis van het onderzoek wordt het huidige voorlichtingsmateriaal

aangepast en wordt opnieuw gekeken naar de middelenmix.

UNITED4surveillance

Het is voor het eerst dat het RIVM een Joint Action codrdineert en daarom een flagship project. Ook de

communicatie wordt door het RIVM gecodrdineerd.
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Teken&Lyme

Tijdens de week van de teek is er weer uitgebreid met andere stakeholders over het teken,

tekenbeten, lymeziekte en andere tekenoverdraagbare aandoeningen gecommuniceerd. Naast

de doorlopende vraag voor aandacht is en nu ook uitgebreide Engelstalige informatie beschikbaar.

Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin ondergaat een metamorfose. Na de herstart na de coronacrisis krijgt het nog

steeds goed ‘gelezen’ magazine naast artikelen ook een vlog, waar zorgprofessionals in de

infectieziektenbestrijding hun casuistiek bespreken en lessens learned bespreken bij een uitbraak of

incident, met een reflectie vanuit het RIVM

Crisis

De brandweerfunctie werd sterk ingezet de afgelopen maanden, behalve een nieuwe vaccinatiecampagne
voor mpox en de eerder genoemde uitbraak van scabiés, is er ook gewerkt aan vogelgriep, polio,

legionella, iGAS en het marburgvirus.

Signaleringen/knelpunten:

HPV 18+

Bij de HPV 18+ is het belangrijkste knelpunt dat het aantal vaccinatielocaties waar je kunt binnenlopen

beperkt is en niet altijd op plekken waar de doelgroep zich bevindt, waardoor de doelgroep moeilijker te

motiveren is om de prik te zetten. Terwijl dat wel de insteek van de campagne gaat zijn (Mis ‘m niet!), dit

probleem moet verder uitgewerkt worden met betrokken stakeholders (GGD’en).

Calamiteit scabiés:

Voor scabiés is vastgesteld dat er de komende 2 jaar extra aandacht uitmoet gaan naar het bereiken van

de doelgroepen. Vooruitlopend hierop is sinds begin 2023 de communicatie over scabiés vanuit het RIVM

geintensiveerd.

Werkpakket

Door ruime inzet bij (weliswaar kleingebleven maar sluimerende) crisissen, extra invoering van nieuwe

programma’s en vernieuwing van het Rijksvaccinatieprogramma, een uitbreiding van de werkzaamheden

door pandemische paraatheid en een uitgebreide vraag vanuit verschillende programma’s ligt de

werkdruk hoog en moet er sterk geprioriteerd worden op de verschillende uit te voeren

werkzaamhenden. Dit wordt met de managementteams binnen het CIb besproken en vastgesteld.

Cariben

Highlights:

Het CIb is sinds 2009 op structurele basis intensief betrokken bij de implementatie van de IHR in

Caribisch Nederland. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er voor Caribisch Nederland in 2015 een

onderlinge Regeling IHR onder het Koninkrijkstatuut (Staatscourant 13 juli 2015) is overeen gekomen,
waarin de vier regeringen zich verplichten met elkaar samen te werken op het gebied van de

implementatie van de Internationale gezondheidsregeling en het verder ontwikkelen van hun capaciteiten
in deze, opdat zij in onderlinge samenwerking in staat zijn een solide bestrijding van een “public health

emergency of international concern” te realiseren.

Alle activiteiten ten behoeve van de NL Caribische regio worden vanuit verschillende programma’s

gefinancierd waarbij een duidelijk onderscheid per programma niet gemaakt kan worden. In de

voortgangsrapportages van programma 15 en pandemische paraatheid wordt, evenals in bovenstaande
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voortgangsrapportage, nader ingaan op enkele specifieke onderwerpen binnen de respectievelijke

programma’s waarbij opgemerkt moet worden dat van een nauwe verwevenheid en overlapping van

activiteiten sprake is.

In het kader van de onderlinge regeling, het project implementatie IHR Cariben, het project Mobocon

(programma 15), zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

e Eris een vast (twee wekelijks) overleg met de public health professionals van de 6 (eilanden)
over actuele casuistiek zoals covid, mpox, maar ook over onderzoek naar chagas op de ABC

eilanden door onderzoek aan infectiegraad Triatoma vectoren maar ook verkenning van mogelijk
onderzoek naar ziektelast van Chagas

es LCI-activiteiten

1. Januari-mei Afstemmingsoverleggen met de LFI in het kader van de ‘Caribische special’

2. Januari-april Tweewekelijkse bijeenkomsten met de projectgroep voor de Caribische HUB

3. Februari-mei Voorbereidende gesprekken over het NSPOH scholingstraject dat in het

najaar zal plaatsvinden

4. Maart-mei Schrijven projectvoorstel voor Caribische HUB en afstemming met VWS-ZICN

over aanvraag financiering in het kader van pandemische paraatheid.

5. Maart-mei Voorbereiding IHR meeting 2023 op Bonaire

6. Maart-mei Informeren eilanden m.b.t. ontwikkelingen nieuw Denguevaccin en

afstemming met LCR en over advies Gezondheisraad

« 2Z&O0

e Continuering Mobocon

e Onderzoek Chagas op ABC

e Deelname Steering committee CariVecNet meeting in Bahama’s, 24-26 april 2023

+» Begeleiden van de twee MSc studenten Leiden tav de data collected gedurende ABC expeditie

(nov dec 2022)

+ Financiering VectorAnalytica app

e Onderzoek aan chagas op de ABC eilanden door onderzoek aan infectiegraad Triatoma vectoren

maar ook verkenning van mogelijk onderzoek naar ziektelast van Chagas

« \oorbereiden participatie representanten van vector control unit van de 6 eilanden voor de IHR

e Communicatie met GreenKidz voor aankoop educatie materiaal

Netwerk extern referentielaboratoria

De contracten tussen de externe referentielaboratoria en het RIVM zijn bijna allemaal getekend. De

contractbesprekingen hebben aanvullende (inhoudelijke, juridische en financiéle) vragen opgeleverd. Dit

vroeg meer tijd dan verwacht.

Data-uitwisseling: Het RIVM heeft voor het uitvoeren van referentietaken twee modellen

‘Gegevensuitwisselingsovereenkomsten’ opgesteld. Eén voor de data-uitwisseling tussen externe

referentielaboratoria en het RIVM en één voor de data-uitwisseling tussen aanleverende partijen en
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referentielaboratoria. Deze model Gegevensuitwisselingsovereenkomsten zullen de referentielaboratoria

voor hun eigen referentietaak aanvullen en specificeren.

Kwaliteitsborging: De referentielaboratoria hebben hun jaarplannen voor 2023 ingediend. Een

onafhankelijke commissie heeft de jaarplannen beoordeeld en aanvullende vragen gesteld bij

onduidelijkheden of suggesties gegeven over de referentietaak.

Zichtbaarheid referentielaboratoria: Op de WAMM-bijeenkomst (NVMM) op 30 mei 2023 zal het

onderwerp ‘Referentielaboratoria’ op het (avond)programma staan met presentaties van een aantal

referentielaboratoria.

Communicatie: de eerste nieuwsbrief voor medisch-microbiologische referentielaboratoria en

betrokkenen bij het netwerk Referentielaboratoria is verstuurd. Deze nieuwsbrief faciliteert het delen van

informatie over de ontwikkelingen bij de referentielaboratoria.
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1.2 Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei 2023

Doorbelasting van rekencapaciteit en kosten voor opslag (V/151404/22/BI)

Afgelopen jaar hebben we een eerste interne doorbelasting gehad van de IV-organisatie van de kosten

voor het gebruik van de centrale rekencapaciteit. Deze kosten (600K) zijn in 2023 uiteindelijk nog niet

doorberekend, maar vergt wel een aandachtspunt voor de toekomst. Met name bij IDS/BPD wordt er veel

gebruik gemaakt van deze faciliteiten zoals iRods en de rekencapaciteit. Daarnaast wordt er enorm veel

data opgeslagen op de centrale servers, wat opslagruimte kost. We gaan graag tijdig in gesprek met de

opdrachtgever om te bespreken hoe we deze structurele kosten op moeten vangen.

Stand van zaken per mei 2023:

Inmiddels is een groot deel van de rekencapaciteit gecentraliseerd bij de afdeling Informatie en Beheer

van IDS. De kosten voor 2023 zijn intern nog niet doorbelast. In het MT CIb wordt verder gesproken over

het opvangen van deze kosten in 2023 en daarna.

Invioed van veranderende wet- en regelgeving op werkzaamheden (V/150303/22/AA & V/151205/22/LB)

Het afgelopen jaar zien we een toenemende invioed van veranderende wet- en regelgeving op onze

dagelijkse werkzaamheden. Dit zijn b.v. de omgang met de privacy-wetgeving in het geval van uitbraak

situaties of recent in de uitbraak van difterie waarbij veel asielzoekers betrokken waren met eenzelfde

geboortedatum. Het gebrek aan het kunnen delen van data en gegevens zorgt voor vertraging in het

reageren op signalen. Daarnaast zien we dat door de IVDR-wetgeving veel commerciéle bedrijven

bepaalde kits voor neglected diseases (niet veel voorkomende infectieziekten) niet langer meer

aanbieden. Dit heeft een directe invioed op het kunnen aanbieden van een dekkend diagnostieklandschap
zoals bepaald als wettelijke RIVM-taak.

Stand van zaken per mei 2023:
De situatie is nog onveranderd.

Werkzaamheden laboratoria i.v.m. uitgestelde verhuizing

Omdat de verhuizing van het RIVM is uitgesteld zullen er flinke investeringen moeten worden gedaan in

de huidige laboratoria om te kunnen blijven voldoen aan wettelijke eisen, regelgeving en

kwaliteitsnormeringen en werknemers o.a. veilig te laten werken. Deze investeringen en de validatie en

implementatie daarvan kosten ook tijd, waardoor er mogelijk vertraging kan ontstaan in producten die

opgeleverd dienen te worden.

Stand van zaken per mei 2023:

Er worden op dit moment maatregelen genomen om te zorgen dat we de werkzaamheden op de huidige
locatie kunnen blijven uitvoeren. Het gaat hierbij om bestaande laboratoriumcapaciteit op het terrein van

het RIVM, onderzoek naar uitwijkmogelijkheden en (extra) onderhoud van bestaande labcapaciteit.

Impact van beperkte financiering COVID-19 op Programma 15

Omdat er vanaf 2023 minder financiering beschikbaar zal zijn voor COVID-19 onderzoek, zal dit effect

hebben op de uitvoer van de CIb-werkzaamheden, en mogelijk ook op de werkzaamheden binnen

programma 15 kan er sprake zijn van herprioritering. Wat deze precieze impact zal zijn, zal de komende

maanden verder uitgewerkt en afgestemd worden. De COVID werkzaamheden zullen op de langere

termijn onderdeel gaan uitmaken van het reguliere werk, en dus gaan vallen onder programma 15

waardoor er structureel een keuze gemaakt moet gaan worden waar we kennis en kunde op in gaan

zetten.
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Stand van zaken per december 2022:

Voor 2023 is er inmiddels budget toegekend voor COVID-werkzaamheden. Dit budget is aanzienlijk
minder dan voorgaande jaren, maar tegelijkertijd worden activiteiten afgeschaald en is er naar

verwachting, afhankelijk van het verdere verloop van COVID-19, minder budget nodig. Voor 2024 is de

financiering nog onzeker, maar er zal een structureel budget nodig zijn om de structurele

werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Deze structurele werkzaamheden kunnen in 2024 onderdeel

worden van programma 15.

Stand van zaken per mei 2023:

De financiéle middelen die zijn aangevraagd voor 2024 zijn goedgekeurd. Helaas konden deze nog niet

structureel worden goedgekeurd, maar we blijven met de verschillende directies in gesprek om

financiering vanaf 2025 structureel te maken.

Richtlijn ontwikkeling
Sinds het begin van de COVID pandemie is de ontwikkeling en herziening van richtlijnen (LCI en LCHV)

geheel tot stilstand gekomen, omdat alle capaciteit die er was moest worden ingezet op de COVID

pandemie. Tevens zijn experts uit het veld benodigd voor de totstandkoming van de richtlijnen, en zij
moesten afgelopen jaren ook alle capaciteit inzetten voor de bestrijding van de epidemie. Ruim 50% van

de richtlijnproducten van de LCI is inmiddels over de herzieningsdatum heen. Dit levert inhoudelijk niet

onmiddellijk problemen op, maar uiteindelijk zijn up-to-date richtlijnen de hoeksteen van een goede

bestrijding en daarom dient er aanzienlijke inspanning geleverd te worden om het been bij te trekken.

Onderdelen van een eerste prioritering betreffen een gebruikersonderzoek waarbij ook het portfolio

opnieuw beoordeeld zal worden, verkenning van mogelijke procesverbeteringen, maar zal ook

investeringen vergen in richtlijncapaciteit.

Stand van zaken per december 2022:

Vanwege de opgebouwde achterstand in de herziening van richtlijnen tijdens de COVID-19-pandemie is

er het afgelopen jaar begonnen met een portfolioanalyse, procesverbetering en uitbreiding van personele

capaciteit. De herziening van de volgende LCI-richtlijnproducten is opgestart: richtlijn BRMO, richtlijn

GAS, richtlijn MERS-CoV, richtlijn Scabiés, richtlijn Trichomonas vaginalis, richtlijn Pediculosis pubis,

richtlijn hivinfectie, richtlijn HPV-cervixkanker, factsheet Hepatitis B-vaccinatie, factsheet

Waterpokkenvaccinatie, draaiboek Consult seksuele gezondheid.

Stand van zaken per mei 2023:

In april zijn er meerdere auteurs aangenomen om de capaciteit voor richtlijnontwikkeling te vergroten.
Desondanks vormt het geheel een grote uitdaging dat meerdere jaren in beslag zal nemen.

Werving en behoud van goed personeel

Bij het gehele CIb wordt geconstateerd dat het vinden en behouden van goed personeel steeds moeilijker
wordt. Het risico op onderbezetting neemt toe door de zeer krappe arbeidsmarkt (voor o.a.

laboratoriumpersoneel als experts, data scientists, datamanagers, en senior onderzoekers), door de

inschaling en contractduur die vaak niet ruim zijn en door de concurrentie op deze krappe arbeidsmarkt.

Hierdoor kunnen de geoffreerde werkzaamheden in de knel komen.

Stand van zaken per mei 2022:

Bovenstaand punt is nog steeds van toepassing, ook mede gezien vanwege het relatief hoge
ziekteverzuim en het beperkter budget wat beschikbaar zal zijn voor COVID-19 werkzaamheden in 2023

(met daarmee onzekerheid over het al dan niet verlengen van contracten). Ondanks de inspanningen om

goed personeel te vinden en te behouden blijft dit een aandachtspunt.

Stand van zaken per december 2022:

Het afgelopen jaar is de werkdruk binnen het CIb onveranderd hoog gebleven of zelfs toegenomen. Met

de heropening van het land na de lockdowns zijn heel veel projecten en studies weer opgestart.
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Daarnaast merken we dat andere infectieziekten die de afgelopen jaren minder aanwezig waren nu ook

weer qua aantal op pre-corona niveau komen. Ook hebben we te maken gehad met meerdere uitbraken

zoals de MPOX, en andere potentié€le uitbraken zoals iGAS en difterie waarvoor meerdere malen

afstemmingsoverleggen zijn geweest. Tenslotte hebben we door kort- en langdurig ziekteverzuim en het

onverwachte vertrek van medewerkers te maken gehad met capaciteitsproblemen. Door

capaciteitsgebrek is er minder ruime voor innovatie, verdiepend onderzoek naar aanleiding van signalen
en het uitwerken van signalen in rapportages en publicaties. We hopen door het snel opvullen van de

openstaande vacatures dat de ergste pijnpunten op korte termijn worden opgelost. De arbeidsmarkt blijft
echter krap waardoor de werkdruk op korte termijn naar verwachting niet af zal nemen.

nd van zaken per mei 2023:

Werkdruk binnen het CIb is nog altijd hoog. Nu er meer duidelijkheid is over (aanvullende) financiering
voor 2023 en daarna is in de periode tot en met mei een start gemaakt met het omzetten van tijdelijke-
naar vaste dienstverbanden. Het is de verwachting dat dit een positief effect zal hebben op de werkdruk.

Waar het gaat om nieuwe functies is een en ander nog wel afhankelijk van beschikbaarheid van

specifieke functies op de arbeidsmarkt en de verdere ontwikkeling hiervan.

Samenwerking Nederlands Lymeexpertisecentrum (NLe)

De samenwerking tussen de patiéntenvereniging en de onderzoekers verloopt — zoals eerder

gememoreerd - moeizaam. Na een bemiddelingstraject leek er weer een gezonde voedingsbodem te zijn
om niet alleen nieuwe (door de partijen samen opgestelde) projecten te starten, maar ook een nieuw

beleidsplan voor de jaren 2022 - 2026 in te dienen. Echter in het najaar van 2021 heeft de

lymevereniging de samenwerking eenzijdig on hold gezet. Belangrijkste genoemde redenen; in onderzoek

en publicaties omtrent het onderzoek wordt de mening van de Lymevereniging onvoldoende

meegenomen en er moet er meer onderzoek plaatsvinden met wetenschappers en universiteiten die

onderzoek doen die de lymevereniging belangrijk vindt. Als laatste reden wordt genoemd dat het NLe -

volgens de Lymevereniging
- in het originele burgerinitiatief beoogd was als behandelcentrum voor

chronische lymepatiénten met individueel maatwerk bij de antibioticabehandeling en of experimentele

behandeling, waar de lymevereniging zou meepraten over de zorg.

Eind 2021 zijn de gesprekken hervat over de rol van de patiéntenvereniging in twee studies: een pilot
behandelstudie en één van de twee projecten die naar aanleiding van het bemiddelingstraject

gezamenlijk als prioriteit benoemd zijn. Daarnaast is het doel is om snel te komen tot een nieuw

beleidsplan, welke zal worden aangeboden in het voorjaar van 2022. Daarmee wordt 2022 (deels) een

overgangsjaar. Tegelijkertijd kunnen de over de afgelopen jaren en door het Amsterdam UMC-

Radboudumc-RIVM onderzoeksconsortium ingezette infrastructuur en activiteiten doorgang vinden en

nieuwe (zorg)activiteiten worden ontplooid.

Stand van zaken per mei 2022:

De gesprekken tussen de partijen worden gecontinueerd. Er worden plannen gemaakt samen met de

patiénten voor noodzakelijk vervolgonderzoek. De patiéntenvereniging heeft aangegeven dat de

samenwerkingsovereenkomsten herzien moeten worden met een grotere rol voor de vereniging. Hoewel

de vraag begrijpelijk lijkt, is de realiteit weerbarstiger omdat de activiteiten plaats vinden bij de

ziekenhuizen en de onderzoeksinstellingen onder verantwoordelijkheid van deze instellingen. Onderzocht

wordt wat mogelijk is en of dat voldoende basis oplevert om het NLe te kunnen continueren.

Stand van zaken per december 2022:

De gesprekken tussen de patiéntenvereniging en de ziekenhuizen omtrent de voorgenomen

behandelstudies vorderen gestaag. Er ligt een beleidsplan voor de komende 5 jaar klaar, waarmee de

reeds opgezette infrastructuur (biobank en inclusieplatform) voor het onderzoek en de projecten ter

bevordering van de nazorg en de klinisch arbogeneeskundige spreekuren op de polikliniek gecontinueerd
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kunnen worden. Tevens kunnen de haalbaarheidstudies van de behandelstudies hiermee uitgevoerd
worden.

Stand van zaken per mei 2023:

Het beleidsplan wordt begin juni besproken tijdens de ALV van de Lymevereniging, daarna kan het

ingediend worden bij VWS. De gesprekken hiertoe verlopen momenteel goed. Tevens wordt er gekeken
waar samenwerking gevonden kan worden met andere initiatieven die te maken hebben met chronische

klachten na een infectie (post covid expertisecentra en ME/CVS-onderzoeksconsortium). Dit betreft geen

knelpunt meer.

Vertraging door COVID-19

Doordat CIb/IIV prioritering moest geven aan meerdere COVID-19 (vaccinatie-)studies in de eerste

maanden van 2021, waarbij de expertise van verschillende medewerkers nodig was, kon deze expertise
niet volledig ingezet worden voor programma 15 projecten. Er zijn, en worden nog steeds, meerdere

nieuwe medewerkers aangenomen voor het extra COVID-19 werk, waardoor de ontstane vertraging op

de andere projecten (deels) ingelopen kan worden in de komende maanden. Echter, er blijven nog altijd
nieuwe werkzaamheden bijkomen als gevolg van het snel veranderende onderzoeksveld en

preventiebeleid rondom COVID-19, met effecten op P15. Daarnaast heeft het vele thuiswerken gezorgd
voor ernstige gebreken in noodzakelijke communicatie met collega’s, ondanks de ruime beschikbaarheid

en het veelvuldig gebruik van alle digitale communicatiemiddelen.

Stand van zaken per december 2021:
Als gevolg van de COVID maatregelen kunnen er minder mensen tegelijk op het lab werken en is er

schaarste aan laboratoriumplastics. De strenge eis van thuiswerken tenzij, en de lockdown, zorgde voor

afname van progressie van programma 15 projecten. Ook is er een verschuiving van prioriteit zichtbaar

van reguliere werkzaamheden naar COVID-19 werkzaamheden, wat leidt tot vertraging. Echter, er blijven

nog altijd nieuwe werkzaamheden bijkomen als gevolg van het snel veranderende onderzoeksveld en

preventiebeleid rondom COVID-19, met effecten op P15. Daarnaast heeft het vele thuiswerken nog altijd

gezorgd voor ernstige gebreken in noodzakelijke communicatie met collega’s, ondanks de ruime

beschikbaarheid en het veelvuldig gebruik van alle digitale communicatiemiddelen. De continuiteit van

het werk blijft een zorgenpunt door vertrek en ziekte van personeel. Het aantrekken van voldoende en

voldoende gekwalificeerd personeel blijft lastig. Omdat het zwaartepunt ligt bij COVID-19 studies,

vertraagt dit de afronding van onderzoek binnen het huidige programma 15, dit is waargenomen bij
meerdere centra bij het CIb. Als gevolg van de coronacrisis is ook bij onze partners buiten het RIVM, de

prioriteit verschoven naar corona-gerelateerd werk. Dit bemoeilijkt de voortgang van onderzoeken.

Stand van zaken per mei 2022:

De situatie zoals beschreven per december 2021 heeft doorgespeeld in het eerste kwartaal van 2022.

Door de lockdown ten gevolge van de Omikron golf, het bijbehorende thuiswerkadvies en blijvende druk

op de COVID-19 activiteiten heeft voor een verdere stagnatie van de P15 activiteiten gezorgd. Tevens

vanwege de dynamiek in het vaccinatieprogramma (extra booster vaccinaties, vaccinatie jonge kinderen)
die niet eerder voorzien was, waardoor de achterstand op bepaalde onderdelen waarschijnlijk niet wordt

ingelopen. Met het loslaten van de maatregelen, inclusief de 1,5 meter, zijn sinds het tweede kwartaal de

meeste activiteiten hervat en draaien we op capaciteit van voor de corona pandemie, alhoewel er in

sommige centra nog flink wat achterstallig werk is in te halen. Het fysiek wederzien van collega’s doet de

communicatie zowel binnen als buiten de centra verbeteren. Wel ligt het ziekteverzuim hoger, ten

gevolge van overbelasting ten tijde van de crisis. Ondanks de hoge inzet en ook oplevering van

projecten, zal nog enige tijd duren voor de achterstanden op P15 zijn weggewerkt. Daarnaast blijven de

ontwikkelingen rondom het corona virus (nieuwe varianten) onze blijvende aandacht houden waardoor

medewerkers op meerdere projecten ingezet blijven vanwege hun expertise.
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Stand van zaken per december 2022:

In 2022 hebben we toch weer een verschuiving van de werkzaamheden voor P15 projecten naar P19

gehad, vanwege de dynamiek in het vaccinatieprogramma (extra booster vaccinaties, vaccinatie jonge

kinderen) die niet eerder voorzien was. De achterstand op (onderdelen van) P15 is nog niet volledig

ingelopen. Zie voor redenen ook de laatste stand van zaken bij het punt: Werving en behoud van goed

personeel.

Stand van zaken per mei 2023:
In 2023 is de capaciteit binnen IIV bijna helemaal op orde. Dit maakt dat de werkdruk normaliseert ten

opzichte van voorgaande jaren. Er wordt nog steeds hard gewerkt om opgelopen achterstanden in te

halen. Dit knelpunt komt hiermee te vervallen.

Vertraging laboratoriumwerkzaamheden CIb/IIV door COVID-19

Als gevolg van de lockdowns en de tekorten aan disposables is veel werk van CIb/IIV uitgesteld. Door de

beperkende maatregelen (1.5m en verminderde labcapaciteit en personele inzet) moest veel

laboratoriumwerk gestaakt worden waardoor er vertraging is opgelopen. Waar mogelijk is aangesloten bij
coronavirus-onderzoek.

Stand van zaken dec 2021:

Als gevolg van de COVID-maatregelen kunnen er minder mensen tegelijk op het lab werken en is er

schaarste aan laboratoriumplastics. De strenge eis van thuiswerken tenzij en de lockdown, zorgde voor

afname van progressie van programma 15 projecten. Ook is er een verschuiving van prioriteit zichtbaar

van reguliere werkzaamheden naar COVID-19 werkzaamheden, wat leidt tot vertraging. De continuiteit

van het werk blijft een zorgenpunt door vertrek en ziekte van personeel. Het aantrekken van voldoende

en voldoende gekwalificeerd personeel blijft lastig. Omdat het zwaartepunt ligt bij COVID-19 studies,

vertraagt dit de afronding van onderzoek binnen het huidige programma 15. Als gevolg van de

coronacrisis is ook bij onze partners buiten het RIVM, de prioriteit verschoven naar corona-gerelateerd
werk. Dit bemoeilijkt de voortgang van onderzoeken.

Stand van zaken mei 2022:

Sinds april zijn de beperkende maatregelen opgeheven en kunnen we weer optimaal gebruik maken van

onze onderzoeksfaciliteiten. Echter, in de eerste maanden van 2022 hadden we nog steeds te maken met

beperkingen, waardoor we met minder mensen in een labruimte konden werken. Daarnaast hebben we

te maken met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim, als gevolg van enerzijds hoge werkdruk en

anderzijds de zeer besmettelijke Omikron variant. Ook het aantrekken en behouden van gekwalificeerd

personeel is erg moeilijk in de huidige krappe arbeidsmarkt. Dit alles maakt dat we verwachten dat de

reeds ontstane vertraging op een deel van de P15 projecten niet volledig zal worden ingelopen.

Stand van zaken per december 2022:

Sinds april zijn de beperkende maatregelen opgeheven en kunnen we weer optimaal gebruik maken van

onze onderzoeksfaciliteiten. Echter, hebben we te maken met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim,

als gevolg van enerzijds hoge werkdruk en anderzijds de zeer besmettelijke Omikron variant. Ook het

aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is erg moeilijk in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Hierdoor zijn sommige vacatures moeilijk te vervullen. Dit alles maakt dat we ontstane vertraging op een

deel van de P15 projecten niet volledig ingelopen hebben.

Stand van zaken per mei 2023:
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het inhalen van opgelopen achterstanden als gevolg van de

pandemie. Er zijn geen beperkingen meer op de laboratoria en in de kantoren, dus we kunnen gebruik
maken van de volledige capaciteit. Ziekteverzuim is nog aan de hoge kant, wat maakt dat op sommige
vlakken de inhaalslag mindersnel verloopt dan gehoopt. Dit knelpunt komt hiermee te vervallen.
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TAPIR en DICTU

Tapir is de applicatie die gebruikt wordt bij het toekennen en monitoren van vergunningen en het

organiseren van inspecties in de tatoeage en piercing branche. Deze applicatie
- in 2018 ontwikkeld door

DICTU i.s.m. RIVM, GGD’en en NVWA - en is in 2019 live gegaan. Het contract met DICTU loopt nog tot

31-12-2022. DICTU heeft aangegeven dat de tariefstelling voor Rijkszaak TAPIR v.w.b. 2021 en 2022

gaat veranderen. DICTU heeft nagelaten bij de initiéle offerte diverse kosten, waaronder voor de OTA

(Ontwikkel- Test- en Acceptatieomgeving) mee te nemen. DICTU geeft aan dat RIVM de intentie heeft

uitgesproken meer te gaan doen met Rijkszaak, maar omdat dit (nog) niet gebeurt blijft de groei in

volume daarmee qua verwachting achter, waardoor veel vaste kosten moeten worden gedeeld over een

gering aantal gebruikers. De prijs die destijds (in 2019) was afgegeven betrof een aanbod op maat ter

‘promotie’, DICTU heeft hiermee beoogd het aantal klanten en gebruikers snel te doen toenemen. De

dienstverlening blijft in essentie dezelfde, maar de kosten worden in het door DICTU gestelde vervolg vier

keer zo hoog. Dit brengt voorzetting van de applicatie potentieel in gevaar. Gesprekken tussen RIVM en

DICTU zijn gestart, maar er moet snel duidelijkheid komen om ook op de lange termijn een werkende

applicatie te kunnen garanderen.

Stand van zaken per december 2021:

In het eerste kwartaal worden met de opdrachtgever (VWS) toekomstscenario’s voor de applicatie in

beeld gebracht. Wanneer besloten wordt de dienst bij een andere aanbieder af te nemen zal de

herontwikkeling in 2022 starten en uiterlijk in 2023 worden afgerond. We hebben vernomen dat de

andere domeinen V&Z en M&V ook tegen problemen met DICTU aanlopen. Waar mogelijk zal overwogen

worden om dit ook centraal bespreekbaar te maken.

Stand van zaken per mej 2022:
LCI is hiertoe met de opdrachtgever VGP in contact getreden, waarbij nu eerst de mogelijkheden worden

verkend om een alternatief op de markt aan te kopen. De marktverkenning start in mei 2022.

Stand van zaken per december 2022:

De verkenning naar mogelijkheden de applicatie te vervangen zijn afgerond. Binnen overzienbare termijn
is geen nieuwbouwoptie voorhanden die een kostenreductie met zich mee zou brengen. Met directie VGP

is nog geen afspraak over de meerkosten die sinds zich 2022 aandoen.

Met de directie VGP zijn de gesprekken voortgezet over een oplossing na de afloop van de huidige

opdracht in oktober 2024. Aangezien er geen mogelijkheden zijn voor een structurele bekostiging van de

meerprijs, wordt verkend hoe aan de belangrijkste voorwaarden kan worden voldaan indien TAPIR als

applicatie zou komen te vervallen. Dit scenario heeft niet de voorkeur. Tegelijkertijd is binnen het RIVM

een nieuwe aanbieder van een zaaksysteem gecontracteerd. De mogelijkheid bestaat dat deze in 2024

ook in een opvolging van TAPIR zou kunnen voorzien. In het derde kwartaal van 2023 wordt daarover

duidelijkheid verwacht.

Als laatste blijkt dat door personele problematiek DICTU momenteel niet alle ondersteuning kan bieden

die is afgenomen. Gesprekken hierover worden in mei/juni gevoerd om een goed beeld te krijgen van de

ontstane problematiek, welke risico’s gelopen worden en wat dit betekent voor de lopende overeenkomst.
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2. Voortgang programma

De voortgang van de afzonderlijke producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1.

Vaccinaties

HIb

Voor Hib is het relevant om vaccin-effectiviteitschattingen te doen ivm de recente toename in Hib. DPIA

proces (met advies van FG en reactie daarop) en positieve beoordeling door commissie GP (DVP) maakt

het mogelijk om data-koppeling voor te bereiden.

HPV

Voor data-koppeling HPV-Palga is DPIA afgerond (inclusief advies en reactie op advies FG). Beoordeling
van GP commissie DVP loopt.

Pneumokokken

Ivm advisering van de Gezondheidsraad over pneumokokken vaccinatie bij kinderen is er behalve voor

ouderen ook informatie aangeleverd over kindervaccinatie.

Voor ouderen vaccinatie is gezondheideconomische analyse uitgevoerd die gebruikt wordt bij

Gezondheidsraadadvisering.

IGAS

Aantal meldingen van IGAS is nog steeds verhoogd, met name bij kinderen. Case-control onderzoek loopt
maar aanmelding van cases is beperkt (lage bereidheid van ouders mogelijk ivm ernst van ziekte).

Immuniteit

Effectiviteit Vaccinatie programma (V/150404/23/AB)

Sinds de SARS-CoV-2 introductie en de maatregelen om verspreiding te beperken worden verheffingen

waargenomen van andere infectieziekten. Zo is er een toename van Hib en VZV waargenomen in de

epidemiologische surveillance. En blijkt de incidentie van andere respiratoire infecties afgenomen te zijn.

Om dit immunologisch beter te onderzoeken maken we gebruik van de monsters uit de PIENTER CORONA

studie. Deze zijn uitermate geschikt omdat er regelmatig, sinds de start van de pandemie, bloedmonsters

zijn afgenomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het aanpassen van de antistof testen zodat er

efficiént geanalyseerd kan worden. De monsters zijn reeds geselecteerd.

Internationaal

Optimalisatie van het vaccinatieschema is een wereldwijd streven. Met name in low en middle income

landen is het zaak om een efficient maar toch betaalbaar vaccinatie schema te hebben. Er is een groot
internationaal samenwerkingsproject gestart met als doel het vergelijken van de wereldwijd meest

voorkomende vaccinatieschema's . Vanwege de serologische ervaring binnen IIV zijn zij als partner

aangesloten.

Goede serologische surveillance draagt bij aan de bestrijding van infectieziekten. Hiermee kan de

verspreiding van een infectieziekte gevolgd worden alsook de opbouw en vermindering van immuniteit

tegen ziekteverwekkers en kunnen risicogroepen geidentificeerd worden. In 2023 is een projectvoorstel

ingediend bij BMGF om onze kennis en kunde te delen met landen van het Afrikaanse continent. Immers,

een tijdige signalering van ziekten en een goede bestrijding daarvan is van global belang.
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Innate immunity (V150407/AD)

Er is onderzoek gedaan waarin we hebben laten zien dat aangeboren afweercellen die blootgesteld zijn
aan SARS-CoV-2 sterker kunnen reageren als ze opnieuw een pathogeen tegenkomen, zogenoemde

getrainde immuniteit. Een sterkere reactie bij een nieuwe infectie is niet alleen belangrijk voor het

bestrijdingsmechanisme van de aangeboren afweercellen maar draagt mogelijk ook bij aan de

ontwikkeling van de specifieke afweer. Dit werk wordt binnenkort ingediend voor publicatie.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar het onderliggende mechanisme van getrainde immuniteit door dit

virus. Door te begrijpen hoe cellen getraind worden, kunnen we in de toekomst, bijvoorbeeld bij andere

ziekten, beter voorspellen hoe beschermende immuniteit wordt opgebouwd en in stand wordt gehouden.

Aanvullend zijn met nieuwe technieken gedetailleerde genetische profielen bepaald van immuun cellen

die blootgesteld zijn aan SARS-CoV-2. Dit kan nieuwe inzichten opleveren hoe het immuunsysteem

reageert tegen een SARS-CoV-2 infectie, en bescherming opgebouwd. Deze complexe data wordt

momenteel geanalyseerd.

Onderzoek langdurig immuungeheugen (V/150407/22/AE)

Eerder in het project is een populatie snel-delende populatie T-cellen geidentificeerd die geinduceerd
wordt door het signaalmolecuul IL-21. In vervolgonderzoek zijn deze cellen beter gekarakteriseerd
waaruit is gebleken dat deze populatie niet afwijkt van andere T cellen op basis van bekende cel markers.

Daarom is besloten om te kijken naar onbekende markers waarbij een vooruitstrevende techniek is

opgezet en geimplementeerd binnen het RIVM waarbij complete genexpressie profielen bepaald kunnen

worden per individuele cel (scRNAseq: single-cel RNA sequencing)._Door middel van deze techniek

worden tot nu onbekende eigenschappen van de cel gekarakteriseerd. Deze kennis draagt vervolgens bij
om verder te bepalen welke rol deze unieke T cellen hebben in een optimale immuunrespons. Tevens

wordt deze techniek gedeeld voor toepassing binnen andere projecten.

Respiratoire antivirale immuniteit (V/150407/AF)

Met behulp van nieuwe assays hebben wij de functionaliteit (fagocytose, complement depositie en NK-cel

activatie) van RS-virus-specifieke antistoffen in kaart gebracht in verschillende leeftijdsgroepen en

gedurende een aantal jaar na infectie door samples te analyseren uit de ILI/OKIDOKI en Immfact

cohorten. Hieruit bleek dat de toename in functionaliteit na infectie van korte duur is en dat

NK-cel activatie door antistoffen lager is in kinderen dan in volwassenen. De data zijn inmiddels

verwerkt in een manuscript dat momenteel wordt gereviewed. Deze bevindingen geven een dieper inzicht

in de afweer tegen een virus waarvoor op korte termijn de eerste generatie vaccins worden verwacht en

de ontwikkelde assays bieden mogelijkheden voor een bredere blik op de werkzaamheid van toekomstige
vaccins.

Vergelijkbare assays zijn ontwikkeld om de functionaliteit van antistoffen tegen SARS-CoV-2 te

bestuderen. Deze zijn ingezet in samples afkomstig uit de FFX studie (infectie van kinderen en

volwassenen) en IIVAC studie (verschillende vaccins in volwassenen). Uit de data bleek dat de

functionaliteit van antistoffen na infectie in volwassenen en kinderen een vergelijkbaar

patroon laat zien. Daarnaast werd na de primaire serie geen duidelijk verschil in antistof functionaliteit

gezien tussen de twee mRNA vaccins. De resultaten worden momenteel verwerkt in een manuscript.

Tijdens een RS-virus infectie wordt de afweer niet optimaal geactiveerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit

dat zelfs gezonde volwassenen elke paar jaar opnieuw geinfecteerd kunnen worden. Met het oog op

toekomstige vaccinaties is het belangrijk te begrijpen waarom dit gebeurt. Met behulp van een door ons

ontwikkelde techniek voor de productie van recombinant RS-virus hebben wij de afgelopen maanden

verschillende mutante virussen gemaakt. Deze worden momenteel opgekweekt en worden vervolgens
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gebruikt in verschillende in vitro modelsystemen (bijvoorbeeld respiratoir epitheel en dendritische cellen)
om de effecten van specifieke virale eiwitten op de activatie en ontwikkeling van de aangeboren en

adaptieve afweer respons te bestuderen.

OKIDOKI-6 (V152101/AH)

Van september 2022 tot en met februari 2023 liep de 6e pneumokokkendragerschap studie onder 330 24

maanden oude kinderen en hun ouders. Het doel van de studie is om veranderingen in

pneumokokkendragerschap te bepalen als baseline voor mogelijke introductie van verbeterde vaccins.

Resultaten van de studie zijn van belang voor de keuze welk pneumokokken conjugaat vaccin (PCV15 of

PCV20) het beste aansluit bij de op dit moment ciruculerende pneumokokken serotypes. Daarnaast willen

we de invloed van 2 jaar corona maatregelen bepalen op dragerschap van pneumokokken en andere

luchtweg bacterién en virussen. Op dit moment worden de eerste resultaten van de studie geanalyseerd
en verwerkt in een kennis document voor de gezondheidsraad voor hun advies met betrekking tot

pneumokokken vaccinatie van kinderen.

Optimalisatie RVP Mazelen cellulaire immuniteit (V/152101/AI)

De medisch ethische commissie heeft het amendement op een lopende mazelenstudie (samenwerking
met het centrum IDS/RIVM) goedgekeurd om extra bloedsamples te mogen afnemen van personen die

recentelijk werden geinfecteerd met het mazelenvirus. Deze bloedsamples zullen worden gebruikt om de

immuunrespons na infectie te kunnen onderzoeken. Om de verschillen en overeenkomsten van de T cel

geheugenrespons opgewekt na infectie en vaccinatie te kunnen onderzoeken is er gestart met het in

kaart brengen tegen welke fragmenten van het mazelenvirus (epitopen) de mazelen-specifiek T-cel

respons gericht is.

Vaccinfalen Bof (V/152103/AA)

Eerder konden we aantonen dat een extra (derde) BMR-vaccinatie bij jongvolwassenen leidt tot hogere
antistofconcentraties tegen het bofvirus. Nu is ook de test voor het meten van geheugen B cellen die bof-

specifieke antistoffen produceren opgezet en geoptimaliseerd. Met deze test kan worden gemeten of er

ook meer geheugen B cellen gericht tegen het bofvirus worden gemaakt na vaccinatie, wat zou wijzen op

een langdurige bescherming door antistoffen. Daarnaast zijn de laatste testen afgerond om de T-cel

afweer tegen het bofvirus na de extra vaccinatie in kaart te kunnen brengen.

Vaccinfalen Kinkhoest (V/152103/AB)

Alle samples van klinische studies binnen het internationale Periscope project (>400 samples; >150

deelnemers) zijn getest voor kinkhoest-specifieke T cel responsen. Na zowel boostervaccinatie (samples
BERT studie) als natuurlijke infectie (samples IMMfact project), hebben wij een verschil in dynamiek

gevonden van de kinkhoest-specifieke T cel respons in verschillende leeftijdsgroepen. De T cel levels zijn
over het algemeen na zowel booster vaccinatie als natuurlijke infectie hoger in de jongere

leeftijdsgroepen. Maar de relatieve T cel level stijgen harder in de oudere leeftijdsgroepen Verdere

analyses om dit verschil in dynamiek te karakteriseren zijn gaande. Daarnaast hebben we gevonden dat

een aanwezige kinkhoest-specifieke Th2-type T cel respons is geassocieerd met lagere kinkhoest bacterie

kolonisatie in een experimentele infectie setting. Manuscripten zijn in voorbereiding.

Vaccinfalen IMMfact (V/152103/AC)

Alle klinische en experimentele data worden toegevoegd aan de IMMfact database. Van het kinkhoest

cohort zijn alle T cel analyses afgerond (zie voortgang project Vaccinfalen Kinkhoest (V/152103/AB).

Voorlopige serologische analyses van het kinkhoest cohort laten, in tegen stelling tot de T cel respons,

juist de hoogste levels en functionaliteit van de antistoffen zien in het volwassen cohort. Additionele

analyses naar dit fenomeen zijn nog gaande.
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Men4Age (V/150710)

Na vertraging door COVID-19 maatregelen wordt nu de Men4Age vaccinatiestudie in volwassenen van

65-85 jaar uitgevoerd. Het doel van de studie is de vaccinresponse in oudere volwassenen te onderzoek

en te vergelijken met volwassenen (55-65 jaar) en adolescenten uit eerdere studies. Ruim 200 ouderen

zijn geincludeerd en gevaccineerd. De eerste analyses laten zien dat ouderen reageren op het MenACWY

vaccin door het aanmaken van antistoffen. Deze antistoffen blijken ook in staat de meningokokken
bacterién met behulp van het complement systeem te doden waardoor ze bescherming bieden aan de

ouderen. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg van de studie. De helft van

de deelnemers zal een tweede prik van het MenACWY vaccin krijgen om te kijken of dat de immuniteit

verder verhoogt, en/of de duur van de immuniteit verlengt. De andere helft van de deelnemers zal alleen

bloed afstaan (controle groep).

Functionele modellen veroudering (V/152106/AC)

Recent hebben we een nieuw type T-cel gevonden die mogelijk in verband gebracht kan worden met

veroudering. Deze verouderingscellen in het immuunsysteem hebben we nu gemeten in bloedmonsters

van een groep ouderen die niet goed reageerden op COVID19-vaccinatie. Met deze data zal bepaald
worden of de door ons gevonden verouderingscellen een verklaring kunnen bieden voor een verminderde

respons op vaccinatie in ouderen. Daarnaast werden eigenschappen van T-cellen gekarakteriseerd
waarmee m.b.v. nieuwe reageerbuis-methoden de immuunrespons van T-cellen van ouderen beter

onderzocht en begrepen kan worden. Deze reageerbuis-methode is nu opgezet en gebruikt om een eerste

set aan data over nieuwe karakteristieken van de immuunrespons van ouderen te produceren.

Personalia

Promoties

. Promotie 23 mei 2023 aan de Universiteit van Utrecht met haar onderzoek naar

'Vaccine-induced immunity and protection against invasive meningococcal serogroup ACWY disease in the

Netherlands’.

. Promotie Annemieke Mulder 22 mei 2023 aan de Universiteit van Utrecht met haar onderzoek

naar "Everything comes from somewhere” - Exploring the potential role of the environment in

transmission of foodborne pathogens.
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3. Financién

3.1 Financieel overzicht opdrachten op basis van nacalculatie eenjarig

Hieronder treft u het financiéle overzicht aan van de eenjarige opdrachten op programmaniveau op basis

van nacalculatie. Het financiéle overzicht op opdrachtniveau inclusief toelichting is te vinden in bijlage 2.

Tabel 1. Financieel overzicht (nacalculatie eenjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

Totaal

Budget initieel 889.030

Budget additioneel 0

Budget totaal 889.030

Realisatie 436.903

Budget - Realisatie 452.127

3.2 Financieel overzicht opdrachten op basis van nacalculatie meerjarig

Hieronder treft u het financiéle overzicht aan van de meerjarige opdrachten op programmaniveau op

basis van nacalculatie. Het financiéle overzicht op opdrachtniveau inclusief toelichting is te vinden in

bijlage 2.

Tabel 2. Financieel overzicht (nacalculatie meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

Totaal

Budget initieel 3.340.745

Budget additioneel 422.931

Budget totaal 3.763.676

Realisatie 1.746.718

Budget - Realisatie 2.016.958

Tabel 3. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. Nummer Titel opdracht Begin- Eind- Bedragen in

RIVM datum datum €

ADD.2022 CIB- V/150235/01  Q-screen specifieke groepen 01.02.2023 31.05.2024 422.931

10

422.931
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3.3 Overzicht budget opdrachten op basis van vaste prijs

Tabel 4. Budget vaste prijs jaar april 2023 (bedragen in €)

A B Cc

Budget Budget Budget
initieel additioneel totaal

51.631.464 370.510 52.001.974

Het budget initieel (kolom A) is het budget bij aanvang van het jaar op basis van de goedkeuringsbrief
van de opdrachtgever. Het budget additioneel (kolom B) is het budget van additionele opdrachten die er

daarna eventueel bij zijn gekomen. Het budget totaal (kolom C) is de optelsom van het initiéle en

additionele budget (A+B).

Tabel 5. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. Nummer Titel opdracht Begin- Eind- Bedragen in

RIVM datum datum €

ADD.2022 CIB- V/150074/01  Opleidingsprog 1ZB Caribisch deel 01.12.2022 31.12.2023 250.534

09

ADD.2023 CIB- \/150237/01 Scenarioverk&cijfermatige eval 01.03.2023 31.07.2023 119.976

01 PrEP

370.510

De weergegeven goedgekeurde budgetten in de tabel(en) is op basis van de oude tarieven, dit is

exclusief de uurtariefstijging van € 7,-.

15 juni 2023

Versie 1.0

1891828

Pagina 37 van 57



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijlage 1: Producten- en dienstenkalender met voortgang

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt en dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn.

Blauw:

Geeft aan dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn, maar dat de planning van de voortgang - na goedkeuring door en in overleg met de opdrachtgever - is

aangepast.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van (1) een vertraging in de planning of (2) een mogelijk inhoudelijk knelpunt, waarover nog geen akkoord is bereikt met de

opdrachtgever. De verwachting is dat op korte termijn een oplossing wordt gevonden.

Rood:

Geeft een knelpunt aan in de planning of de inhoud dat niet of moeizaam is op te lossen. Onderling overleg heeft tot op heden nog niet tot overeenstemming

geleid.

Wit:

Geeft aan dat het product/dienst is opgeleverd of dat het is gestopt of vervallen.
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Eenjarige en meerjarige opdrachten op basis van nacalculatie

Cluster Opdrach Titel opdrach Nummer Titel product/dienst Oorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning

gang

Calamiteitenbud | CIB-08 Calamiteitenbudget 01 Calamiteitenbudget 31.12.2023

get

HPV ADD. 2022 CIB- Impl. HPV vacc 18-26 (comm, 01 Coord., comms., desk.bev., eval. 31.12.2024

implementatie 06 desk.bev.)

18-26 j

02 Onderzoek 31.12.2024

Geen cluster ADD. 2022 CIB- Implementatie MPX-vaccinatie | 01 Coordinatie RIVM 30.09.2023

07

02 Registratiesysteem 30.09.2023

03 Monitoring & Evaluatie 30.09.2023

04 Communicatie 30.09.2023

05 Onderzoek ism ASD 30.09.2023
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Eenjarige en meerjarige opdrachten op basis van vaste prijs

Cluster Opd Titel opdrach Nummer Titel product/dienst Oorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning

gang

Cobrd. CiB-01 Thema Preparedness - AIO 01 promotie 31.12.2023

infectieziektebe

st

02 LCI regulier 31.12.2023

03 P&B Regulier 31.12.2023

04 Richtlijnen - regulier 31.12.2023

05 Regie - regulier 31.12.2023

06 Regie - OGZ diagnostiek 31.12.2023

07 LCHV - regulier 31.12.2023

08 LCHV - Tatoeren en Piercen 31.12.2023

09 Vaccinaties op Maat 31.12.2023

10 Hepatitis B vaccinatieprogramma | 31.12.2023

Epidemiologie CIB-02 Epi algemeen 01 Advisering 31.12.2023

en Surveill

02 Signalering en surveillance 31.12.2023

03 Rapportage vaccinatiegraad 31.12.2023

04 Soa jaarrapportage 31.12.2023

05 Chlamydia en complicaties 31.12.2023
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Cluster Opdrachtnr. Titel opdracht Nummer Titel product/dienst Qorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning

gang

06 Jaarrapport resp infecties 31.12.2023

07 Wetenschappelijk 22.12.2023

tijdschriftartikel

08 Jaarapport enterale infecties & 31.12.2023

zoonose

09 AIO 01.12.2023

10 Nethmap 31.12.2023

1 Literatuursignalering 31.12.2023

Labfunctie CIB-03 Labfunctie IZ Algemeen 01 Labfunctie IZ Algemeen 31.12.2023

infectieziekte

02 Labfunctie RVP 31.12.2023

03 Reguliere BRMO laboratorium 31.12.2023

surveillance

04 Labfunctie Mycobacterién 31.12.2023

05 Labfunctie IZ Bacterieel BPD 31.12.2023

06 Labfunctie Gastro 31.12.2023

07 Labfunctie Respiratoir 31.12.2023

08 Labfunctie Emerging Infections 31.12.2023

09 Bof, Mazelen, Rubella en 31.12.2023

Parvovirus surv
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Planning Planning

gang

10 HBV surveillance 31.12.2023

1 Polio/enterovirus surveillance 31.12.2023

12 Voorbewerking genetische 31.12.2023

analyse

13 Genetische analyse 31.12.2023

14 Bio-informatica 31.12.2023

15 TB Nationale referentiefunctie 31.12.2023

Immunologie v. CIB-04 Advisering Vaccinologie 01 Advisering Vaccinologie 31.12.2023

infectiezi

02 Klinisch Expertise centrum 31.12.2023

03 Humoraal Expertise Centrum 31.12.2023

04 humorale
toolontwikkeling

en 31.12.2023

innovatie

05 Effectiviteit vaccinatieschema's 31.12.2023

06 Mucosale Immuniteit 31.12.2023

07 Cellulair Expertise Centrum 31.12.2023

08 Onderzoek bacteriele infecties 31.12.2023

09 Transleerbare modellen 31.12.2023

10 Onderzoek langdurig 31.12.2023

immuungeheugen
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Planning Planning

gang

11 Resp. anti-virale immuniteit 31.12.2023

12 Onderzoek aangeboren 31.12.2023

immuniteit

13 Resp. infectie in ouderen 31.12.2023

14 Ageing 31.12.2023

15 Functionele modellen 31.12.2023

16 Identificatie microbioom 31.12.2023

17 Immuniteit tegen Lyme bacterie 31.12.2023

18 PPV23 pneumo in Doetinchem 31.12.2023

Risico's CIB-05 Risico's dieren, voedsel en 01 Maandelijks overzicht signalen 31.12.2023

dieren,voedsel e milieu SO-Z

02 VGR Kennisintegratie en adv 31.12.2023

03 Organisatie Zoonosen 31.12.2023

symposium

04 EMZ0OEZIPS 31.12.2023

05 AVG Compliancy 31.12.2023

Strategie en CIB-06 Beleidsadvisering 01 Beleidsadvisering 31.12.2023

Beleid

02 Innovatieve technieken 31.12.2023
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Planning Planning

gang

03 Internationale 31.12.2023

infectieziektebestrijding

04 Prog. man. soa/hiv & seksuele 31.12.2023

gezondheid

05 Landelijk Sense budget 31.12.2023

06 Coordinator Tuberculose 31.12.2023

Communicatie CIB-07 Communicatie Algemeen 01 Communicatie Algemeen Clb- 31.12.2023

breed

02 Publiekscom LCI & crisiscom 31.12.2023

03 COM Rijksvaccinatieprogramma 31.12.2023

Referentie CIB-09 Ref - Vergoedingen externe 01 Ref- Vergoedingen externe 31.12.2023

laboratoria

Vaccinaties CiB-10 Surveillance en onderzoek HPV | 01 HPV infecties 31.12.2023

(thema)

02 Kiemsurveillance 31.12.2023

03 HPV vaccinatie 31.12.2023

04 Bacterieel onderzoek - 31.12.2023

vaccinaties

05 Virale factoren Bof vaccin falen 31.12.2023

06 Mazelen Eliminatie 31.12.2023

07 Ontwikkelingen RVP 30.11.2023
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Planning Planning

gang

08 Prog RVP 31.12.2023

09 Platform vernieuwing 31.12.2023

10 Optimalisatie BMR 1-2 vaccinatie | 31.12.2023

11 OKIDOKI 6 31.12.2023 01.03.2023 Product is gereed

12 Mazelen Cellulaire immuniteit 31.12.2023

13 Bof 31.12.2023

14 Kinkhoest 31.12.2023

15 ImmFact 31.12.2023

Antimicrobiéle CiB-11 Beleidsadvisering AMR 01 Beleidsadvisering en 31.12.2023

resistenti kennisoverdracht

02 Ontwikkelen state of the art 31.12.2023

meth. AMR

03A Rapp. surv. MRSA/col. res. 31.12.2023

038 Rapp. BRMO in voedsel 31.12.2023

03C Rapp BO Caribisch gebied 31.12.2023

03D Rapp. surv AMR afvalwater 31.12.2023

03E Rapp. Milieu - blootstelling 31.12.2023

03F Rapp. AMRS surv. - interventions 31.12.2023

03G Rapportage MARAN 31.12.2023
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Planning Planning

gang

04 Internationaal 31.12.2023

05 Open Data 31.12.2023

06 Verdiepend onderzoek 31.12.2023

07 Eenheid van Taal AMR 31.12.2023

08 Laboratory pepared AMR 31.12.2023

09 Preventie AMR 31.12.2023

10 AMR Regionale Zorgnetweken 31.12.2023

Zoodnosen, ClB-12 Lyme expertise centrum 01 Lyme Expertisecentrum 31.12.2023

inclusief Lyme ondersteuning Clb

02 Verbeteren Lyme diagnostiek 31.12.2023

03 EpiLyme 31.12.2023

04 tech VGR wild en vectorgeb 31.12.2023

zoonosen

05 Overige zoonosen 31.12.2023 27.01.2023 Product is gereed

Uitvoering CiB-13 Uitvoer. Koninkrijksregeling 01 IHR Cariben 31.12.2023

Koninkrijksreg IHR struct

02 MOBOCON Coordinate 31.12.2023

CBRN respons CiB-14 CBRN respons 01 Tech VGR CBRN response 20.12.2023

HPV ADD. 2021 CIB- HPV Monitoring en 01 Vaccinatiegraad en Meldplicht 31.12.2025

implementatie 03 surveillance
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Planning Planning

gang

02 HAVANA en PASSYON 31.12.2025

03 Immunogeniciteitstudie 31.12.2025

04 Communicatie en 31.12.2025

deskundigheidsbev.

05 Coordinatie en evaluatie 31.12.2025

Rotavirus ADD.2022 CIB- Rotavirus vaccinatie (comm, 01 Coord., comm., desk.bev. 31.12.2028

vaccinatie 08 desk.bev.)

02 Surveillance, onderzoek 31.12.2028

Geen cluster ADD 2021 CIB- Cofin JATERROR 01 Cofin JA TERROR 01.05.2024

05

ADD 2022 CIB- Doorontwikkeling Advies.chat 01 bijdrage advies.chat 30.06.2023 01.07.2023 bij oplevering is een bug in het systeem gedetecteerd

03 dat uiterlijk 1 juli opgelost zal zijn

ADD 2022 CIB- Surveillance varkensinfluenza 01 Rapportage Surv. 31.07.2023

04 varkensinfluenza virus

ADD. 2021 CIB- MoU India - AMR 02 OH surveillance 29.12.2023

01 voortzetting+uitbreiding

03 Handhygiene 29.12.2023

04 werkbezoeken 29.12.2023

05 workshop OHS koppelen aan 29.12.2023

interventies

06 inclusie CPE - humaan - training 29.12.2023
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Planning Planning

gang

ADD. 2022 CIB- Westnijlvirus 1.0 Westnijlvirus 31.12.2023

01

ADD. 2022 CIB- Prevalentie 01 Pri ie ct ydia&g roe 31.12.2023

02 chlamydia&gonorroe

ADD.2018 CIB- Organisatie Q-koortsscreening 01 Pilot screening 31.12.2023 Product is gereed

01

ADD.2018 CIB- VGOIIl Microbiol.ond. 02 Prospectieve studie 31.12.2024 31.12.2024 Vertraging door lage inclusie. OG op de hoogte

10 Longontsteking

ADD.2019 CIB- Impl. Meningokokken ACWY - 01 immunogeniciteit 65-plussers 31.12.2023 31.12.2023 De immunogeniciteit van het MenACWY

03 vac aanv. coh. meningokokken vaccin gaat getest worden in ouderen

in de Men4Age vaccinatiestudie. Hierover is contact

met VWS voor vervolgafspraken.

ADD.2019 CIB- SRI - herziening richtlijnen 01 SRI Richtlijn ontwikkeling 31.12.2024 31.12.2025 Door COVID-19 is gezamenlijke aanpak vertraagd.

06

VWS is hiervan op de hoogte.

ADD.2019 CIB- Gesprekstech. Vacc. 01 Promotietraject 01.06.2024 Product loopt, kent kleine verlenging (reeds

09 bereidheid VU-RIVM toegekend door VWS)

02 conversation ambassadors 31.12.2027

ADD.2019 CIB- MoU China - Assess and 01 wetenschappelijke publicatie 31.12.2023 Product is gereed

44 respond outbreaks

ADD.2020 CIB- Verder met vaccineren 01 (Sociaal) wetenschappelijk 31.12.2024 project is vertraagd van start gegaan. promovendi zijn

01 onderzoek geworven.
ing

met nieuwe
ikkeli

Y

(18+ vaccinatiecentra) wordt meegenomen

Oorspronkelijke planning moet nog worden herzien

minimaal tot 2026 ivm promotietrajecten)
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Cluster Opdrachtnr. Titel opdracht Nummer Titel product/dienst Oorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning

gang

02 Progr 31.12.2024 project is vertraagd van start gegaan. promovendi zijn

geworven.
ing

met nieuwe
ikkeli

1

(18+ vaccinatiecentra) wordt meegenomen

Oorspronkelijke planning moet nog worden herzien

minimaal tot 2026 ivm promotietrajecten)

03 Communicatie en webportaal 31.12.2024 project is vertraagd van start gegaan. promovendi zijn

geworven.
ing

met nieuwe
i

(18+ vaccinatiecentra) wordt meegenomen

Oorspronkelijke planning moet nog worden herzien

minimaal tot 2026 ivm promotietrajecten)

04 Bij en Nascholing 31.12.2024 project is vertraagd van start gegaan. promovendi zijn

geworven.
ing

met nieuwe ontwikkeli 1

(18+ vaccinatiecentra) wordt meegenomen

Oorspronkelijke planning moet nog worden herzien

minimaal tot 2026 ivm promotietrajecten)

ADD.2020 CIB- MoU China - TB and drug 01 TB China Rusland 31.12.2023 Product is gereed

42 resistance

ADD.2020 CIB- MoU China - Assess and 01 Assess and respond outbreaks 31.12.2023 Product is gereed

44 respond outbreaks China NL

ADD.2022 CIB- Opleidingsprog 1ZB Caribisch 01 Opleidingsprogramma carib (IHR) | 31.12.2023

09 deel

ADD.2023 CIB- Scenarioverk&cijfermatige eval | 01 Rap. Scenarioanalyse toekomst 31.05.2023 15.06.2023 in overleg met de opdrachtgever is opleverdatum

01 Prep PreP-verst gewijzigd

02 Rap. Cijfermatige evaluatie PrEP- | 31.07.2023

pilot
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Vertraagde productie

Cluster Opdrachtnr. Titel opdracht Nummer Titel product/dienst Oorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning
gang

Codrd. CIB-01 HBV vaccinatieprog. 10 Hepatitis B-vaccinatieprogramma | 31.12.2022 31.12.2023 Product is gereed

infectieziektebe risicogroepen

st

Immunologie v. ClB-04 Correlaten van Bescherming 09_VP2022 Transleerbare modellen 31.12.2022 31.05.2023 Betreft door OG goedgekeurd Vertraagd Product jaar

infectiezi 2022.

13 respiratoire infecties in ouderen 31.12.2022 30.06.2023 Door ondercapaciteit data analist zijn niet alle doelen

gehaald

16 Identificatie microbioom 31.12.2022 30.06.2023 Door langdurige ziekte van Pl vertraging opgelopen

17 Immuniteit tegen Lyme bacterie 31.12.2022 30.06.2023 Er komen maar weinig Lyme samples binnen

Risico's CIB-05 Risico's dieren, voedsel en 02 VGR Kennisintegratie en adv mbt | 30.12.2022 15.02.2023 01.03.2023 Product is gereed

dieren,voedsel e milieu risico's

04 EMZooEZIPS 30.12.2022 15.02.2023 01.03.2023 Product is gereed

06 Leefomgeving 30.12.2022 15.02.2023 01.03.2023 Product is gereed

Antimicrobiéle ClB-11 One Health AMR 08 Rapp. risico dragerschap BRMO 31.12.2022 31.03.2023 31.05.2023 Product is gereed

resistenti open bev.

09_VP2022 Rapp. CPE en ColR-EC rioolw 31.12.2022 31.05.2023 Betreft door OG goedgekeurd Vertraagd Product jaar

surveillance 2022.
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Planning Planning

gang

10_VP2022 Rapp. surv. slachthuisafvalwater 31.12.2022 30.04.2023 Betreft door OG goedgekeurd Vertraagd Product jaar

2022.

13_VP2022 Verdiepend onderzoek 31.12.2022 01.10.2023 Betreft door OG goedgekeurd Vertraagd Product jaar

2022.

15_VP2022 Opkomende vraagstukken - 31.10.2022 01.07.2023 Betreft door OG goedgekeurd Vertraagd Product jaar

rapportage 2022.

Zodnosen, CIB-12 Wild en vectorgebonden 04_VP2022 tech VGR wild en vectorgeb 30.12.2022 01.05.2023 01.05.2023 Product is gereed

inclusief Lyme zoonosen zoonosen

05 Overige zoonosen 31.12.2022 31.01.2023 27.01.2023 Product is gereed

Zobnosen, ADD.2018 CIB- VGOIIl Onderzoek onder 01 Onderzoek bij geitenhouders 31.12.2019 15.12.2024 VGO-programma loopt door COVID vertraging op. Dit

inclusief Lyme 11 Geitenhouders is met OG overlegd.

ADD.2018 CIB- VGOIIl Onderzoek 01 Voortgangsrapp onderzoek 31.12.2021 15.12.2024 VGO programma loopt door COVID vertraging op. Dit

13 Geitenbedrijven geitenbedrijven is met OG overlegd.

Aanpak ADD.2020 CIB- ABR Host Response Clb-26.96 ABR en Hostresponse 31.12.2022 31.12.2023

antibioticaressis 26.09

t

Geen cluster ADD.2016 CIB- Outbreak Management 02 Uitbreiding HPZoneNL 31.12.2017 31.12.2023 In overleg met de opdrachtgever (VWS) is besloten

36 Voorziening (OMV) het project tot nader order on hold te zetten,

voortzetting vindt plaats als Covid-19 in rustiger

vaarwater is beland

04 Licenties/Implementatie 31.12.2019 31.12.2023 In overleg met de opdrachtgever (VWS) is besloten

het project tot nader order on hold te zetten,

voortzetting vindt plaats als Covid-19 in rustiger

vaarwater is beland
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Cluster Opdrachtnr. Titel opdracht Nummer Titel product/dienst Oorspr.

Planning

Huidige

Planning

Datum gereed Voort-

gang

Toelichting

ADD.2017 CIB-

02

Nederlands Lymeziekte

Expertisecentrum

00 NLe - kassiersfunctie 31.12.2020 30.06.2023 Voortgang NLe heeft vertraging opgelopen door Covid

19 en door bemiddelingstraject om samenwerking
met patientenvereniging te verbeteren. Uiteindelijk

moet dit leiden tot een nieuw beleidsplan; in overleg

met opdrachtgever wordt 2022 een

overbruggingsjaar.

01 NLe-website 31.12.2020 30.06.2023 Voortgang NLe heeft vertraging opgelopen door Covid

19 en door bemiddelingstraject om samenwerking

met patientenvereniging te verbeteren. Uiteindelijk

moet dit leiden tot een nieuw beleidsplan; in overleg

met opdrachtgever wordt 2022 een

overbruggingsjaar.

02 NLe - pilotstudie 01.07.2021 30.06.2023 Voortgang NLe heeft vertraging opgelopen door Covid

19 en door bemiddelingstraject om samenwerking
met patientenvereniging te verbeteren. Uiteindelijk

moet dit leiden tot een nieuw beleidsplan; in overleg

met opdrachtgever wordt 2022 een

overbruggingsjaar.

03 bij en nascholing 01.07.2021 30.06.2023 Voortgang NLe heeft vertraging opgelopen door Covid

19 en door bemiddelingstraject om samenwerking

met patientenvereniging te verbeteren. Uiteindelijk

moet dit leiden tot een nieuw beleidsplan; in overleg

met opdrachtgever wordt 2022 een

overbruggingsjaar.

ADD.2018 CIB-

03

Implementatie

Meningokokken ACWY

01 Coordinatie 31.12.2021 31.12.2023 MenACWY grotendeels afgerond

serpologische studies hebben door covid 19

vertraging opgelopen
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Cluster Opdrachtnr. Titel opdracht Nummer Titel product/dienst Oorspr. Huidige Datum gereed Voort- Toelichting

Planning Planning

gang

02 Deskudigheidsbevordering 31.12.2021 31.12.2023 MenACWY grotendeels afgerond

Uitvoerders

serpologische studies hebben door covid 19

vertraging opgelopen

03 Evaluatie 31.12.2021 31.12.2023 MenACWY grotendeels afgerond

serpologische studies hebben door covid 19

vertraging opgelopen

ADD.2018 CIB- VGOIll Programmabeschrijving | 01 Voortgangsrapp VGO-III 31.12.2021 15.12.2024 VGO-programma loopt door COVID vertraging op. Dit

12 programma is met OG overlegd.

02 Voortgangsrapp communicate 31.12.2021 15.12.2024 VGO-programma loopt door COVID vertraging op. Dit

is met OG overlegd.

03 Voortgangsrapp gegevensbeheer | 31.12.2021 15.12.2024 VGO-programma loopt door COVID vertraging op. Dit

VGO-III is met OG overlegd.

04 Voortgangsrapp biobanken VGO- | 31.12.2021 15.12.2024 VGO-programma loopt door COVID vertraging op. Dit

mn is met OG overlegd.

ADD.2019 CIB- Implementatie 01 Communicatie 31.12.2021 31.12.2023 Vertraging door herprioritering producten en

02 Rotavirusvaccinatie beperkte beschikbaarheid. Opnieuw geoffreerd voor

2022.

02 E-learning 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

03 Coordinate 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

04 Vaccinatiegraad 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

05 Ziektesurveillance 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

07 Determinanten vaccinatiegraad 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01
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gang

08 Vaccinatie-aanbod universeel 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

09 Impact vaccinatie 31.12.2021 31.12.2023 Idem ADD.2019 CIB-02_01

ADD.2019 CIB- Implementatie Mat. 01 Communicatie 31.12.2021 30.06.2023 Nog een aantal aspecten worden opgepakt (met name

08 Kinkhoestvaccinatie communicatie) evaluatie wordt afgerond en

besproken met opdrachtgever

02 Onderzoek 31.12.2021 30.06.2023 Nog een aantal aspecten worden opgepakt (met name

communicatie) evaluatie wordt afgerond en

besproken met opdrachtgever

03 Codrdinatie 31.12.2021 30.06.2023 Nog een aantal aspecten worden opgepakt (met name

communicatie) evaluatie wordt afgerond en

besproken met opdrachtgever

ADD.2020 CIB- SRI - organisatie 01 SRI Secretariaat B en website 31.12.2022 31.12.2023

02
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Bijlage 2: Financieel overzicht opdrachten op basis van nacalculatie t/m april 2023 programma CIb (bedragen in €)

Opdrachten op basis van nacalculatie eenjarig

en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid

Overzicht

Opdrachtnr. Titel opdracht Budget Realisatie Realisatie Realisatie Budget - Uitputting Prognose
totaal (€) Uur*Tarief M-kosten totaal (€) Realisatie (%) (%)

(€) (€) (€)

A B Cc D=B+C E=A-D F=D/A G

CIB-08 Calamiteitenbudget 889.030 423 436.480 436.903 452.127 49,1 100,0

Totaal 889.030 423 436.480 436.903 452.127 49,1

Kolom A betreft het goedgekeurde budget door de opdrachtgever. De kolommen B en C betreffen de gerealiseerde kosten t/m een bepaalde maand voor respectievelijk de personele kosten

en de materiéle kosten. Kolommen D, E en F zijn berekende kolommen. De prognose in kolom G betreft een inschatting van de uitputting in een percentage aan het einde van het jaar.

Toelichting

Opdrachtnr. Titel opdracht Toelichting

CIB-08 Calamiteitenbudget De gemaakte kosten houden verband met:

- De opsporing van chronische Q-koorts patiénten binnen hoog risicogroepen

- Onderzoek voor de bestrijding van monkeypox (serosurvey)

- Inzet op het voldoen aan de Polio GAP IV eisen

- Case-control studie naar iGAS
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachten op basis van nacalculatie meerjarig

Overzicht

Opdrachtnr. Titel opdracht Looptijd Budget Budget
R

ie
R

ie Realisatie
Bud

= Uitputting Prognose
totale t/m huidig | t/m huidig | t/m huidig | t/m huidig | Realisatie t/m totale

looptijd jaar (€) Uur*Tarief | M-kosten (€) (€) huidig looptijd

(€) (€) (€) jaar (%)

(%)

A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H

ADD. 2022 CIB-06 Impl. HPV vacc 18-26 (comm, 01.06.2022 - 2.262.188 1.738.334 245.973 717.175 963.148 775.186 55,4 100,0

desk.bev.) 31.12.2024

ADD. 2022 CIB-07 Implementatie MPX-vaccinatie 01.07.2022 - 1.602.411 1.602.411 163.682 619.888 783.570 818.841 48,9 100,0
31.12.2023

ADD.2022 CIB-10 Q-screen specifieke groepen 01.02.2023 - 637.931 422.931 0 0 0 422.931 0,0 100,0
31.05.2024

Totaal 4.502.530 3.763.676 409.655 1.337.063 1.746.718 | 2.016.958 46,4

Kolom A betreft het goedgekeurde budget van de gehele looptijd door de opdrachtgever. Kolom B betreft het goedgekeurde budget t/m het huidige jaar. De kolommen C en D betreffen de gerealiseerde
kosten t/m een bepaalde maand voor respectievelijk de personele kosten en de materiéle kosten. Kolommen E, F en G zijn berekende kolommen. De prognose in kolom H betreft een inschatting van de

uitputting in een percentage aan het einde van gehele looptijd.
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Overzicht huidig jaar

Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,

Opdracht nr. Titel opdracht Budget huidig |
R ie Realisatie Realisatie

Bud
- Uitputting

jaar (€) huidig huidig huidig (€) Realisatie (%)
Uur*Tarief (€) M-kosten (€) (€)

B Cc D=B+C E=A-D F=D/A

A

ADD. 2022 CIB-06 Impl. HPV vacc 18-26 (comm, desk.bev.) 909.155 67.511 244.767 312.278 596.877 34,3

ADD. 2022 CIB-07 Implementatie MPX-vaccinatie 0 16.355 0 16.355 16.355- 0,0

ADD.2022 CIB-10 Q-screen specifieke groepen 422.931 0 0 0 422.931 0,0

Totaal 1.332.086 83.866 244.767 328.633 1.019.808 21,9

Kolom A betreft het goedgekeurde budget door de opdrachtgever van het huidige jaar. De kolommen B en C betreffen de gerealiseerde kosten t/m een bepaalde maand voor respectievelijk de personele
kosten en de materiéle kosten voor het huidige jaar. Kolommen D, E en F zijn berekende kolommen voor het huidige jaar.

Toelichting

Opdrachtnr. Titel opdracht Toelichting

ADD.2022 CIB-10 Q-screen specifieke groepen Budget is inclusief 266k cofinanciering verkregen in 2023 conform offerte.
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