

Vorbereiding telco MVWS – EZK/DGBI (vrijdag 17 april)

Isolatiejassen

- buiten de reikwijdte

FFP2 mondkapjes

- Vanmiddag is er een gesprek geweest met juristen bij VWS over de contracten voor Auping, Sion Biotext en Afpro. **Je kunt 10.2.e vragen naar de uitkomsten van dat gesprek. Belangrijkste struikelblok is/was aansprakelijkheid.**

Positie van DSM

- DSM ziet zich als trekker van een consortium met Afpro en Auping. Hebben dit met brief bij Martin van Rijn neergelegd (zie bijlage)
- **DSM ziet graag dat overheid machines aanschaft voor PP MB en geeft duidelijk aan dat risico zelf niet te willen overwegen.**
- **DSM vraagt overheid snel beslissing te nemen want voorziet anders onrust bij de producenten (i.e. geen zekerheid over grondstof).**
- 10.1.c en 10.2.e
- Sion BioText kan mogelijk aansluiten, maar wordt nog niet aan tafel uitgenodigd door DSM.

Afpro

- Levering machine China opnieuw vertraagd. Machine wordt op z'n vroegst pas volgende week verwacht.
- Waarschijnlijk volgende week wel start van productie, maar dan op basis van machines van Duflex.
- Certificering daarvan nog niet geregeld. Dus producten kunnen dan nog niet worden geleverd.

Communicatie

- **Inzet gezamenlijk persbericht rond contractondertekening Auping, Afpro en Sion BioText. Zo mogelijke ook ceremonieel tekenmoment / werkbezoek bij start productie Auping.**
- **VWS ziet dit ook zitten. Wordvoering (10.2.e) in contact met VWS hierover.**