

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.5
Sent: Tue 12/15/2020 5:49:39 PM
Subject: FW: 20201215 Update 5.1.2e
Received: Tue 12/15/2020 5:49:40 PM

Dag [redacted]
 Zie actiepunt bij 1^e punt.
 En tkn.
 Groet, [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 14:45
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: 20201215 Update 5.1.2e

Beste,

[redacted] neemt waar voor [redacted] in de Dagafsluiting vanwege samenloop met het tactisch crisisberaad.

20201215 Update 5.1.2e (voor Dagafsluiting en programmateam):

- [redacted] VWS heeft in samenspraak met LHV/RIVM/L areb besloten dat informed consent moet worden ingebouwd in de bronsystemen. Er komt geen noodwet voor verplichte aanlevering. XISsen moeten hiervoor aangepast worden, dus CSV-bestand mag alleen data bevatten van cliënten die akkoord hebben gegeven. Ook optie aanleveren via LSP conform AORTA-afsprakenstelsel. Consequentie: geen landelijke dekking van de registratie. Middels opdracht aan XIS-leveranciers (via IUC RIVM?) VZVZ voert uit? [redacted] 5.1.2e bespreken dit met VZVZ. **DIT BESLUIT HEEFT GROTE IMPACT OP DE USE CASE RIVM EN DE LEVENSVATBAARHEID VAN DE LANDELIJKE REGISTRATIE.** De impact moet nader worden geanalyseerd, coördinatie door [redacted] 5.1.2e.
- [redacted] bespreekt domeinnaam mijn.rivm.nl op 15 dec in domeinnamenoverleg.
- Concept DPIA en risico-analyse IB is gereed, kan nog worden aangepast, wordt op 17 dec door [redacted] 5.1.2e geagendeerd i het strategisch crisisberaad, [redacted] 5.1.2e stelt te treffen maatregelen IB vast, [redacted] 5.1.2e RIVM stelt de afwijkingen vast.
- CAB wordt ingericht; tussentijdse CAB bestaat uit [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e. Geen wijzigingen in scope, functies, etc. toegestaan tenzij expliciet besluit van de CAB. Wel aangesloten blijven bij de werkgroepen om wijzigingen te zien aankomen en impact tijdig te kunnen inschatten.
- [redacted] 5.1.2e coördineert afspraken met VKA om procesplaten te maken (zie eerdere update).
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e wordt gecontracteerd voor ondersteuning [redacted] 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: [redacted] 5.1.2e | **M:** [redacted] 5.1.2e | **Kamer:** [redacted] 5.1.2e
Aanwezig: [redacted] 5.1.2e