

To: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Cc: ([5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2e]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 11/11/2020 3:27:50 PM
Subject: kernpunten en afspraken overleg DGV/PDC-19/PG/IZ en RIVM
Received: Wed 11/11/2020 3:27:51 PM
[image001.jpg](#)

Ho [5.1.2e]

Zie hieronder verslag van overleg zojuist. Heb me beperkt tot de kernpunten en afspraken (en dat is al best wat). Hopelijk heb ik het ok verwoord. Graag jouw check daarop. En de vraag met wie ik dit vervolgens moet delen? Ivm de snelheid heb ik [5.1.2e] en mijn PG collega's vast in de cc gezet.

Groet,
 [5.1.2e]

Wat : overleg vaccinatie DGV, PDC-19, PG, IZ en RIVM
 Wie [5.1.2e] (VWS) en [5.1.2e] en [5.1.2e] (RIVM)
 Wanneer : 11/11

Kernpunten

- M wil nauw betrokken zijn, daarom nu wekelijks overleg op donderdag.
- Dit overleg vanaf nu elke woensdag, ter voorbereiding op overleg met M.
- RIVM druk bezig met in kaart brengen totaaloverzicht van activiteiten RIVM.
- [5.1.2e] schakelt indien nodig met Financiën
- Nota en brief over Pfizer eind van dag klaar (WJZ kijkt er nog naar)
- Kamerbrief: nu/morgen bespreken outline, daarna/parallel daaraan invullen. Planning: volgende vrijdag (dag na GR advies) brief naar Kamer.
- Taakverdeling toelichting onderwerpen nota tijdens overleg M:
 - Outline Kamerbrief → [5.1.2e]
 - Aankoop → [5.1.2e]
 - Opslag/distributie/logistiek → [5.1.2e]
 - ICT → [5.1.2e]
 - Centrale registratie → [5.1.2e]
 - Communicatie → [5.1.2e]
 - Monitoring → [5.1.2e]
 - Uitvoering → [5.1.2e]
- Belangrijk: mogelijke problemen in uitvoering in gesprek met M op tafel, niet van tafel!
- Mogelijke knelpunten nu: ICT (zijn specs helder voor VWS/RIVM én voor ICT leveranciers uitvoerders) en Uitvoering (GGD wil concrete opdracht voordat ze actie ondernemen en LHV neemt 24/11 besluit over uitvoering).
- Laatste is ook opletpunt voor Kamerbrief (strategie versus besluit dat nog moet worden genomen).

Afspraken

- Stukken kunnen zo door naar M. RIVM bekijkt ze nog wel en geeft eventuele opmerkingen/aanvulling door.
- Communicatieplan volgende week donderdag bespreken. **Actie:** aanpassen in schema.
- Aan governance plaat naam [5.1.2e] toevoegen (plv [5.1.2e]). Verder OK zo. In overleg M mondeling toelichten.
- In nota M besluit over gegevens levering RVIG niet-ingezetenen opnemen, maar besluit over doelgroepen eruit halen. Deze laatste opnemen in nota over GR advies (over doelgroepen). **Actie:** nota aanpassen
- Aan opzet brief nu niks veranderen. Iedereen leeft en vult voor overleg M aan indien nodig.
- Verzoek [5.1.2e] om infographics over route vaccin en update eerdere routekaart. **Actie:** RIVM neemt voortouw en schakelt met VWS [5.1.2e]

Telefoonnr 06 5.1.2e
 E-mail 5.1.2e@minvws.nl

Werkdagen 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:23

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e .
 < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: stukken PO DGV

Sorry 5.1.2e ik zie nu pas dat niet naar jou was gegaan



5.1.2e 5.1.2e
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl |

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:05

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e .
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e @minvws.nl

Onderwerp: stukken PO DGV

Beste allen,

namens (en zeker ook met dank aan) 5.1.2e hierbij als afgesproken de stukken voor PO DGV
 (te zien als ook te concept stukken voor PO Min)

Groeten 5.1.2e