

## Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 16 december 2020

	<p><b>Toelichting op algemene status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deelnemers van de regiegroep breidt uit, o.a. met Dienst Testen i.o. en beoogd voorzitter werkgroep follow-up risicoanalyse</li> <li>▪ Tekst opdrachtformulering is afgestemd met Dienst Testen i.o.</li> </ul>			<p><b>Lange termijn acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD, RIVM en Dienst Testen i.o. worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven</li> </ul>
Afgelopen week	<p><b>Risicoanalyse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concept resultaten zijn bekend, het rapport is departementaal vertrouwelijk</li> </ul>	<p><b>Wergroep testen vanuit burgerperspectief (App)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er zijn mensen geworven voor ontwikkeling van de App</li> <li>▪ Input van externen via online communities wordt meegenomen bij ontwikkeling</li> <li>▪ WJZ is aangehaakt rondom juridische aspecten App</li> </ul>	<p><b>Wergroep follow-up risicoanalyse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wergroep wordt samengesteld, betrokkenheid NCSC is geborgd</li> <li>▪ Eerste ideeën ontstaan rondom prioritering correctieve maatregelen</li> </ul>	
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inhoud van de analyse wordt gedeeld met de kamer via een brief, waarbij de wens van GGD GHOR is dat deze brief niet alleen over de analyse zal gaan</li> <li>▪ De uitslag van de IT-audit bij GGD-en wordt 18 december opgeleverd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gezondheidsraad werkt aan ethische vraagstukken rondom App (half januari oplevering rapport)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De opdrachtformulering zal worden opgesteld</li> <li>▪ Bemensing vanuit ketenpartners zal plaatsvinden</li> </ul>	