

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t.a.v. de heer [REDACTED] [REDACTED]

Amsterdam, 14 januari 2021

Beste [REDACTED]

In het kader van onze opdrachtbrief 'bouw infrastructuur teststraten' hebben wij de volgende vragen die betrekking hebben op de scope van het project. Wij vragen jullie akkoord op het volgende:

- Dat jullie akkoord zijn dat kosten ten aanzien van 'kleine' aanpassingen aan de XL-teststraten t.b.v. vaccinatie (als besproken) vallen binnen de scope van de opdrachtbrief. Hierbij opgemerkt dat de geraamde kosten [REDACTED] vallen binnen de financiële kaders van de opdrachtbrief.
- T.b.v. nog op te leveren L-locatie Amsterdam Sloterdijk een nabij gelegen parkeergarage wordt afgehuurd met 50 parkeerplaatsen voor een periode van 6 maanden (EUR 64k). De huidige locatie beschikt niet over 'eigen' parkeergelegenheid voor cliënten wat zal leiden tot significante buurtoverlast en opstoppingen. In het addendum op de eerder genoemde opdrachtbrief is financieel voldoende 'ruimte' om in een aanvullend budget te voorzien.

De opening van locatie Sloterdijk staat gepland voor dinsdag a.s., de locatie kan niet worden geopend zonder extra parkeervoorziening voor klanten.

Neem gerust contact op indien er nog vragen en/ of opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
5.1.2e

[REDACTED] Loveland Productions B.V.

Voor akkoord:

[REDACTED]
5.1.2e