

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister De Jonge

Directoraat Generaal Langdurige Z
Directie Langdurige Zorg
Sturing, Financiering en Informatie

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

5.1.2e

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T
M
F

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

21 januari 2020

Aantal pagina's

4

Bijlage:

Overzicht taken

memo

Eerste aanzet implementatieplan
Wachlijsten verpleeghuizen

1. Aanleiding

Op 15 januari jl. is in het debat met de Tweede Kamer over de wachlijsten verpleeghuizen toegezegd dat er voor de zomer een actieplan aan de Tweede Kamer wordt toegezonden. In dit memo worden de voorziene activiteiten benoemd en de voorgesteld aanpak in overleg met de veldpartijen. Op 22 januari wordt deze opzet met u besproken waarna een plan van aanpak wordt opgesteld en de activiteiten in gang worden gezet.

2. Algemene aanpak (Governance)

Inzet is dat in juni resultaten kunnen worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer met name gericht op een verbeterde samenwerking tussen zorgkantoren en aanbieders. Om dit te realiseren kunnen vier stappen worden onderscheiden:

- Maken van een helder overzicht van de verschillende activiteiten en betrokken partijen (VWS; eind januari)
- Bestuurlijk overleg met de betrokken partijen om te komen tot commitment over de in te zetten acties. Het gaat hierbij om ZN, Actiz, Zorginstituut en de NZa. Het kan zinvol zijn in dit stadium ook de VNG en IGJ te informeren (uitnodiging via VWS: Bijeenkomst: DGLZ-directeuren NZa-Zorginstituut-ZN-Actiz) begin februari.
- Uitvoering van de verschillende activiteiten (regie VWS: februari-Juni)
- Vastleggen van de bestuurlijke afspraken over de nieuwe aanpak vanaf medio 2020.

In de 2^e helft van 2020 kunnen de regionale plannen verder worden uitgewerkt, zodat de Twee Kamer, conform uw toezegging, hier in december 2020 over geïnformeerd kunnen worden

3. Overzicht van onderwerpen.

3.1. Inzicht

In het debat is aangegeven dat de komende weken nader onderzoek wordt gedaan naar:

- Oorzaken van de groei van de indicaties
- Kenmerken niet actief wachtenden en huidige zorgbemiddeling
- Gebruik van mpt, vpt en pgb
- Relatie onderuitputting wijkverpleging
- Mogelijkheid om wachlijsten op te schonen

VWS zal de regie nemen en in overleg met ZN, CIZ en Actiz deze onderwerpen oppakken. Een deel zal extern worden uitgezet. Resultaten moeten over 3 maanden bekend zijn.

3.2. Gerichte acties in de regio

Knelpunten in de regio moeten op korte termijn worden aangepakt. Acties die daar worden voorzien zijn:

- Wachlijst per regio nader analyseren
- Opgave per regio in beeld brengen
- Opzet registratiesysteem capaciteit
- Onderzoek potentie onbenut vastgoed
- Formuleren aanvullende acties zorgkantoren om knelpunten op te lossen
- Intensiveren toezicht NZa

VWS zal de regie nemen en in overleg met ZN (zorgkantoren en zorgverzekeraars), en Actiz deze onderwerpen oppakken. Resultaten moeten over 5 maanden bekend zijn.

3.3. Financiële aspecten Wlz

In overleg met de Nza zal de actuele ontwikkeling van de Wlz-uitgaven worden gemonitord:

- Januari advies NZa uitgaven Wlz
- Mei advies NZa en voorlopige kaderbrief Wlz
- Aanpassing systematiek ramingen en beschikbaar stellen budgettair kader Wlz

VWS zal de regie nemen en in overleg met Nza en ZN (zorgkantoren) deze onderwerpen oppakken. Resultaten moeten uiterlijk 1 juni bekend zijn.

3.4. Samenhang programma's

In de programma's Langer thuis, Thuis in het verpleeghuis en Zorg op de Juiste Plek zijn activiteiten uitgezet die de aanpak van de wachtlijsten kunnen versterken. Deze activiteiten zullen worden geïnventariseerd en worden toegespitst op de aanpak van de wachtlijsten.

De komende maanden zal deze activiteit door LZ worden uitgevoerd in samenwerking met de programmaleiders van LZ, Dmo en PZo.

BIJLAGE: Overzicht taken

	Taak	Deadline	Extern betrokken	Opmerking
	INZICHT			
1	Onderzoek oorzaken groei indicaties (ook in relatie met onderuitputting in de wijkverpleging)	Medio maart 2020	CIZ, ZN, NZa, ZiNL, Actiz	Reeds eerder toegezegd. In debat termijn genoemd van 2 maanden
2	Niet-Actief wachtenden (inclusief intensiveren zorgbemiddeling). Eventueel ook onderzoek uitzetten inclusief voorstel voor andere rubricering	2 maanden (medio maart 2020)	ZN, ZiNL	Eerder al aangegeven dat Zorgkantoren gevraagd zijn om niet-actief wachtenden beter in beeld te brengen (eventueel andere categorieën benoemen). Onderscheid actief - niet actief blijft veel irritatie oproepen in Tweede Kamer. Daarnaast heeft minister gezegd dat bemiddeling echt geïntensiveerd moet worden. Toegezegd Tweede Kamer daarover te informeren.
3	Monitoring gebruik vpt, mpt en pgb	voor meireces 2020		In gesprekken met zorgkantoren meer aandacht gevraagd voor deze leveringsvormen. Motie Bergkamp en Ellemeet vraagt gebruik te koppelen. Door MVWS gekoppeld aan betere registratie. Wel ruimte gevraagd om na te denken over de wijze waarop
4	Opschonen wachtlijsten (niet uit debat maar uit voorgesprek)	permanente actie voorstel aanpak 1 juni	Zorgkantoren, zorgaanbieders	Wachtlijsten zoveel mogelijk schonen (bijvoorbeeld cliënten die al in een instelling zitten en bij benadering aangeven dat ze niet meer naar hun oorspronkelijke voorkeurstelling willen verhuizen).
	GERICHTE ACTIES IN DE REGIO			
5	Tweede Kamer informeren welke capaciteitsopgaven op korte termijn te maken zijn. Daartoe in gesprek gaan met betrokken partijen wat er aan versnelling mogelijk is	voor de zomer 2020		Toegezegd tijdens debat 15 januari 2020. Er zijn verschillen in omvang wachtlijsten per regio. In beeld brengen en in gesprek gaan met regio's met grootste problemen

6	Tweede Kamer informeren over de opgave per regio	voor de zomer 2020		Toegezegd tijdens debat 15 januari 2020
7	In overleg met Zorgkantoren/ZN en ActiZ opzetten registratiesysteem capaciteit	Voor de zomer 2020?	ZN, Actiz, NZa, Zorginstituut	Overgenomen advies uit TNO-rapport. Toegezegd in brief 20 december 2019
8	Inventariseren bestaande ongebruikte capaciteit per regio	Voor de Zomer 2020?	ZN, Actiz, NZa, Zorginstituut	
9	Versterkt toezicht NZa	permanente actie voorstel aanpak 1 juni		De NZa versterkt haar toezicht op de zorgkantoren waar het gaat om het nakomen van hun zorgplicht en de aanpak van de wachtlijsten.
10	Tweede Kamer informeren over het plan van aanpak per regio	voor de kerst 2020		Toegezegd tijdens debat 15 januari 2020
	FINANCIELE ASPECTEN			
11	Nza-advies januari en mei en voorlopige kaderbrief	1 juli 2020	Nza	Overleg VJN met FIN als kader moet worden opgehoogd
12	Verkenning systematiek beschikbaar stellen en berekenen budgettaire kader Wlz	mei-20	ZN, NZa, FIN, Actiz	reeds eerder toegezegd. In debat motie Geluk-Poortvliet kansrijk om bij verdeling ook rekening te houden met de omvang van de wachtlijsten
	Overig			
13	Tweede Kamer informeren of instrumentarium voldoende is om in de toekomst problemen aan te pakken.	voor de zomer 2020		Toegezegd tijdens debat op 15 januari. Komt overeen met Kamerbrede motie die vraagt om voor de zomer te beoordelen of de ingezette maatregelen voldoende zijn.
14	Toezeggingen om Kamer schriftelijk te informeren over: - casus Oentsjerk - verbetering mantelzorgondersteuning	geen termijn genoemd		
15	Relatie met andere trajecten (o.a. Langer Thuis, Brede maatschappelijke heroverweging, werken in de zorg, ZIK, contourennota etc.)	Voor de zomer 2020		Er zijn diverse relaties met andere programma's. Deze zijn ook genoemd in brieven over wachtlijsten en capaciteit. I.v.m. overzichtelijkheid zijn deze niet in dit schema opgenomen