

**To:** [redacted]@minvws.nl [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted] (5.1.2e 5.1.2e)  
**Sent:** Sun 4/5/2020 3:09:07 PM  
**Subject:** FW: Dagstart Stuurgroep LCT - Notulen 03/04  
**Received:** Sun 4/5/2020 3:09:07 PM  
[200403 Notulen Stuurgroep LCT.docx](#)  
[20200402 Opschalen Testcapaciteit COVID- organisatie structuurv3.pptx](#)

Aub uitprinten

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e  
 @ [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] (5.1.2e 5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>  
**Datum:** zaterdag 04 apr. 2020 8:00 AM  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e 5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>  
**Kopie:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Dagstart Stuurgroep LCT - Notulen 03/04

Dag [redacted] 5.1.2e

Zoals besproken informatie over de dagstart van de stuurgroep LCT (landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit, zie ook schema (work in progress) dat we gisteren alweer verder hebben verfijnd ism McKinsey en stuurgroepleden, plus [redacted] 5.1.2e

Zelf zit ik met team gewoonlijk in A8.02. [redacted] 5.1.2e zoomt in vanaf haar eigen kamer en zit voor. Verder aanwezig [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e (RIVM/IDS). Plus mensen die ondersteunen (McKinsey, [redacted] 5.1.2e). Naar gelang wat speelt haken mensen aan, zoals afgelopen week GGDs om hen in stelling te brengen tbv arname tests miv volgende week.

Hieronder een kort overzicht van de acties van afgelopen week dat we gisteren het land in hebben gestuurd. Zo ben je denk ik aardig bijgepraat. Het was invoegen op een snelweg die nog werd aangelegd, van 0 tot 100 in 3 seconden, maar er begint zich een wat gebaander pad aan de horizon af te tekenen! Ik ben behoorlijk trots op wat we afgelopen 1,5 week hebben bereikt.

Tekst Nieuwsbericht LCT 3 april 2020 (DEF)

- Sinds afgelopen week komt de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) dagelijks bijeen: [redacted] 5.1.2e Volksgezondheid [redacted] 5.1.2e Taskforce Diagnostiek [redacted] 5.1.2e IDS/RIVM, [redacted] 5.1.2e Dagelijks bespreken zij de issues rond testcapaciteit in relatie tot het testbeleid. De LCT onderhoudt nauwe verbindingen met de [redacted] 5.1.2e de heer [redacted] 5.1.2e.
- Afgelopen weken is hard gewerkt om de testcapaciteit te verruimen. Doordat er nieuwe platforms zijn aangeschaft, meer ziekenhuislaboratoria zijn gevalideerd en ook enkele laboratoria buiten ziekenhuizen zijn gevalideerd voor Covid-19 testen, staan er nu 41 laboratoria gereed om moleculaire testen uit te voeren. Dit aantal groeit de komende weken nog verder.
- Ten opzichte van de huidige ruim 4000 tests/dag is rond half april testcapaciteit beschikbaar voor ruim 17.500 tests per dag, een ruime verviervoudiging
- Mede op grond hiervan is op advies van het Outbreak Management Team het testbeleid verruimd naar zorgpersoneel en patiënten uit risicogroepen met klachten buiten het ziekenhuis.
- De nieuwe behoefte aan testcapaciteit op grond van het nieuwe OMT-advies zal met de nu beschikbare testcapaciteit naar verwachting voldoende kunnen worden geaccommodeerd. Uiteraard is de beschikbaarheid van de testcapaciteit ook afhankelijk van voldoende materialen. De Taskforce Diagnostiek, de [redacted] 5.1.2e en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen werken aan versterking van de infrastructuur om via inkoop en eventueel productie in Nederland te borgen dat er komende maanden voldoende bevoorrading van kritische producten mogelijk blijft.
- De GGD'en bereiden zich sinds deze week voor om de uitbreiding van het testbeleid met ingang van volgende week

stapsgewijs uit te voeren. Zij starten met 100 test afnamen per GGD per dag, en zullen de logistiek voor afname en de verbinding met laboratoria moeten inrichten. Allereerst zijn zorgmedewerkers met klachten buiten de ziekenhuizen in bepaalde sectoren in beeld, patiënten met klachten volgen later.

- De GGD'en worden landelijk vanuit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen bevoorrad met het benodigde afname materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de afname van monsters.
- De GGD'en maken voor het analyseren van deze testen afspraken met de voor hun gebruikelijke laboratoria voor COVID-19 diagnostiek. Bij onvoldoende testcapaciteit kunnen deze laboratoria de uitvoering van de testen uitbesteden aan enkele laboratoria die speciaal worden ingezet als overloopcapaciteit, vanaf maandag 6 april zijn dat twee veterinaire laboratoria die nu ingericht en gecertificeerd worden voor humane COVID-19 diagnostiek, te weten WBVR in Lelystad en GD in Deventer. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de kwaliteitscontrole en supervisie van deze laboratoria.
- Het voor de GGD gebruikelijke laboratorium is verantwoordelijk voor het doorzenden van afgenomen monsters naar de veterinaire laboratoria, indien nodig. Het voor de GGD gebruikelijke laboratorium ontvangt de uitslagen en zorgt ervoor dat deze in overleg met de GGD op de juiste plaats terecht komen, conform de lokale afspraken.
- GGD'en dragen zorg voor de registratie van de uitslag in het kader van de meldingsplicht.
- De leveranciers van testmaterialen hebben een brief van VWS gekregen met de oproep om meer materialen te reserveren voor Nederland vanwege de verruiming van het testbeleid en de capaciteit van 17.500-29.000 tests/dag. Ook staat hierin de aankondiging dat de inkoop meer centraal zal worden opgepakt, om prijsopdrijving door concurrerende bestellingen in Nederland te voorkomen.

Zie ook voor meer informatie: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19> - de LCI richtlijnen (instructie voor GGD'en en ziekenhuizen bij verdenking van COVID-19)

<https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#test> – (Q&A's vanuit RIVM)

groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 3 april 2020 17:02

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lumc.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mckinsey.com>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e@igj.nl>; 5.1.2e . <5.1.2e@igj.nl>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ziggo.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mckinsey.com>;  
 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@schutjensdebruin.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** Dagstart Stuurgroep LCT - Notulen 03/04

Beste stuurgroep,

Bijgaand de notulen van vanochtend.

Hartelijke groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e )

**Verzonden:** vrijdag 3 april 2020 10:25

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lumc.nl>; 5.1.2e ) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mckinsey.com>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e )  
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ziggo.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @mckinsey.com>;

5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>  
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @schutjensdebruin.nl>; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Dagstart Stuurgroep LCT - Agenda 03/04

Beste stuurgroep,

Kort de actiepunten die ik zo snel heb opgeschreven. Graag aanvullen als ik iets gemist heb.

- 5.1.2e checkt vertrouwelijkheidsverklaring bij juristen VWS (**Voeg individuele overeenkomsten toe**)
- 5.1.2e schakelt met VWS over de Q&A's om structuur te krijgen
- VWS ism 5.1.2e stuurt vandaag communicatie vanuit LCT naar veld
- 5.1.2e schuift vanaf nu aan bij de taskforce diagnostiek (woensdagen in Utrecht)
- 5.1.2e schakelt met 5.1.2e over de uitvraag die 5.1.2e maandag doet bij de labs, om te zorgen dat de uitvraag overeenkomt met die van 5.1.2e van vorige week
- 5.1.2e schakelen over de inventarisatie van de extra (industrie en onderzoeks-) labs en 5.1.2e werkt aan factsheet.
- 5.1.2e checkt of er arts microbiologen betrokken zijn bij de labs in Duitsland
- Besluit UDiagnosics: niet laten opjagen, RIVM, NVMM en Testbeleid zijn leidend

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e )

Verzonden: donderdag 2 april 2020 20:01

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @lumc.nl>; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @mckinsey.com>; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ziggo.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @mckinsey.com>;  
 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @schutjensdebruin.nl>

Onderwerp: Dagstart Stuurgroep LCT - Agenda 03/04

Beste stuurgroep LCT,

Bijgevoegd de (vereenvoudigde) conceptagenda voor de dagstart LCT van morgen.

5.1.2e (DiagNed) belt in om een vertrouwelijkheidsverklaring te agenderen (zie voorzet in bijlage 1).

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ps. 5.1.2e ik stuur je de Zoom link toe.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag 5.1.2e

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 5.1.2e