

Update van het project Depressiepreventie in de huisartsenzorg n.a.v. vragen:



a. Welke fase zit het traject nu

De verlenging liep t/m 31 maart: het project is nu afgerond.

b. Waar is/wordt tegenaan gelopen:

1. Er is weinig feedback van de huisartsenpraktijken op de netwerkaanpak en de materialen, deels omdat zij aangeven dat er minder patiënten in wachtkamer/op spreekuur komen, deels omdat zij druk zijn met andere prioriteiten (Covid-19);
2. ook was er minder samenwerking met sociale preventie, omdat maatschappelijke instellingen gesloten zijn voor publiek (buurthuizen, zelfregiecentra, horeca etc.) en de zorgdiensten zo min mogelijk fysieke contacten hebben (wijkteams, sociale diensten, begeleiders);
3. door corona zijn supportgroepen van de Depressie vereniging veelal online uitgevoerd (videoconferencing), maar is opleiding en intervisie van groepsbegeleiders gestagneerd en ook het opstarten van nieuwe groepen; dus is er een wachtlijst voor deelnemers.

c. Welke keuzes liggen voor

- Campagne voortzetten met laagdrempelige informatiematerialen richting maatschappelijke organisaties en huisartsenpraktijken (mogelijk met ondersteuning uit steunpakket);
- mogelijk een apart project insteken om de partijen in het maatschappelijk veld (sociale preventie) en huisartsenpraktijken aan elkaar te verbinden (projectplan?).

d. Beslispunten op korte termijn te nemen

- Omdat het project is afgerond liggen er geen directe beslispunten.
- MIND zet in op verdere verspreiding van de eindproducten uit het project (door inbedding in eigen activiteiten en door aanvragen extra fondsen).