

Herziene Timetable opstellen en afstemmen ML 2022 VWS d.d. 16-8-2022

Deze timetable is gebaseerd op een bespreking van de ML 2022 in het AC van 16 september 2022. FEZ heeft aangegeven deze datum enige weken naar achteren in de tijd te verplaatsen. Zolang hierover nog geen besluit is genomen wordt vooralsnog uitgegaan van de bekende datum. Aanpassing van bespreking in het AC heeft natuurlijk ook effect op de genoemde data in onderstaande timetable en zal alsdan worden geactualiseerd

De beoordeling aan de aangeleverde tekstsuggesties gebeurt door een redactiecommissie. Leden van deze commissie moeten nog worden benoemd.

Datum	Onderwerp	Toelichting
05/07/2022	Bespreken voorstel onderwerpen en taakverdeling ML	In CGW van 5/7/2022 wordt een voorstel met onderwerpen en actiehouders besproken.
19/09/2022	Uiterlijke datum afstemming met VWS afgerond	Eventuele tekstaanpassingen die voortvloeien uit de afstemming met VWS kunnen uiterlijk tot deze datum worden verwerkt. Op deze datum zijn alle conceptteksten afgestemd met VWS. Actiehouders leveren op basis van de afstemming de definitieve tekstvoorstellen aan bij 5.1.2e
19/09/2022 10.00 uur	Uiterlijke datum aanleveren teksten voor ML bij 5.1.2e	Op basis van de tussentijdse uitkomsten leveren de actiehouders de tekstvoorstellen aan bij 5.1.2e. Zij verwerkt de voorstellen in het voorgeschreven format
20/09/2022	Bespreken concept-ML in (extra) CGW	Bespreking concept-ML in CGW. Alleen wezenlijke aanpassingen zijn dan nog mogelijk. Indien nodig levert de actiehouder een tekstvoorstel aan.
21/09/2022	Aanlevering concept-ML aan FEZ	Aanleveren concept-ML aan FEZ na verwerking van mogelijke aanpassingen door het CGW
29/09/2022	Bespreken concept-ML in PO FEZ	Bespreking met 5.1.2e FEZ. Uitkomsten overleg en mogelijke tekstsuggesties worden afgestemd met actiehouders.
29/09/2022	Afstemming concept ML met 5.1.2e ADR	Aanleveren ML aan 5.1.2e ADR (indien gewenst). Tekstsuggesties worden afgestemd met FEZ en actiehouders.
NNB	Bespreking concept-ML met 5.1.2e	Voorafgaand aan de bespreking in het AC wordt de inhoud met 5.1.2e besproken. Nagegaan wordt of deze behoefte ook in 2022 bestaat.
Optioneel	Bespreking concept-ML in BRBV	Indien gewenst bespreking concept-ML in de BRBV door 5.1.2e en 5.1.2e Indien wenselijk sluiten actiehouders aan bij dit overleg.
30/09/2022	Aanleveren ML aan AC	
07/10/2022	ML 2022 in AC	Bespreking ML in het AC door 5.1.2e en 5.1.2e