

Overzicht stand van zaken project collegiaal doorleveren van eigen bereidingen op

De versie is aangepast n.a.v. bespreking in interne projectenoverleg van 15 februari 2024.

Voor bespreking in het interne projectenoverleg op 26 februari 2024:
De openstaande punten en dan met name de planning.

1. Beleidsregel

Door wie: VWS

Doel: Het doel is een beleidsregel die die circulaire eind augustus gaat vervangen.

Planning: Aangepaste versie wordt vermoedelijk in tweede helft van week 8 (start week 19 februari) met IGJ gedeeld.

Vooralsnog is de planning om deze versie in het overleg met VWS van maandag 26 februari globaal te bespreken en in meer detail in het overleg van 5 maart. Een intern voorbereidend overleg (5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e) staat gepland voor woensdag 28 februari.

Nadere informatie:

VWS zal bij aanpassing van een eerdere concept versie van de beleidsregel met bijlage o.a. rekening houden met:

- informatie uit de circulaire en annexen op te nemen in de beleidsregel of in de bijlage van de beleidsregel; daarbij wordt zoveel mogelijk de letterlijke tekst uit deze documenten gevolgd.
- de geldigheidstermijn van de beleidsregel wordt 3 jaar; IGJ geeft aan dat de duur van de overgangsfase 4 jaar is om alle bestaande BCLA's te kunnen inspecteren
- IGJ geeft de gedoogbeslissing af, maar het is de Minister die niet handhavend optreedt
- in werking treden gedoogbeslissing in overgangsfase
- zie onderaan bij openstaande punten; mogelijk dat iets van deze onderwerpen in de beleidsregel moet worden opgenomen.

2. Gedoogbeslissing

Doel: Het doel is het opstellen van een template voor de gedoogbeslissing, het proces/werkwijze voor het afgeven van een gedoogbeslissing en het onderzoeken en uitvoeren van de wijze waarop beslissingen (bijvoorbeeld register) op internet kenbaar kunnen worden gemaakt.

Door wie:

- Template gedoogbeslissing: BB&S (5.1.2e) in overleg met team Kwaliteit waarna VWS de mogelijkheid krijgt hier naar te kijken
- Proces/werkwijze: Team Kwaliteit (???)
- Kenbaar maken van beslissingen op internet: BB&S (wat juridisch mogelijk is), I&I en Communicatie, VWS informeren, coördinatie geheel bij interne projectgroep (wie???)

Planning:

- Template: mei (???)
- Proces/werkwijze: juli (????)
- Kenbaar maken van beslissing op internet: juli (???)

3.Toezichtstrategie

Doel: Het doel is de beschrijving van de werkwijze bij het toezicht

Door wie: 5.1.2e 5.1.2e

Planning: Op grote lijnen klaar eind maart (vóór symposium van VWS) en in meer detail uitgewerkt eind april/begin mei (??); VWS informeren vóór symposium op grote lijnen, eind mei op detail (???)

4.Toelichting IGJ op beleidsregel

Doel: Een nadere toelichting op de beleidsregel wat betreft het toezicht.

Door wie: IGJ 5.1.2e en vanaf eind april Ingrid in samenwerking met projectteam IGJ en BB&S)

Planning: Start zodra VWS midden februari aangepaste versie beleidsregel stuurt.

Nadere toelichting:

Op dit moment zijn er diverse documenten waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de Circulaire (Q&A, uitgangspunten toezicht en handhaving). Het voorstel is om één document met een toelichting op te stellen waarin naast informatie uit de eerder genoemde documenten ook relevante informatie uit de huidige circulaire en annexen wordt opgenomen indien deze niet in de beleidsregel staat vermeld. Daarnaast is vermoedelijk een nadere toelichting nodig over nieuwe elementen zoals toezicht vooraf en de gedoogbeslissing.

5.Informeren 'buitenwereld'

Symposium met BCLA's, koepels van MAH's en zorgverzekeraar

Doel: Het doel is om het 'veld' te informeren over de beleidsregel en nog input op te halen.

Door wie: Dit symposium wordt georganiseerd door VWS

Planning: 4 april

Actie IGJ: IGJ zal ook deelnemen aan dit symposium en moet voorbereid zijn op vragen over het toezicht.

Bijeenkomst met BCLA's

Doel: Het doel is om de BCLA's nadere informatie te geven over de inrichting van het toezicht.

Door wie: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door IGJ.

Planning: Nog niet bekend. Voorstel om na het symposium van 4 april een planning hiervoor te maken. Gezien de vele vrije dagen in mei, is het voorstel om deze bijeenkomst eind mei of begin juni te laten plaats vinden.

Informatie op internet

Doel: Nadere toelichting wat betreft het toezicht voor de 'buitenwereld'.

Door wie: IGJ (FP, BB&S, Communicatie, eventueel I&I) waarbij VWS gelegenheid krijgt om mee te kijken.

Planning:

-Zie hierboven bij 'Toelichting IGJ op beleidsregel'

-Zie hierboven bij 'Gedoogbeslissing'.

6.Openstaande onderwerpen

-CAS- en BES-eilanden

-Uitzonderingen zeer kleine hoeveelheden

-Openbaarmaking gedoogbeslissing

Planning: Bovenstaande onderwerpen zullen begin maart met VWS worden besproken. Daarvoor vindt een interne voorbereiding plaats binnen IGJ (5.1.2e 5.1.2e)