

**Financiële prognose PC-00192 Evaluatie experiment art. 36a Wet BIG geregistreerd-mondhygiënist**

<b>Totale som:</b>	<b>Ex BTW</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>
- Nulmeting	€ 82.597	20-5-2019	29-5-2020
- Experiment	€ 347.056	1-6-2020	30-11-2023 (42 maanden)
	€ 429.653		

**Reeds gefactureerd**

<b>Fase</b>	<b>Periode</b>	<b>Gefactureerd (ex. Btw)</b>
Nulmeting	Mei19-Sep19	€ 19.140
Nulmeting	Okt19-Nov19	€ 15.680
Nulmeting	Dec19-Mei20	€ 41.886
Gefactureerd nulmeting		€ 76.706
Experiment	Jun20-Aug20	€ 24.183
Experiment	Sep20-Nov20	€ 22.914
Experiment	Dec20-Okt21	€ 83.670
Experiment	nov21-okt22	€ 90.524
		€ 221.290

**Nog te factureren** € 125.766

**2022 nog te factureren 9 weken (november & december)**

Projectleider	5.1.2f
Onderzoek Senior	
Onderzoek Senior	
Projectassistentie	
Secretariële ondersteuning	
Subtotaal	€ 15.864

**2023 nog te factureren 52 weken**

Projectleider	5.1.2f
Onderzoek Senior	
Onderzoek Senior	
Projectassistentie	
Secretariële ondersteuning	
Subtotaal	€ 91.656

**2024 nog te factureren 11 weken**

Projectleider	5.1.2f
Onderzoek Senior	
Onderzoek Senior	
Projectassistentie	
Secretariële ondersteuning	
Subtotaal	€ 18.242

In juni 2023 wordt november 2022 tot en met mei 2023 gefactureerd € 54.641,03

In november 2023 wordt juni tot en met oktober 2023 gefactureerd € 38.777,51

In maart 2024 wordt november 2023 tot einde project 2024 gefactureerd € 32.343,-