

Notitie voor gesprek pSG,

5.1.2e

Doel van de bijeenkomst:

- Voorleggen van varianten voor de inhuur van Woo-juristen
- Schetsen welke (financiële) gevolgen dit heeft.
- Afspreken op welke manier we kunnen zorgen dat het nieuwe contract snel vorm kan krijgen en wie daar in welke rol pakt.

Schets situatie:

- Huidige werkvoorraad PDO is voor de huidige bezetting juristen nog 2,5 jaar werk. NB: werkvoorraad groeit nog steeds (zowel aantal documenten als aantal Woo-verzoeken)
- Er zijn 26 juristen bij VWS/PDO in dienst. Overige formatie van VWS/PDO is management, ondersteuning en coördinatoren.
- We hebben nu 70 fte juristen ingehuurd. Contract loopt 23 augustus '23 af voor 50 fte, en 4 oktober '23 voor 25 fte (de laatste is onrechtmatig, daarom worden lege plekken in dit contract nu niet ingevuld)
- Er moet een nieuw contract komen voor inhuur Woo-juristen. Dat kan met een minicompentie onder de raamovereenkomst juridische dienstverlening. Dat moet z.s.m. om te voorkomen dat huidige juristen ander werk gaan zoeken i.v.m. onzekerheid van vervolg van de opdracht.
- Idealiter sluiten we een contract af voor tenminste 1 jaar voor tenminste 100 fte inhuur, met optie tot verlenging van 2 x 1 jaar. Dit kan nu niet omdat voor de begroting van 2023 en 2024 geen rekening is gehouden met deze omvang. Het budget voor 2024 is €3.243.000.

Mogelijke aanpak:

- A. Minicompentie voor 75 fte (net zo veel als nu) uitzetten.
- B. Minicompentie voor 100 fte uitzetten, om zo meer werk te kunnen verzetten.
- C. Minicompentie met variabel aantal fte en daarnaast opschalen VWS/PDO formatie.

Ad A.

- Kosten €750.000 per maand.
- Huidig tempo: dus tenminste nog 2,5 jaar werk
- Budget 2023 is krap: ongeveer €500.000 te kort.
- Budget 2024 biedt ruimte voor verplichting voor maximaal 4 maanden in 2024 (totale duur 23 augustus 2023 – 23 april 2024)
- Je kunt ingewerkte medewerkers behouden indien dezelfde aanbieder uit minicompentie komt of indien medewerkers kunnen worden overgenomen door nieuwe aanbieder.

Ad B.

- Kosten €1.000.000 per maand.
- Versnelling in afdoen Woo verzoeken mogelijk.
- Budget 2023 is te krap: ongeveer €1.500.000 te kort.
- Budget 2024 biedt ruimte voor verplichting voor maximaal 2 - 3 maanden in 2024. (totale duur 23 augustus 2023 – 23 maart 2024).
- Je kunt ingewerkte medewerkers behouden indien dezelfde aanbieder uit minicompentie komt of indien medewerkers kunnen worden overgenomen door nieuwe aanbieder.

Ad C.

- Variabel aantal juristen opnemen in minicompentie: bijvoorbeeld 50 fte met optie tot uitbreiden van 25 - 50 fte. Kosten: €500.000 per maand.
- Aantal goede krachten die nu extern in ingehuurd in dienst nemen: bijvoorbeeld 25 fte. Kosten €168.750 per maand.
- Totaal €668.750 per maand.
- Budget 2023 is krap: ongeveer €400.000 te kort.
- Budget 2024 biedt ruimte voor verplichting voor maximaal 5 maanden in 2024. (totale duur 23 augustus 2023 – 23 mei 2024)

- NB: Een sollicitatieprocedure voor 25 juristen is erg intensief en kost veel tijd en energie. Gezien de zomerperiode is dat niet heel realistisch.

Voor alle bovenstaande varianten geldt:

- dat de kosten voor de huidige formatie van VWS/PDO in bovenstaande berekeningen niet drukken op het budget van 2024.
- dat in het nieuwe contract opties tot verlenging kunnen worden opgenomen die per verlenging niet langer mogen zijn dan het oorspronkelijke contract.
- dat we bij augustusbrief een business case kunnen aanleveren om budget voor 2024 en 2025 te verkrijgen, zodat er budgettaire ruimte ontstaat voor verlenging van contracten. Zonder die ruimte kunnen we als PDO niet verder.

Te nemen stappen:

| <b>Stap</b>                                                            | <b>Datum</b>                | <b>Verantwoordelijke</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nadere offerteaanvraag opstellen                                       | Donderdag 1 juni gereed     | PDO en inhuurdesk        |
| Accorderen nadere offerte aanvraag                                     | Vrijdag 2 juni              | dPDO                     |
| Uitzetten van nadere offerte aanvraag                                  | Maandag 5 juni              | Inhuurdesk               |
| Indienen vragen en melden tegenstrijdigheden in Nadere offerteaanvraag | Donderdag 8 juni, 12.00 uur | Raamcontractanten        |
| Publiceren Nota van inlichtingen                                       | Maandag 12 juni             | PDO en inhuurdesk        |
| Sluiting termijn                                                       | Vrijdag 16 juni, 17.00 uur  | Raamcontractanten        |
| Geplande datum gunning                                                 | Donderdag 22 juni           | dPDO of pSG?             |
| Geplande startdatum                                                    | Donderdag 24 augustus 2023  |                          |

Nota bene:

- Er moet financiële dekking zijn voordat de opdracht gegund kan worden. Dit betekent dat voor 22 juni eventuele aanvullende middelen voor de begroting PDO geregeld moeten zijn. (hoogte is afhankelijk van de gekozen variant).