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Ontwikkelingen GGD Contact

Doel lifegang met geaccepteerd project
Hoe komen we daar

1) gekozen scenario “3" -> release 1.1

2) vitfasering HPzone(lite)
Release 1.1 uitrol keuze (2 stappen) (stuurgroep mei 2021)

1)praktijktestregios (6 GGDen)
2) overige GGDen met landelike schil

®

Aan stuurgroep wordt nog voorgelegd:

Opties voor verkenning om landelijke schil ook met praktijktestregios GGD Contact te laten gebruiken

APP communicatie breed — alleen praktiktestregio’s. Testproces in stappen

testproces / planning acceptatietesten releases, en
acceptatietesten voor

besluit”: klaar voor lifegang
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Inhoud Release 1.1

Portaal:

+  Volledige BCO vragenlijstindex:
Een volledige gesprek ondersteunende BCO vragenlijst. Hierin zijn de vragen voor de verslaglegging bij de GGD en de Osiris
melding voor RIVM gecombineerd. (Index, medische gegevens, woon & werkgegevens, brononderzoek, contactonderzoek,
afronden & status)

+  Gestandaardiseerde zoekfunctie locatie/contexten

+ Beknopte vragenlijst over huisgenoten en nauwe contacten

GGD Contact App met “zelf BCO” mogelijkheid
+  Voorafgaand can het gesprek met de BCO'er kan burger na invullen van eerste ziektedag en testdatum zelf contacten
inventariseren voor de besmettelijke periode en periode van mogelike besmetting

+  Na afloop van het BCO gesprek worden gegevens aangevuld en gedeeld met de GGD.

T
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Hoe zat het ook weer met release 1.1

GGD contact app & BCO portaal - Release 1.1
Nieuwe stap in COVID-1g bestrijding

2B gmmﬂ_gg

Inges Tesste ngesprek

Vitidag digtaal anmiangar

. ®
@ E...gﬁf@’ B TR :

Tipl Dowriaad de €00 Contactigp ()

©

Vi 650 antant Appin : contexten
=Y
©

st Rniare oot e

lormane te delen
) Ciitasi skkaord suren Samenvatting Contactdossiers

ayants



Leuk: harmonisatie contexten

A B C D
contextlijst RIVM PLUS GGD 30-4-21 Mapping naar Osiris V7: setting ge gevall naar Osiris V7: Principal context situation
Voorstel ijver (voorstel ]
Thuissituatie (ziektegevallen onder huisgenoten of niet
Thuissituatie iektegevallen huisgenoten of niet-samenwanende partner samenwaonende pariner)
Bezoek in de thuissituatie (van of bij familie, vrienden,
Bezoek in de thuissituatie 0.a. van of bij familie, vrienden etc) Qverlg
I Thuissituatie (ziektegevallen onder huisgenoten of niet
Studentenhuis (.a. zelfsiandig of gedeelde voorzieningen Isamenwonende pariner) Qverig
Fesst / Groepsbijsenkomst privesfesr O .a borrel. etentje, verjaardag Feest (verjaardag, bruiloft, borrel, etc ) Overig
Bruiloft Alleen wanneer nist bij restaurant / ie / kerk Feest (verjaardag, bruiloft, borrel, sic ) Overig
Uitvaart 0 a cersmonie, receptie. wake Uitvaart Overig

Langdurige zorg / Verpleeg- en gingstehuis (VWT)

\ is of woonzorgcentrum

0 .a. revalidatiecentrum, gemengd wonen, verzorgingshuis

Verpleeghuis of woonzorgcenirum voor ouderen

Langdurige zorg (intramuraal)

Instelling voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten

Ook logeerhuis

Woonvoorziening voor verstandelijk enfof lichamelijk
beperkien

Langdurige zorg (intramuraal)

GGZ-instelling (geestelijke dheidszorg) Q.a. geriatrische psy trie, PAAZ, intramurale verslavingsz Qverige gezondheidzorg (revalidatie, fysio etc) Langdurige zorg (intramuraal)
Begeleid kleinschalig wonen Q.a. voor psychiatrie, ouderenzorg, beschermd wonen Qverige woonvoorziening Langdurige zorg (intramuraal)
Dagopvang 0a voor psychialrie, ouderen, verstandelijk of lichamelijk beperkien Overige dagopvang Overig
Thuiszorg Qok kraamzorg QOverige gezondheidzorg (revalidatie, fysio etc) Thuiszorg
Zorg / (Pt ische praktijk

iekenhui 0.a. spoedeisende hulp, polikliniek 2¢ lijn gezondheidszorg [ ziekenhuis Ziekenhuis

Huisartsen praktijk

1e lijn gezondheidszorg / huisarts

(Para) medische praktijk

Qverige gezondheidzorg

0.a. tandarts, fysiotherapie, psycholoog, ambulance, jeugdzorg

Qverige gezondheidzorg (revalidatie, fysio etc)

(Para) medische praktijk

B
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Inpassing in Osiris v 8.

¥ J& 0.a.zelfstandig of gedeelde voorzieningen

A

definitief contextlijst RIVM PLUS GGD 30-4-21

ing naar Osiris V7: setting

Mapping naar Osiris \/7: Principal context sil

Voorstel tekstschrijver

bl tekstschrijver)

Onderwijs / Kinderopvang

Kinderopvang / Kinderdagverblijf / BSO

School en kinderopvang

Kinderopvang

Basisonderwijs

rdagverblijf, peuterspeelzaal
onderwijs

School en kinderopvang

Onderwijs (basis)

lgezet ondenwijs, prakijkschool

Onderwijs Schoal en kinderopvang Onderwijs (voorgezei-beroeps-universitair)
MBO School en kinderopvang Onderwijs (voorgezet-beroeps-universitair)
HBO of WO (U School en kinderopvang Onderwijs (voorgezet-beroeps-universitair)

I sport |

Religieuze bijeenkomst

ikerfeest, doop, bar mitswa

Religieuze bijeenkomst

Vereniging (0.a. sport- en studentenvereniging,

padvinderij)

Koor

Koor

Vereniging (o.a. sport- en studentenvereniging,

padvinderij)

Studentenverening-activiteiten

ek, feest kamp, borrel vergadering

Studentenverening/-activi

Vereniging (o.a. sport- en studentenvereniging,

padvinderij)

Sporiclub/ -school

itensport, sportkantine- en hal

Sportclub/ -school

Vereniging (o.a. sport- en studentenvereniging,

padvinderij)

Vereniging (0.a. sport- en studentenvereniging,

Qverige verenigingen wziekschaol, fotografieciub, scouting Qverig padvinderij)

Reizen / vervoer

Buitenland reis nreis, bezoek familie/vrienden, groepsrels Vakantie/rais Buitenland reis

Schip / Zee- en binnenvaart / Haven part vrach -, riviercruise Qverig Schepen, zee- en binnenvaart, havens
Transport (vilegtuig, bus, trein, incl luchthaven,

Vliegreis / Luchthaven Viiegreis (tank)station)
Transport (viiegtuig, bus, trein, incl luchthaven,

Qverig transport oer, taxi, treinstation, tank Qverig (tank)station)

M ljke opvang (MO) & P (Pl

Asielzoekerscentrum pvangcentrum AZC Overig Asielzoekerscents

itentiaire instelling ring. tbs-kliniek, semi-residenticel val Overig Penitentiaire instelling

25-5-2021
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Test geschiedenis door werkgroepen BCO/
vitbraken (stavozal0-5-2021)

+ Toegang tot acceptatie omgeving 9 april (toegangsproblemen)
« "vrij testen” door proceseigenaren en expertmeedenkers

+ Issues gemeld. Aangevuld met reeds bestaande issues door praktijktestregio’s

+ Release 27 april

+ Gesfructureerd 11 cases doortesten plus eigen cases (> 12 festcases)

» Primair GGD contact test

+ Hertesten “resolved issues”

* Release 3 en 4 mei
» Beperkte functionaliteiten werkverdeling toegevoegd. (moet nog getest)

+ Grootschalig cases doortesten stopgezet (risico vinden bestaande issues)

+ Expertmeedenkers en proceseigenaren toegang tot APP 28 april

+ 2 specifieke APP test cases en vrij testen app.

+ Planning verder uvitgebreid testen athankelijk van eerstvolgende release met functionele verbeteringen

Jo/.)
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Classificatie issues

- *Voor de classificatie van issues gebruiken de product owner
en proceseigenaren een beslisboom.

« Eenissueis “blokkerend” als

+ 1) de functionaliteit is strijd is met wet- en regelgeving,

* 2) het correct afronden van het proces onmogelijk is of

+ 3) hetissue leidt ot verminderde gegevenskwaliteit en
handmatig herstelwerk;

+ daarnaast moet het issue functiondliteit omvatten

die binnen de scope van de opleveringen tot dan toe valt.

Bevinding
; —

s de uitwesking van de functionalte®

_instrijd metwet-en regelgeving?

g Nee

Betreft hetfunctionalteit die bugen

" de huidige scope van de snplicatie ush en niet

verstorend voor het proces is?

ree

Is het correct afronden

__ wvanhetprocesonmogelk? _ —

E
Leidt het later tot verm inderde

gegzvenskwalitet en handmatig
herstehwe i

T ks het een ncorrecte utwerking
van een job story? e

.
Wordt het werk nodeloos
___ onhandig (maar niet enmogeli)?

Nee

5 het een onduidelikheid ——

(meiding, onthrekenda toe ichting
etc)? —

e
Is het een cosmetische sanpassing?

“gNee
s het een niewwe wens?
™
v
Belfmail

-

ja

Buiten scope
a Ia
& de bevinding/fout
. herhaataar?
Nee
e

L

Middel
i
__ b Laag
1

~— | Jo/.)
i
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12 Tesicases e
(release 27 april)

Stapsgewijs vastgelegde cases doorlopen
(opgesteld adhy gebouwde onderdelen) 30
» Oordeel OK 20
Oordeel niet ok (NOK) 0. . 18 7
» Bundeling resultaten per case 0 . - ; : lil - : S 1

m NOK uniek mOK

Y/
e

v

6

» Door PO vergelijking issue lijsten en aanvullen
nieuwe issues (pplm 35)

Prioritering issues

v

Herbeoordeling “resolved” issues

» Bespreking met bouwteam 7 mei

Jo/.)
i
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Issues

Totaal # issues

testbevindingen GGD Contact Portaal:

issues 7-5-21
350
300
250
200
150

100

50

0

u resolved mblokkerend mhoog middel mlaag mvervallen ®buiten scoop monduidelijk

119 “resolved”

volgens bouwer opgelost
release 27 april / 4 mei
140

120

100

18

| [

2e herbeoordeling (na 4 mei)

B

resolved hertest

mopgelost  mniet opgelost onbekend/ nog hertesten

¥a/3/08

NEDERIAND



Openstaande issues en testwerk te doen

Openstaande issues GGD contact 171 APP issuelijst wordt aangevuld

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

testbevindingen GGD Contact Portaal:
openstaande issues 7-5-21

A *PIm 20 open issues

) «2 versies: android en | phone
* Lijken verschillend
| phone nog niet getest

mblokkerend ®hoog ®middel mlaag monduidelijk

Jo/.)
i
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Voorgang testen

Testresultaten 10 mei

GGD Contact Portaal:

+ Op 10 meizo'n 120 openstaande issues waarvan 50 blokkerend voor Go Live
GGD Contact APP (nog nauwelijks getest)

* Op 10 mei 20 openstaande issues waarvan 5 blokkerend door Go Live
Release GGD Contact 17 mei:

* Onvoldoende verbetering om grootschalig testen uit te voeren.

» 27/37 blockers opgelost > test oplassingen door PO groep

» Resterende blokkerende issues: verwachte release dinsdag avond 25 mei.
» Daarna vitgebreid scenario testen

Release App 19 mei

- Ongoing testen.

12-5-2021 12
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planning

+Gepland was

* Volledige release voor 1.1: 17 mei

» 2 weken acceptatietesten en opstellen rapport.

*Doel acceptatiebesluit PO 2 juni

» Acceptatie moet zijn 3 weken voor echte uitrol = 2 juni > Go-life 23 juni
Situatie nu:

* Deelrelease 17 mei

» Release resterende blokkerende issues: dinsdag avond 25 mei

* Rapport over acceptatie (ja of nee ) uiterlik 4 juni.
* Indien positief voor acceptatie: Go-life 23 juni
* Indien negatief: overleg planning nodig.
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