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Doel Uitvoeringsplan

6) Oogmerk en teststrategie

Oogmerk is het zoveel en zo zinvol mogelijk testen ten

behoeven van:

1) Indammen pandemie Covid-19

2) Op gang houden economie en samenleving

De teststrategie geeft de uitgangspunten voor het

inrichten van het testlandschap. Dit gaat op in:

+ Welke sporen incl. tijdlijn onderscheiden we?
+ Welke doelgroepen willen we op welke manier en met

welke prioriteit bedienen?
+ Welke (snel)testen zetten we op welke manierin?

Het Ontwerp Fasering Testen is eerste versie van de

teststrategie. (zie slide 5) Deze wordt verder verfijnd

oe

=x Uitvoeringsplan geeft invulling aan teststrategie

—p

Dit uitvoeringsplan geeft invulling aan het Ontwerp

Fasering Testen door beschrijving van:

+ Fasering en 3 sporen,; toelichting op de fasering
van het opschalen en versnellen van testen

+ Mijlpalen: overzicht van de belangrijkste mijlpalen
van de verschillende sporen in 2020

+ Governance: de structuur en codrdinatie tussen de

verschillende betrokken bij de uitvoering

+ Dashboard: toelichting op de data die gebruikt wordt

voor monitoring en bijsturing

Concept
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Ontwerp Fasering Testen

Bron = Ontwerp fasering testen - bijlage bij kamerbriefstand van zaken COVID-19. Gepubliceerd op 27-10-2020
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Fasering | testcapaciteit vergroten en versnellen door inzet op drie sporen
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Basis testinfrastructuur

“~

Aanvullend testspoor
sneltesten door werkgevers zelf

Begeleide thuisafname/ thuistest

Doelstelling Doelstelling Doelstelling
= Neerzetten basis infrastructuur en goedwerkende = Fijnmaziger en toegankelijke testen door gebruik + Het breder beschikbaar stellen van het afnemen en

keten om minimaal 100.000 testen per dag te van sneltesten door werkgevers (met name testen thuis

kunnen uitvoeren antigeen) - Onderzoeken mogelijkheden voor inzet bij
= Opschalen van bestaande teststraten en het + In eerste instantie prioritering van werkgevers met evenementen

openen van nieuwe teststraten een essentiéle publieke taak. De ambitie is om het

voorrangsbeleid zo spoedig mogelijk los te kunnen

laten, zodat alle werkgevers die dit willen en

kunnen hun personeel kunnen testen

Inrichting Inrichting Inrichting
. + Voorwaarden voor werkgevers worden uitgewerkt + Onderzoeken hoe hier invulling aan gegeven kan

in LCl-richtlijn (0.a. medische eisen, worden met aandacht voor wettelijke eisen

scholingsvereisten en meldingsplicht) + Opstarten begeleid thuis testen door daarvoor

+ Uitvoering door Taskforce opgeleide medewerkers

2

J

- VWS faciliteert de inkoop van de testen, de

antigeen) werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de

- GGD verkent inzetten wijkgerichte testcapaciteit, infrastructuur en de exploitatie daarvan.

waaronder inzet mobiele units.
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Mijlpalen spoor 1 | basis testinfrastructuur
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November

Mijlpalen spoor 2 en 3 | Aanvullend testspoor sneltesten door werkgevers zelf &

Begeleide thuisafname/ thuistest

Spoor 2 | Werkgevers

Voorbereiden
Idlen

Voorbereiden medische

testlogistiek hi rand-

voorwaarden

van testen l ]
Implementatieplan werkgeversspoor: zorg,

kinderopvang, onderwijs en politie

Spoor 3 | zelfafname en zelftest

1
Werkgroep opgericht

itrol eerste testen in Monitoring werkgevers-

werkgeversspoor testen gereed

Eerste tests in werkgeversspoor live

(10.000 — 50.000 testen)

Eli) Besluit nemen

asymptomatisch
testen

Uitbreiden

aantal

werkgevers

netwerk werkg
(50.000 — 100.000 testen)
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Aanvullende mijlpalen | Ter discussie

Eerste XL gaat testen met sneltesten naast swabben (spoor 1)

Eerste kleine snelteststraat gaat open met alleen antigeen sneltest aanpak (spoor 1)

Doorlooptijd van monsterbewerking in laboratoria plus testuitslag ter plekke is gemiddeld 24 uur geworden (dus
daarmee 2x24) (spoor 1)

Eerste Teststraten die voldoen aan de (pre)LCl richtlijn in de zorg gaat open (spoor 2)

Idem in een commercieel bedrijf (spoor 2)

Validatie van sneltesten onder mensen zonder klachten is gereed (alle sporen). Specifiek antigeen

Eerste grote pilot van thuistesten is gestart (spoor 3)

Validatie van de ademtest is gereed (alle sporen)

Alle XL locaties zijn gestart/draaiende (spoor 1)

Alle extra publieke snelteststraten zijn open en draaiende (spoor 1)

Eerste grote robotlocatie van monsterverwerking start pilot met validatie (spoor 1)

Test voorraad en labcapaciteit is voldoende ingekocht om de griepgolf 2020/2021 aan te kunnen (alle sporen).

Week 46

Week 46

Onbekend

Week 49

Week 49

Week 47

Week 48

Onbekend

Week 50

Week 50

Week 1

Onbekend
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Proces beleid, besluitvorming en implementatie | leidraad en courses of action
Concept

zijn leidend om te komen tot heldere besluitvorming en uitzetten van opdrachten

Minister Vz GGD

VWS GHOR

Testlandschap PCR-testen
Voorzitter LCT

®
Besluitvorming of escalatie heeft mandaat VWS*

door voorzitter gehoord LCT
hebbende leden van LCT

(PCR & sneltest)
| |

| Codrdinatie en ondersteuning |

Opdracht vanuit LCT aan de

uitvoeringsorganisatie m.b.t.

uitrel en implementatie

@ |

Testlandschap innovatieve sneltesten

-_—en mm Em =m =m

Stuurgroep adviseert op basis

van de courses of action/leidraad |
het LCT over te nemen besluiten

Opstellen courses of

action / leidraad waarin de

stuurgroep door de

werkgroepen van

informatie wordt voorzien

Stuurgroep sneltesten & innovatie

met OMT, VWS, GGD, RIVM, LCDK, EZK

Werkgroep 2 Wyn:
Antigeentest

hh aualis,

a
Werkgroep 5

Thuistesten

(EEF)

Codrdinatie en ondersteuning

A,
I I

v ¥ ¥

AARC SSS

Uitrol en implementatie (MENGE)
oo > .

Informatie en |
LCDK (Zie separate uitwerking) | prognose

| '
aT

) (IEEE) |
Spoor 1 Spoor2 | Spoor3 | |

|
il

*
VoorzitterLCT heeft beslissingsbevoegdheid, gehoord hebbende alle partijen in LCT. De voorzitter heeft mandaat vanuit VWS, en haalt mandaat bij, EZK en V&J
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Detailuitwerking Uitrol en implementatie | Inzicht in de uitvoering

Uitrol en implementatie

Spoor 2:

Taskforce VWS, SZW, NVAB,

RVO, VNO/NCW

Organisatie

Spoor 1:

Trilat GGD-GHOR, Amsterdam

en VNO/NCW

Uitvoeren PCR Bp Creéren aanvullende
k Realisatieroadmap, incl ne testcapaciteit en

i testpaviljoen & pop- :

landelijke teststraten
up labs (Amsterdam)

antigeen

(GGD-GHOR)
p

(VNO-NCW)

Gezamenlijk invullen XL locaties en fijnmaziger lokaties

Openbaar >
GGD &

=
Mae (abs

Stuurgroep Trilat

Project leider Project leider Project leider

locatie 1 locatie 2 locatie N

Het voorbereiden, invoeren en

monitoren van toepassing van

sneltesten door werkgevers.

Richtlijn LCI

Aanmeld

portaal

Verdeelmodel

Inkoop &

logistiek

Personeel &

opleiding

Communicatie

Ntb
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3 . . . . . Concept
Dashboard voor monitoren implementatie | continu meten van criteria vooreen ———

succesvolle implementatie en bijsturen waar nodig

ik Bron van informatie Inhoud dashboard 29% Ontvangers dashboard

- LCDK - Afgenomen testen, PCR en sneltest Informatievoorziening opgezet voor

= GGD GHOR « Afgenomen klinisch, via GGD, VNO- «= Ministerie van VWS
- LCH NCW en spoor2 « LCT
« RIVM + Doorlooptijd afspraak-afname-uitslag

+ BCO intensiteit, aantal gestart Kan ook verder gedeeld worden met

Kartrekkers IG&H en VWS + Capaciteitsmodel betrokken partijen
+ Vraagprognose

Dit dashboard wordt wekelijks verstuurd

Op langere termijn overwegen of we naar een dagelijks dashboard gaan
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