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Mijlpalen 2021 | Januari Februari Maart April

week| 1 2 3 4 5 6 7 8& 91011 12/13 14 Beheername
Clientgegevens ingelezen (COA?, Probas?) Nog te bepalen

Stamgegevens gevuld

Functionaliteiten CIMS opgeleverd |uive Sprints

Technische infrastuctuur CIMS gereed (OTAP straat) en decharge CIM S :
CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)
Bronnen vaccinatiedata gekoppeld (GGDGHOR (13/1), BRBA (encrypted; 20/1), HIS (1/2)), Lareb? |
API's CP design en security design afgerond

API's CP onboarding op gateway (TAP) we | Nn d maa rt
AP| Gateway hoog beschikbaarAenP

RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway thv clientportaal

Pentesten en ketentesten uitgevoerd (i n slideshow modus
Beheeringeregeld vg

Ontwerp BRBA af (realisatie BRBA nogte bepalen) bekij keng raag)
API PGO onboarding gereed Nog te bepalen

API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht

API dashboard onboarding gereed Nog te bepalen

Skeleton & ontwikkeling Clientenportaal afgerond

Security testen Clientenportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)

Usability testen door Ruigrok

Performance testen keten API Gateway-CP-CIMS

Accesibility getest

Client portaal Go-Llive

Specificaties vastgesteld

Met EVS-en getest

Eventueel vervolg verdere VG's aangesloten

VVT's ondersteuning verleend

Technische infrastructuur rapportages gereed

Dataflow en -structuur gedocumenteerd (incl. pse udonimisering)

Accreditatie verkregen

Rapportageomgeving livegang

Eerste EPI rapport anoniem klaar

Definitieve rapporten voorbereid

Rapporten doorontwikkeld (beheer)

Roadmap CIMS, 15 januari 2021
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Planning en besluitmomenten

Mijlpalen 2021} Januari Februari Maart April

week 1 2| 3| 4 5 6 7 8 9(10(11|12|13| 14

Functionaliteiten (o.a. oproepen) CIMS 2.0 opgeleverd mm Sprint 5

API Gateway hoog beschikbaar Aen P

API's (CP, BRBA?, PGO?, dashboard?) onboarding gereed
Client portaal Go-Live |
Rapportageomgeving Bl CIMS Go-Live ||
Clientgegevens ingelezen (COA?) Nog te bepalen

Clientgegevens ingelezen (Probas?) Nog te bepalen

Bronnen vaccinatiedata GGDGHOR gekoppeld (13/1)

Bronnen vaccinatiedata BRBA gekoppeld (encrypted; 20/1)

Bronnen vaccinatiedata HIS gekoppeld (1/2)

Bronnen vaccinatiedata Lareb gekoppeld (?) Nog te bepalen

Bronnen vaccinatiedata VVT's en VG 's gekoppeld

CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)

BeheerAPI ingeregeld

API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht

Clientportaal in beheer genomen

Rapporten doorontwikkeld (beheer)

Datakoppelingen in beheer genomen

Roadmap CIMS, 15 januari 2021


