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Besluiten te nemen

© Bevestiging van de week 14 vaccin-slot

@ Bevestiging van de werkafspraak voor week 15 en verder

Voorstel voor doelgroepenindeling voor vaccins en uitvoeringspartner & impact op

planning

© Veiligheidsvoorraad

© Doorkijk naar strategie rond tweede prik / afronding



Agenda
Standaard Agenda
e Resultaat vorige week & uitvoering deze week

e Samenvatting Scenario’s

e Toebehoren & Transport

e Impact op

— Doelgroepen
— Prikcapaciteit

Extra onderwerpen
eo Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding

Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenarios

Operationele & Tactische planning

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties
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Resultaat vorige week (week 9) doorkijk naar huidige week

Pp Voorraad Leveringen week 9

van de 31 + Voorraad einde week 9 was 487.110 « De levering van Pfizer was conform

Bola oppen verwachting, AstraZeneca iets lager

Voor de veiligheidsvoorraad hebben we een
+ Geen |leveringen Moderna - zoals gepland

rm
overzicht toegevoegd dat aangeeft welke

J :
159 K GGD slots

Toeleveringen

Vaccins in
zozk ze

Geplande ontvangst week

bl Pfizer 219 K

aantal** AZIO5 I<

259k Prikslots Transport Doelgroepen

Wk 9 + GGD heeft 123K prikken gezet in week 9 + In gesprek met Movianto over wekelijkse
14 doelgroepen lopen

ain |
+ Daarmee waren 94% van de prikslots gevuld performance KPI's

”
.

Andere uitvoeringspartners hebben 160 K Aangepaste leveringen

prikken gezet AZ Week 10 - 13 K meer

AZ Week 11 - 105 K minder

949%
VELEN eles]

slots** *

gebruikt

maart (actuals) en 25 feb (gepland)
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Samenvatting scenario analyses
Leverscenario’s Vaccins

Drie supply scenario’s samengesteld uit leveranciers

scenario’s:

eo Basis (alle leveringen conform kwartaalplan)
e Hoog (conform plan met Pfizer capaciteitssprong in Juni

en vroege levering Janssen)

e Laag (AZ en Janssen leveringen EEE van plan, geen

Novavax / CureVac leveringen)

De onbevestigde extra leveringen van AZ in wk 12/13 zijn
niet meegenomen in de scenario’s. Voorstel om hiermee wel

rekening te houden voor de Week 14 capaciteit.

Doelgroep prioritering

De doelgroepen zijn deze week gevalideerd en geprioriteerd.
Geen verdere veranderingen meegenomen in de scenarié’s

(©,

Vaccins karakteristieken

Scenarios rond vaccins karakteristieken (verlengen periode
tussen 1°® en 2% prik zijn deze week niet meegenomen.

Er zijn drie scenario’s meegenomen rond doelgroepen.
+ Volledig op basis van verdeling vaccin per

uitvoeringspartner
+ Scenario met meer flexibiliteit

+ Scenario met GGD als belangrijkste partner voor de grote

doelgroepen / Operational Excellence

Voorraadstrategie

Voor de voorraadstrategie zijn 3 scenario’s vergeleken:
1. Huidige strategie — 5 dagen veiligheidsvoorraad

2. Minimaliseren veiligheidsvoorraad Pfizer & Moderna

3. Vergroten veligheidsvoorraad AZ en Janssen

Conclusie is dat verlaging van de veiligheidsvoorraad geen

significante versnelling van het programma oplevert, maar

wel de leverzekerheid in gevaar kan brengen.

QQ

Voorstel vanuit LCC

Supply:
eo Het voorstel is de trend van huidige leveringen

te volgen tot week 13 voor alle vaccins.

e  Vooruitkijken moet er rekening gehouden
worden met het optimistische scenario.

Voorraadstrategie
eo Impact van verandering van veiligheidsvoorraad

is gering.
es  Voorstel is deze niet aan te passen tot er meer

stabiliteit komt

Voorstel maximaal aantal vaccins week 13:

421k in lijn met operationeel plan("])
EE EE ES EEpF:

GGD 136 212 254 186 [mE
Ziekenhuis 7 0 0 0 IE
El ; i

huisartsen 27 100 120 202 EE
Twi[were ww [won [weno]
Min 543 644 656 783

Details per scenario kunnen worden teruggevonden in de bijlagen
*

Week 9 tot en met 13 op basis van de operationele pl a-automatiseerde a ing per9 gen
*

Levering aan AS in week 10 - 41k week 11 — 3k week 12 41k

=)
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Veiligheidsvoorraad strategie
Analyse vaccin producenten:

Pfizer Wekelijkse leveringen, 10 keer t/m 1. Veiligheidsvoorraad voorkomt misgrijpen bij vertraagde of
BioNTech week 9 i ¥ i era

verminderde levering. De kans dat dit gebeurd is lastig in te
Hoge betrouwbaarheid tov planning !

schatten maar moet wel worden meegenomen in de
Moderna 2-wekelijkse leveringen, 4 keer t/m 5 4 5 besluitvormingweek 9, relatief lage volumes 3 : :

Hoge batrounbastheid teviplontvar
2. De veiligheidsvoorraad wordt bepaald in dagen toekomstig

2 - 3 wkn daarvoor verbruik, en bouwt hierdoor de komende tijd op door het

vergroten van het aantal prikken
AstraZeneca Wekelijkse leveringen, 5 keer t/m 5 5 10 abi To 3 ;

ni
=a, i

3. Vergelijking van huidige setting met alternatiefA en B geeft:

Lage betrouwbaarheid, sterke «Geen impact op einddatum programma en laatste 5

volume wisselingen tussen de doelgroepen

weken, veelvuldige aanpassingen « Voor slechts drie groepen was er impact op einddatums
planning (hetzij eerste hetzij tweede prikken) van maximaal 1

Janssen Nog geen leveringen, geen 5 5 10 week

ervaringen met andere producten + Geen impact op einddatum eerste prik van laatste 6
van deze leverancier

doelgroepen
* VV = Veiligheids Voorraad

[of sei VES CW A-1+\A (=H
Verlaging van de veiligheidsvoorraad levert geen significante versnelling op, maar kan wel een serieuze impact geven bij leveringsproblemen.
Gezien prestaties tot heden valt te overwegen om de veiligheidsvoorraad van AstraZeneca en Janssen (eventueel tijdelijk) te verhogen.



Uitwerking van de scenario’s

Overzicht van de scenario’s

Op basis van de mogelijke demand en supply scenario’s hebben we Supply Scenario’s

Conclusies

scenario’s onderzocht: eo Op dit moment is tot en met week 13 bevestigd
eo Eris gekozen om het operationele plan te volgen (om ook

recente aanpassingen daarin te volgen zonder grote impact)

B
eo Slots week 13:

_ y Bb

2 5 E © 8 Demand Scenario’s

3 ra 28 eo Een eerste indicatie over gevolgen van de diverse scenario’s is

[= > o g gegeven

=< mo Ow eo Op basis van terugkoppeling in deze meeting en komende dagen
is verfijning nodig

1. Hoog iB eo Voorstel is om een voorstel voor de allocatie van doelgroepen
aan uitvoeringspartners en vaccins verder te analyseren de

= komende week

=
2. Basis 2A 2B 2C

0)

3. Laag 3B
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De volgende doelgroepen hebben nog geen harde allocatie voor

vaccin en/ of voor uitvoerder

Wat betreft de voorkeur en wat betreffen de mogelijkheden (geschiktheid) per doelgroep?

Ne Posigreep # eC O00) isn ra Status

27 Zorgmedewerkers ziekenhuis* 250
D

Open

28 18-60 jaar Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire 243 Open

29 50-59 jaar Mobiel 1425 Open

30 40-49 jaar Mobiel 1165 Open
31 18-39 jaar Mobiel 3325 Open

(*) besluit rondom medewerkers ziekenkhuis volgt nog

(~] © ©

SYel=Yot= | [eT IE SA HC
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bemanc:

Scenarios: vaccine en uitvoeringspartner per doelgroep

Scenario A Scenario B Scenario B
Vaccin per Partner Flexibel Operational Excellence

Planned
Voorkeur Voorkeur [o]c1d[=13 Opties : 4 :

Doelgroep mensen
Vaccine®** Ui Vv Ui AVEL | Uitvoeringspariners

(x000) F-Telaly itvoeringspartner accine itvoeringspartner

Eoin eds
ieis

250 Pfizer / Janssen GGD ALL
CA

ALL GGD

ziekenhuis Huisarts

18-60 jaar Curacao,
ALL

28 Aruba, St Maarten & 243 AZ / Janssen lokaal ALL lokaal GGD

Bonaire **

29 50-59 jaar Mobiel 1425 Pfizer / Janssen GGD ALL GGD/ Huisarts ALL GGD

30 40-49 jaar Mobiel 1165 Pfizer / Janssen GGD ALL GGD/ Huisarts ALL GGD

31 18-39 jaar Mobiel 3325 Pfizer / Janssen GGD ALL GGD/ Huisarts ALL GGD

Scenario 1 | Vaccin per Scenario 2 | Flexibel Scenario 3 | Operational
partner Excellence

« Nr 1-26 gealloceerd
* Nr 1-26 gealloceerdNril=26lgesliocesrd

+ Nr 27-31 scenario 2: alle mogelijke vaccins / «Nr 27-31 scenario 3

in
uitvoeringspartners op basis van geschiktheid «GroepB start na afronding prik 1 groep A.

‘

Nr 27-31 scenario 1: voorkeur
GE0 2 2

Focus op risicogroepom zijeffecten te voorkomen

uitvoeringspartner en vaccine per doelgroep
+ Groep A: risicogroep

- Voorkeur vaccine per uitvoerder Vaccine: nr 1-26 gealloceerd
- GGD: Pfizer + Janssen Uitvoerder: GGD en huisarts

- Huisartsen: AZ + Moderna + Janssen
ti

Groen B: 12 55% (inciusiss medswerkers)
Vaccine: Alle beschikbare vaccins

Uitvoerder: GGD (operational excellence)

(*) besluit rondom medewerkers ziekenkhuis volgt nog

[Gd NL CRE Te CTT v=Y a Ve TeT fleETRT=Tr LT WAV TB (V1)
( ) We gaan uit bij de voorkeur Janssen 1 prik



Supply scenario’s

Voor de vaccin toeleveringen in Q2 zijn 3 totaalscenario’s

opgesteld:

Basis Hoog Laag

Pfizer

» [P1] Conform plan, geleidelijke volume groei Mei / Juni Vv Vv

» [P2] Conform plan, capaciteitsstap wk 22 (extra locatie) Vv

Moderna

» [M1] Conform plan, extra volume in April (binnen Q2 totaal) Vv

» [M2] Conform plan, geen extra volume April (Mei/Juni hoger) Ed Vv

AstraZeneca

» [A1] Conform maandplannen leverancier April/ Mei / Juni Vv Vv

» [A2] Volume 70% van plan (ivm tegenvallers tot heden) v

Janssen

» [31] Conform plan, gering in wk 18 - 22, hoog volume Juni Vv Vv Vv

Overige leveranciers

» [N1] Vaccin levering Novavax vanaf week 18 Vv v

» [N2] Geen vaccin leveringen Novavax, CureVac, etc Vv

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Supply scenario's Q1 / Q2

—Basisscenario e===Hoog scenario ===laag scenario

Alle cijfers gebaseerd o fizer 6 doses/ vi Moderna 10 doses / vial;
AstraZeneca 11 doses/ vial; Janssen 5 dose!
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Toebehoren Transport vaccins

eo Korte termijn:
- Beperkte beschikbaarheid optreknaalden in wk 11/12

(minimum stand ca. 10 dagen voorraad)
—- Re-pack activiteiten leggen extra druk op beschikbaarheid

-

Levering 850K stuks eind Maart zal krapte oplossen Scenario’s L.2

—- Fall-back bij onvoorzien tekort: toediennaalden

Movianto Update

eo Lange termijn:
—- Analyse tot 34 miljoen prikken, op ® Optrekspuitan

basis van Optimistisch scenario wk9

|i re @ optreknaalden
- Bijbestellingen geinitieerd VOO

Mei: | @ rocdienspuiten

> 3 ml spuiten (al bevestigd)
> optreknaalden (bestelling loopt) | @ roediennaaiden

@ oplosviceistor

eo Aandachtspunten:
—- Beschikbaarheid Toebehoren actief blijven monitoren

—-

Vergroten inzicht in voorraad en verbruik op locatie

- Volume verschuivingen tussen vaccins of uitvoeringspartners
kunnen impact hebben op behoefte toebehoren
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Het realistische scenario levert de volgende data per doelgroep

Medewerkers acute zorg

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen OK OK wk 10 Bela 31s] 1s =1u81880]
Bewoners verpleeghuizen met arts OK OK wk 11 medio juli - wk 29

Huisartsen oK OK wk 9 medio okt - wk 41

Bewoners verpleeghuizen zonder arts OK wk 10 wk 14

BES/CAS (zorg, 60+) OK OK wk 14

Thuiswonende ouderen (60+ niet mobiele) wk 10 wk 16 wk 20
. . LL .

EEE on oe on
Maximale prikcapaciteit gevraagd per week

Bevolking 75-80 OK wk 16 wk 22
GGD: 1,064,00 (week 22)

:
HAPS: 881,000 (week 26)

Bevolking 70-75 wk 16 wk 17 wk 23

Bevolking 65-70 wk 17 wk 18 wk 24

Bevolking 60-65 Ok wk 29 wk 41

Mensen <60 met medische indicatie mRNA OK wk 16 wk 22 Doelgroepen
Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg + wijkverpleging + verpleeghuis & revalidatie oK wk 29 wk 41

1 doelgroep komende 5 weken te starten

Intramurale GGZ-patiénten en hun zorgmedewerkers OK wk 29 wk 41
3 doelgroepen LCIUCL TERE Cy afgerond

Mensen <60 met medische indicatie OK wk 29 wk 41

Overige zorgmedewerkers wk 15 wk 17 wk 17

BES/CAS 18-60 jr wk 17 wk 19 wk 23

Bevolking van 50-60 jaar wk 19 wk 21 wk 27

Bevolking van 40-50 jaar wk 21 wk 24 wk 30

Bevolking van 20-40 jaar wk 24 wk 27 wk 33

13
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Capaciteit obv vaccine beschibaarheid— bandbreedte GGD en

huisartsen alle vaccins

GGD - capaciteit 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25 26

Maximum (*1000 doses / week) 335 440 677 662 654 442 525 788 1.064 941 1.027 742 833

Minimum (*1000 doses / week) 304 438 590 652 636 199 374 758 967 759 931 423 680

Huisartsen - capaciteit 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Maximum (*1000 doses / week) 294 206 129 129 198 515 498 418 504 453 666 790 881

Minimum (*1000doses / week) 226 183 66 122 115 277 391 388 421 282 560 489 745

Volumes van Ziekenhuzien en Instellingen beschikbaar / niet opgenomen in deze

Jolg===0lr: lal}
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Extra Onderwerpen
Week 9
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Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding
Te overwegen uitgangspunten voor exit strategie:

e Verkleinen interval voor met name AZ tussen 1° en 2% prik — vanaf week 14 overwegen

interval te verkleinen leidt tot snellere afronding

e Vertragen van eerste prik (voorraadopbouw) van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen om

sneller alle prikken (1% en 29 prikken gezet te hebben)

e Veiligheidsvoorraad richting einde kan worden aangepast bij grotere betrouwbaarheid
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Bijlagen
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Bijlagen

Overzicht supply scenarios

Details demand scenarios

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario’s

Operationele & Tactische planning

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties



Supply Scenario’s

oO Laag scenario

Pfizer: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, gelijkmatig
verdeeld, met geleidelijke ramp-up

van extra capaciteit (tweede |locatie) in

Mei / Juni

Moderna: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, met extra

leveringen in April, waardoor lager in

Mei / Juni

AstraZeneca: leveringen 70% van

maand/kwartaal afspraken (vanaf wk

14), gelijkmatig verdeeld

Janssen: levering 70% van kwartaal

afspraken, vanaf week 18. Alle

weekplannen 70% tov Basis scenario

Janssen

Novavax / CureVac: geen leveringen

Basis scenario

Pfizer: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, gelijkmatig
verdeeld, met geleidelijke ramp-up

van extra capaciteit (tweede locatie) in

Mei / Juni

Moderna: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, zonder extra

leveringen in April

AstraZeneca: leveringen 100%

conform maand/kwartaal afspraken,
gelijkmatig verdeeld

Janssen: eerste leveringen vanaf

week 18, initieel met laag volume.

Hoog volume leveringen per Juni

Novavax / CureVac: wekelijkse
leveringen 100% conform kwartaal

afspraken, start Novavax vanaf Mei

Ivm de a

o Hoog scenario

Pfizer: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, gelijkmatig
verdeeld, met capaciteitssprong

(tweede locatie) per week 22 (Juni)
Moderna: leveringen 100% conform

kwartaal afspraken, zonder extra

leveringen in April

AstraZeneca: leveringen 100%

conform maand/kwartaal afspraken,
gelijkmatig verdeeld

Janssen: eerste leveringen vanaf

week 16, geleidelijk opbouwend naar

hoog volume Juni

Novavax / CureVac: wekelijkse
leveringen 100% conform kwartaal

afspraken, start Novavax vanaf Mei

roken
*

levelling” van vaccin uitleveringen is in alle scenario’s uitgegaan
e

volumes (zelfs voor Moderna, dat nu al 2-wekelijks levert)
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Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario’s

Operationele & Tactische planning

Andere scenario’s uitgewerkt week 10

Acties



Demand Scenario’s

Uitgangspunten vaccinatie programma

ni Veilig op het gebied van

Veilig gerondheid & privacy

Inzet van beschikbare vaccins

Benutting voor geschikte doelgroep
(medisch & uitvoering)

Kwetsbare groepen eerst,

Geprioriteerd zoals de gezondheidsraad
adyviseert.

In proces en omvang, zonder

Snel verspilling van middelen

Maximeliseren van

Lokaal vaccinatiegraad door lokale

aanwezigheid

Gestarte doelgroepen blijft

Doorzetten bij gekozen vaccin en

uitvoeringspartner

. 2

De uitvoeringspartner die

Zelf uitnodigen afspraak maakt is de

partner die de prik zet

Te bevestigingen
uitgangspunten

Andere mogelijke uitgangspunten
eo Kleine en nieuwe vaccins voor kleine

doelgroepen
oe Geen verdere differentiatie tussen

doelgroepen —

grote groepen (oud naar

jong) gericht op schaalvoordeel en

“Operational Excellence”

Te overwegen uitgangspunten voor exit

strategie:

e Verkleinen interval voor met name AZ

tussen 1%¢ en 2% prik - vanaf week 14

overwegen interval te verkleinen

e \ertragen van eerste prik (voorraadopbouw)
van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen

om sneller alle prikken (1% en 2% prikken
gezet te hebben

1895350
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Gestarte doelgroepen blijft

Doorzetten bij gekozen vaccin en

uitvoeringspartner

Van de 31 doelgroepen zijn er al 18 gestart
[EDEL

Doelgroep ETH ETT Uitvosringss Status % Status
partner

1 Bewoners instelling met instellingsarts 155 Pfizer Instellingsarts 100 Afgerond*
2 Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis 40 Pfizer Ziekenhuis 100 Afgerond
3 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 15 Moderna Ziekenhuis 97 Afgerond
4 Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie 4 AZ GGD 93 Afgerond
5 Zorgmedewerkers verpleeghuizen 269 Pfizer GGD 80 Loopt

6 Bewoners instellingen met huisarts 77 Pfizer/ Moderna HAP 61 Loopt

7 90+ (thuiswonend) 45 Pfizer GGD 59 Loopt
8 Bewoners en medewerkers intramurale GGZ 65 Moderna/ AZ Instellingsarts 52 Loopt
9 Defensie medewerkers + diplomaten 1 Moderna Arts Defensie 52 Loopt
10 85-89 jaar 258 Pfizer GGD 42 Loopt
11 Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg 178 AZ GGD 42 Loopt
12 Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 4 Moderna lokaal 39 Loopt
13 80-84 jaar 465 Pfizer GGD 25 Loopt

14 60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire 94 Pfizer lokaal 22 Loopt

15 63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws) 470 AZ Huisarts 20 Loopt

16 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 70 Moderna Ziekenhuis 1 Loopt
17 Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo 166 AZ GGD 1 Loopt
18 75-79 jaar 819 Pfizer GGD 1 Loopt

Oo o &

FAV Cele] {o PAS No [=1=1oW=F-1 ooX11g To [=] g We [oe]giW=RAVZeT=Y= Wlo]=1u=i i=l ale [<IAVZ=Tolol| a I=Y MMU [{0"Ao]=]do [= od

(*) mogelijke “veegronde” of kleine nalevering niet meegenomen
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8 nog te starten doelgroepen heeft een reeds

vaststaande allocatie;

[ETL Gekozen Uitvoerings-
# mensen (x000) \ETST partner

StatusDoelgroep

19 65-90+jaar Niet Mobiel 55 Pfizer Huisarts Gepland
20 60-62 jaar (+bewoner beschermd wonen) 700 AZ Huisarts Gepland

21 Medische indicatie (overige) 1000 AZ Huisarts Gepland

22 70-74 jaar 958 Pfizer GGD Gepland

23 65-69 jaar 1029 Pfizer GGD Gepland

24 Zorgmedewerkers PGB-houders 118 AZ GGD Gepland

25 Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers) 13 AZ GGD Gepland

26 Zorgmedewerkers beschermd wonen 10 AZ GGD Gepland

o o @

AVC CeTe] go EA o [==a W-Fol a]oYglo [1 We [oo]gid=VAoT=Yf= Wo T=V df (=i {=T alo [=WVE= lof | a T=Y AU |{AV/oT=Tfo [Y od



so (@]o]ufe] gl=1=1!

; gi

Demand:

Scenario 3: groep 1 heeft focus op de risicogroepen,

groep 2 heeft focus op het realiseren van operational excellence;

Uitgangspunten: + Groep A omvat de risicogroepen en groep B omvat de overige groepen (inwoners 18-59, waaronder zorgmedewerkers);
+ Focus op risicogroepen om zijeffecten van kleine groepen voorkomen;
+ Groep B betreft 1 grote groep, welke start als groep A de laatste 1° prik heeft afgerond;
+ Doorzetten: doelgroepen die reeds gestart zijn blijven bij gekozen vaccine en uitvoeringspartner;

Groep A: risicogroep (65+ en medische indicatie) Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

Vaccine + Vaccine reeds gealloceerd J + Astra Zeneca

+ Doelgroepen zonder vaccine allocatie obv beschikbaar i « Janssen

vaccin
|

+ Alle andere vaccins die vrijkomen

Uitvoerings- « GGD  GGD

partner + Huisarts

« Ziekenhuis

XX-XX-XX

1895350



Groep A: risicogroep

WON

DWN

Doelgroep

Bewoners instelling met instellingsarts

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)

Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie

Zorgmedewerkers verpleeghuizen
Bewoners instellingen met huisarts

90+ (thuiswonend)
Bewoners en medewerkers intramurale GGZ

Defensie medewerkers + diplomaten
85-89 jaar

Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg
Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen)
80-84 jaar
60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire

63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws)
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)

Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo

75-79 jaar

65-90+jaar Niet Mobiel

60-62 jaar (+ bewoners beschermd wonen)
Medische indicatie (overige)
70-74 jaar
65-69 jaar

Zorgmedewerkers PGB-houders

Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers)

Zorgmedewerkers beschermd wonen

166

819

700

1000

1029

Gekozen

Vaccin

Pfizer

Pfizer

Moderna

AZ

Pfizer

Pfizer / Moderna

Pfizer

Modemna/ AZ

Moderna

Pfizer

AZ

Moderna

Pfizer

Pfizer

AZ

Moderna

AZ

Pfizer

Pfizer

AZ

AZ

Pfizer

Pfizer

AZ

AZ

AZ

Demand:

Uitvoerings-

EL OTTS
Instellingsarts
Ziekenhuis

Ziekenhuis

GGD

GGD

HAP

GGD

Instellingsarts
Arts Defensie

GGD

GGD

lokaal

GGD

lokaal

Huisarts

Ziekenhuis

GGD

GGD

Huisarts

Huisarts

Huisarts

GGD

GGD

GGD

GGD

GGD

Doorzetten

Status

Afgerond*

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Leopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Loopt

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gestarte doelgroepen blijft
bij gekozen vaccin en

Riscogroep en/

of doorzetten

SAR

RR

RR

RT

RE

RY

RY

RY

et

RE

RS

RS

uitvoeringspartner

Scenario 3

*

Mogelijke "veegronde” of kieine nalevering niet meegenomen
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Demand:

Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

Nr Doelgroep -

Planned Gekozen Uitvoerings-
mensen (x000) Vaccin partner

1 Zorgmedewerkers ziekenhuis* 250

2 18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire (prio ivm orkaan) 243
:

3 50-59 jr Mobiel 1425
Scenario 3

4 40-49 jr Mobiel 1165

5 18-39 jr Mobiel 3325

(*) besluit rondom medewerkers ziekenhuis volgt nog
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Doelgroepen
Prioritering
tactische

Vaccinatiestrategie

[(:SLIELCH ELTT))
Planned

# mensen (x0! EEL TERA Projectleider 1

Afgerond1 Zorgmedew erkers ac ute zorg ziekenhuis Medew erkers directe COV ID-zorg
2 z 7 orgmedew erkers verpleeghuizen Medew erkers verpleeghuizen en Keinschalige w

3 3 Bew oners insteling met instelingsarts Bew oners verpleeghuizen en mensen met versta 156

4 3 Zorgmedew erkers huisarts (Huisarts) Huisartsen en hun medew erkers 15

g 5 Bew oners instelingen met huisarts Bew oners kleinschalige w oonvormen en mensen 55

7 4 Bew oners instelingen met huisarts
B

s WOOnvormen en mensen 22

[3 6 inw oners St Eustatius & Saba ( alle bevokingsgroepen) BES en GAS eilanden a

7 7 90+ (thuisw onend) Mobiele thuisw onenden vanaf 65) a5

8 7 85-89 jr [Mobiele thuisw onenden vanaf 65 258

9 8 60+ en zorgmedew erkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire BES en CAS eilanden 94

10 8 80-84 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 465

1 8 18-74 jaar met medische ndicatie (hoog risico en onderzoek) 18-60jaar met medische indicatie (hoog risico) 70

12 9 63-64 jr (+ syndroomvan dow n + BMI > 40 18-85] + deel huisarts mdw s|Thuisw onenden 80-84jr 470

13 9 60-62 jr (+ bew oners beschermd w onen) Thuisw anenden 60-64jr

14 9 75-79 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr

15 9 Medische ndicatie (overige) 18-60 jaar met medische indicatie (overig)

16 10 [7074 r Mobiele thuisw onenden vanaf 65)

17 11 65-69 jr Mobiele thuisw onenden vanaf 65jr 1029

18 11 Bew oners en medew erkers intramurale GGZ Intramurale ggz-clienten en medew erkers 5

18 11 Bew oners en medew erkers intramurale GGZ Intramurale ggz-clienten en medew erkers 60

19 11 Zorgmedew erkers gehandicaptenzorg Medew erkers gehandicaptenzarg 178

20 11 Zorgmedew erkers huisarts (overige) Huisartsen en hun medew erkers, 13

21 11 Zorgmedew erkers wiikverpleging en Wmo Medew erkers w ijkverpleging en Wmo 166

22 [El Zorgmedew erkers kinische medisch spec. revalidatie Alle overige zorgmedew erkers. a

23 1 Zorgverleners PGB-houders Alle overige zorgmedew erkers 118

24 [E] Zorgmedew erkers besc hermd w onen Alle overige zorgmedew erkers 10

25 12 Defensie medew erkers + diplomaten Defensie 1

26 13 65-90+ Niet Mobiel 65+ NIET mobiele thuisw onenden 55

27 14 Zorgmedew erkers ziekenhuis Alle overige zorgmedew erkers

28 15 18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire BES en CAS eilanden

29 16 50-59 jr Mobiel Mensen zonder medische indicatie

30 17 40-49 jr Mobiel Mensen zonder medische indicatie

31 18 18-39 jr Mobiel |Mensen zonder nedische indicatie

inw oner < 18jr

Totaal doelgroe pen 16823

|Bewoners NL (# x 000) 17407

Verschil bewoners NL (# x 000) 584
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Deep dive - voorraad in het centrale magazijn
We onderscheiden drie types voorraad: Onderstaande grafieken tonen het werkelijke voorraadverioop bij Mevianto sinds Januari. Hierin is het

fluctuerend karakter van de voorraad ook duidelijk zichtbaar.

eo QA voorraad

Ontvangen vaccins worden in eerste instantie “geblokkeerd” voor QA-testen, documentatie, etc. Bedenk hierbij dat de voorraadstand voor rapportages veelal op zondagavond wordt opgenomen, terwijl
Dit proces duurt ongeveer drie dagen. Strevend naar ononderbroken uitlevering betekent dit dat leveringen aan het eind van de week of in het weekend (AZ) binnenkomen.

er -

op het moment van ontvangst van een nieuwe shipment -

nog 3 dagen werkveorraad Hiermee wordt dan de piek gerapporteerd!
beschikbaar dient te zijn (van de vorige levering).

eo Veiligheidsvoorraad
Aantal doses in vasrrasd en santal doses Uitgelaverd cumulatief

Veiligheidsvoorraad wordt aangehouden om “"misgrijpen” te voorkomen in geval dat de leverancier Ld

later of minder levert dan gepland. Hoe betrouwbaarder de leveringen zijn, hoe lager de

veiligheidsvoorraad. Veiligheidsvoorraad dient als “verzekering” om te kunnen blijven leveren.
~pe’

£e Vrije voorraad

De vrije voorraad is beschikbaar voor uitleveringen. Vaccins worden wekelijks (Pfizer &

AstraZeneca) of 2-wekelijks (Modemna) toegeleverd, maar dagelijks verzonden naar de uitvoerder.

Dit veroorzaakt een “zaagtand” in de voorraad : die is hoog direct na vrijgave, afnemend naar

(bijna) nul viak voor de volgende levering. Gemiddeld is de vrije voorraad dus 3,5 dag (AZ &

Pfizer) of 7 dagen (Moderna)

In de grafiek is de combinatie van voorraad types schematisch

weergegeven (aanname: continu uitlever patroon):
oT

== =

antal doses In vaorraad en aantal doses ultgelaverd cumulstf

Lm - de voorrasd

Vrije aa

voorraad

Veiligheid:

QA voorraad
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Wekelijkse Ritme - Tactische Planning

Verwerken actuals

vorige week

Bespreken supply
plan / scenario’s

Operationeel
Overleg

11:00 - 12:00 f= Verwerken/
modelleren

plannen & scenario’s

Logistieke
in tool

afstemming

$5

Bespreken demand

plan / scenario's

9:00 - 10:00

Opsturen stukken

voor S&OP

meen

11:00-—"12:00

S&OP meeting

9:00 - 10:00

Optioneel: Opvolgen
acties uit tactisch

overleg

12:00

Plan bevriezen en

delen

Dagelijkse
afstemming

Dagelijkse
afstemming

Dagelijkse
afstemming Operationeel

(0 JV=T4 [Te
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Operationeel Overleg

(ma & vr)

Doel:

Terugkijken naar vorige week

Bespreken planning van de

komende weken met focus op

eerste 48 uur.

Vaststellen van knelpunten en

mitigerende acties

Output:

Planning waarmee de

executie feilloos kan worden

uitgevoerd

Actielijst met mitigerende
acties

Deelnemers:

LCC plan

Uitvoeringspartners

Stuuroverleg
Operationele planning

Doel:

Voortgang huidige week

bespreken

Bespreken planning van de

komende weken met focus op

eerste 48 uur en logistiek

Opvolgen mitigerende acties

Output:

Planning waarmee de

executie feilloos kan worden

uitgevoerd

Actielijst met mitigerende
acties

Deelnemers:

LCC plan

Uitvoeringspartners

Movianto

Verzoeken tot aanpassingen

Procedure Aanpassingen doelgroepen of supply

Verzoeken tot doelgroep-aanpassingen komen via LCC

Command binnen

De impact wordt door LCC Command bekeken en op basis

daarvan wordt:

- Geadviseerd deze aanpassing niet door te voeren

- Groen licht voor kleinere aanpassingen of aanpassingen op kortere

termijn wordt bevestigd en kan via LCC Plan in gang worden gezet.
- Voor groen licht voor grotere aanpassingen dient via het S&OP proces

worden te worden gebruikt

Supply aanpassingen komen via LCC command en / of het

supply team binnen

Valt de supply aanpassing binnen de eerste vier weken en

binnen de bandbreedte dan wordt de aanpassing niet verwerkt

in de tactische slotplanning en wordt het in de operatie
opgevangen

Valt de supply aanpassing buiten de bandbreedte of

planningshorizon dan wordt de aanpassing in het S&OP overleg

besproken of direct doorgerekend indien nodig.

In alle gevallen komt terugkoppeling via LCC Command

1895350
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Andere scenario’s die deze week zijn bekeken

Logistieke impact van het niet Minimale winst voor het Wacht op besluit

zetten van een tweede prik bij afronden van de vaccinaties

doorgemaakte COVID (eerste en tweede prik)

Impact van het verlengen van

de
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Acties eerdere overleggen

EE,
Yerntooraein

EE
Maak een voorstel wanneer te overleggen met GGD «BEdEE3Hover de 04-03-21 25-02-21 EE1.2e In ontwikkeling

operationele planning, gekoppeld aan het overleg over de tactische planning.

De range van Janssen zou hoger kunnen liggen aan het eind van Q2, ivm 11-03-21 04-03-21 LCC Zie bijlage

oplopende aantallen in leveringen.
Daarom rekening houden met een hogere piek per einde Q2.

Aanpassen en volgende week terug laten komen

Doelgroepenindeling 04-03-21 Onderdeel van

ruw voorstel voorbereiden met RIVM, GGD en VWS 08-03-21 deze

ZL CC en

LRB-N GGD

presentatie

agenderen voor VWS het inhoudelijke vraagstuk
(voor de bespiegeling vooruitkijken scenario’s Q2, Q3, Q4 qua vaccins

later voor te leggen aan LHV en SNPG 09-03-21

Voorraden toebehoren 11-03-21 04-03-21 Onderdeel van

voorstel/update geven stand van zaken bij de huisartsen LCC deze

presentatie

Het 2,5 mio prikken per week scenario: gezamenlijk uitwerken. 03-03-21 04-03-21 ERED CC Onderdeel van

AFL GGD deze

presentatie

44


